

REPÚBLICA DEL ECUADOR



ANEXOS DE LICITACION



ANEXO 1

MANCOMUNIDAD LA ESPERANZA



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LFP-MLE-001-2020"

Verificación Integridad de la Oferta

N°	Ofertante	Sección I - Formularios de la oferta (la no presentación de este formulario generará la descalificación del oferente)												Sección II - Formularios de compromisos de participación del personal técnico y hoja de vida. (la no presentación de este formulario generará la descalificación del oferente)		Sección III - Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso).	Sección IV - Formulario de Compromiso de Subcontratación
		1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	1.2 DATOS GENERALES DEL OFERTANTE	1.3 NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS(S) O PARTICIPES MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS OFERTANTES	1.4 SITUACIÓN FINANCIERA	1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RÍEROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS	1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	1.9 EXPERIENCIA DEL OFERTANTE	1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	1.12 SUBCONTRATACIÓN	2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO	2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	Formulario de compromiso de asociación o consorcio	Formulario de Compromiso de Subcontratación
1	CONSORCIO LA ESPERANZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	LUDWING PFEIFFER HOCH-UND-TIEFBAU GMBH & CO. KG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	HI-PRO ECOLOGICOS S.A. de C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	CONSORCIO ESPERANZA EL ORO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
6	CONSORCIO CCECC-ANDRADE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
7	CONSTRUINISA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
8	GASPYCONT S.A.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
9	CONSORCIO LA ESPERANZA 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO MACHALA SYJ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinillo
Miembro de Comisión

Abg. Hugo Quiroga Moreno
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Edisson A. Herrera Cevallos
Miembro de Comisión

Ing. Alejandra Rómulo Loja
Miembro de Comisión

Abg. Genevieve Saktalla Valverde
Secretaría de Comisión Técnica

Abg. Ricardo Correa Jara
Miembro de Comisión

Ing. Ispirito Lambert Correa
Miembro de Comisión



ANEXO 2 Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"



"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"
Verificación de Equipo Mínimo

4.1.2. Equipo mínimo			OFERENTES																			
			CONSORCIO LA ESPERANZA		HIDALGO E HIDALGO S.A.		LUDWING PFEFFER HOCH-UND-TIEFBAU GMBH & CO. KG		HI PRO ECOLOGICOS S.A. de C.V.		CONSORCIO ESPERANZA EL ORO		CONSORCIO CCECC-ANDRADE		CONSTRUINWSA S.A.		GASPYCORT S.A.		CONSORCIO LA ESPERANZA 2020		CONSORCIO MACHALA SVJ	
Nro de Unidades	Descripción del Equipo	Características Mínimas	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones
4	Escavadora de oruga	Mínimo 130 HP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE	
2	Escavadora de oruga	Mínimo 200 HP	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Carta de Ormazabal Valderrama Construcciones S.A.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE	
2	Retroexcavadora	Mínimo 85 HP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE	
1	Motorizadora	Mínimo 120 HP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE	
1	Rodillo Vibratorio	Mínimo 10 TON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE	
2	Mini cargadora	Mínimo 64 HP	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Carta de Ormazabal Valderrama Construcciones S.A.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE	
10	Volquete	Mínimo 10 M3	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Carta de Ormazabal Valderrama Construcciones S.A.	CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE	
6	Concretera	Mínimo 1200	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE	
3	Compactador	Mínimo 2 TON	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE	
2	Compactador Manual de Placa Vibratoria	Mínimo 3 HP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE	

3	Vibrador de Manguera	Potencia de 4 a 8 HP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE
2	Equipo de Pruebas Hidráulicas	Mínimo de 8 HP/200PSI	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE
1	Bomba de Presión	Mínimo de 5 HP	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE
1	Tanquero	Mínimo de 8 M3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE
2	Camioneta Doble Cabina	Motor de 2.000 CC	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE
3	Estación Total	Incluye bastón, prisma y trípode	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE
3	Nivel de Topografía	Incluye mira y trípode	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE
1	GPS	GPS diferencial, incluye bastón, trípode y software.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	NO CUMPLE	No anexa disponibilidad de Equipo solicitado	CUMPLE		CUMPLE


Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión


Ing. Edilson A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa Barre
Miembro de Comisión


Abg. Manuel María Reinoso
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Romeroaux Loza
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión


Abg. Giovanna Saldaña Valverde
Secretaría Comisión Técnica



ANEXO 3 Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-003-2020"

Verificación de Personal Técnico Mínimo

4.1.3. Personal técnico mínimo:			OFERTANTES																			
			CONSORCIO LA ESPERANZA		INDALGO E HIDALGO S.A.		LUDWIG FEIFFER HOCH-UND-TIEFBAU GMBH & CO. KG		H4 PRO ECOLOGICOS S.A. de C.V.		CONSORCIO ESPERANZA EL ORO		CONSORCIO CCCC ANDRADE		CONSTRUNISA S.A.		GASFOCONS S.A.		CONSORCIO LA ESPERANZA 2019		CONSORCIO MACHALA SVT	
CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	TITULACIÓN ACADÉMICA	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones	Cumple/No Cumple	Observaciones
1	Superintendente de Obra	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	CUMPLE		CUMPLE	
1	Residente de Obra 1	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	CUMPLE		CUMPLE	
1	Residente de Obra 2	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	CUMPLE		CUMPLE	
1	Especialista Hidráulico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	CUMPLE		CUMPLE	
1	Especialista Mecánico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Mecánica	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	CUMPLE		CUMPLE	
1	Especialista Industrial, Seguridad Ocupacional	Título de Tercer nivel en Ingeniería Industrial o ingeniero civil o arquitecto conforme al Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	CUMPLE		NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	CUMPLE		CUMPLE	
1	Especialista Ambiental	Título de Tercer nivel en Ingeniería Ambiental	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	CUMPLE		CUMPLE	
1	Especialista Eléctrico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Eléctrica, Electrónica	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	CUMPLE		CUMPLE	
1	Relacionador comunitario	Título de Tercer nivel en Sociología u Tecnólogo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	CUMPLE		CUMPLE	
1	Topógrafo	Título de Ingeniero Civil o Topógrafo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	CUMPLE		CUMPLE	
1	Planteador	Título de Ingeniero Civil o Arquitecto	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	NO CUMPLE	Ofertante no acredita titulación requerida	CUMPLE		CUMPLE	


 Ing. Daniel Ramos
 Miembro de Comisión


 Ing. Edison A. Herrera Córdova
 Miembro de Comisión


 Abg. Ricardo Correa Jaime
 Miembro de Comisión


 Abg. Manuel Milán Romero
 Miembro de Comisión


 Ing. Nejaido Ronyelros Loja
 Miembro de Comisión


 Ing. Ricardo Lambert Correa
 Miembro de Comisión


 Abg. Geovanna Saldaña Valverde
 Secretaria de Comisión Técnica



ANEXO 4 Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"


Verificación de Experiencia General

Presupuesto Referencial:	\$36.300.640,27
Parámetro: Mayor o igual ≥	\$27.225.480,20
Monto mínimo por contrato	\$9.075.160,07

4.1.4.1 Experiencia General mínima del oferente (No auto-certificaciones)


El número de contratos permitidos tres (3) y el monto mínimo por contrato es del 25% del monto total del presupuesto referencial.


OFERENTE	DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA OFERTADA	MONTO JUSTIFICADO (DÓLARES)	TOTAL JUSTIFICADO	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CONSORCIO LA ESPERANZA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y/O HIDRÁULICOS EN GENERAL, A EXCEPCIÓN DE PROYECTOS DE DESECHOS SÓLIDOS	Contrato para Fornecimento, Montagen e Comissionamento dos Equipamentos Electromecanicos de Aproveitamento Hidroeléctrico Multiuso, localizada na Provincia de Kwanza Norte em Angola	565.414.795,12	\$27.225.480,20	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA	CUMPLE	
HIDALGO E HIDALGO S.A.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y/O HIDRÁULICOS EN GENERAL, A EXCEPCIÓN DE PROYECTOS DE DESECHOS SÓLIDOS	Construcción y terminación del Proyecto de Riego Tabacundo	100.352.756,07	\$27.225.480,20	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA	CUMPLE	
LUDWING PFEIFFER HOCH-UND-TIEFBAU GMBH & CO. KG	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y/O HIDRÁULICOS EN GENERAL, A EXCEPCIÓN DE PROYECTOS DE DESECHOS SÓLIDOS	Construcción de Suministro de Agua y Aguas residuales Sistema y Planta de Tratamiento de aguas residuales en Yardimli Rayon en Azebaiyan	42.411.209,57	\$27.225.480,20	Contrato Nro. SNWSSP-Yardli-07-2011, Certificado de cumplimiento y finalización de Obra	CUMPLE	
HI-PRO ECOLOGICOS S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y/O HIDRÁULICOS EN GENERAL, A EXCEPCIÓN DE PROYECTOS DE DESECHOS SÓLIDOS	Suministro e instalacion de 100 KM-L de Tuberia de Acero al carbono de 60" de Diametro de la Mina Peñasquitos en Mazapil, Zacatecas, Mexico	65.000.000,00	\$27.225.480,20	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, CONSTANCIA DE FINICQUITO DE OBRA	CUMPLE	
CONSORCIO ESPERANZA EL ORO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y/O HIDRÁULICOS EN GENERAL, A EXCEPCIÓN DE PROYECTOS DE DESECHOS SÓLIDOS	Contrato para la Construcción y puesta en marcha del Acueducto Multiple de Peravia, República Dominicana	136.922.509,15	\$27.225.480,20	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA	CUMPLE	

CONSORCIO CCECC-ANDRADE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y/O HIDRÁULICOS EN GENERAL, A EXCEPCIÓN DE PROYECTOS DE DESECHOS SÓLIDOS	Intake at Lake Victoria with raw water pump station and rising main water treatment plant at theolele with high lift pump station and electrical substation, clear water rising main and reservoir in reinforced concrete al Mabale Hill	29.000.000,00	\$27.225.480,20	Contrato, Certificado de Entrega de Obra	CUMPLE	
		Main Water Supply pipeline from Solwa to Shinyanga Storage Reservoir and four elevated water tanks and distributions pipe works	53.000.000,00		Contrato, Certificado de Entrega de Obra		
CONSTRUINVISIA S.A.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y/O HIDRÁULICOS EN GENERAL, A EXCEPCIÓN DE PROYECTOS DE DESECHOS SÓLIDOS	Contrucion del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Sector la Ventura, de la Ciudad de Babahoyo, Prov. De los Ríos	12.776.212,01		CONTRATO	NO CUMPLE	Oferente valida unicamente 1 contrato con monto mínimo requerido, las 2 experiencias restantes no cumplen con monto mínimo requerido.
		Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario, Aceras, Bordillos y calles adoquinadas en la Cdia. San Jacinto, Ballalon Yaguachi, Los Almendros y Girasoles del Canton San Jacinto de Yaguachi	2.812.415,99		CONTRATO		
		Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario, Aceras, Bordillos y calles adoquinadas en la Cdia. El Tamarindo Canton San Jacinto de Yaguachi	3.191.535,90		CONTRATO		
GASPYCONT S.A.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y/O HIDRÁULICOS EN GENERAL, A EXCEPCIÓN DE PROYECTOS DE DESECHOS SÓLIDOS	Mantenimiento del Camino de Acceso RSTEO - Guarumal con doble tratamiento superficial bituminoso Tipo 2 B, del Canton Daule	271.736,46		CONTRATO	NO CUMPLE	Oferente NO valida experiencia general mínima requerida
		Mantenimiento del Camino de Acceso a Sapan doble tratamiento superficial bituminoso Tipo 2 B, del Canton Samborondon	285.509,23		CONTRATO		
		Mantenimiento pétreo del camino Finalin - Cascol - Clementina del Canton Yaguachi	299.704,86		CONTRATO		
CONSORCIO LA ESPERANZA 2020	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y/O HIDRÁULICOS EN GENERAL, A EXCEPCIÓN DE PROYECTOS DE DESECHOS SÓLIDOS	Contrato Nro. RDP-G-131001-UPR-CT-001-0 Ejecucion de los trabajo de Construcion del Acueducto Represa La Esperanza - Refinaeria del Pacifico Eloy Alfaro, Provincia de Manabi Republica del Ecuador	118.314.114,81	\$27.225.480,20	ACTA DEFINITIVA	CUMPLE	
					CONTRATO		
					CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN PROYECTO, MECANIZADO DEL IESS		


CORSORCIO MACHALA SVJ	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y/O HIDRÁULICOS EN GENERAL, A EXCEPCIÓN DE PROYECTOS DE DESECHOS SÓLIDOS	Contrato Nro. 04477000-4-FD56 Engineering, Procurement and Construction Waste Water Teratment Unit (WWTU) Plant for the Hamaca Crude Upgrader Project - , Caracas Venezuela	31.129.679,00	\$27.225.480,20	CONTRATO, ACTA DEFINITIVA	CUMPLE
		Contrato . 4900002078 Ingeniería, procura construcción y puesta en marcha del proyecto Adecuación de Afluentes, Plantas de Olefinas	88.923.139,53			
		Contrato Nro. 2LA105 MP 0001 Ingeniería Procura construcción y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua salada de mar y red de distribución	35.837.707,48			


Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión


Ing. Edison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica


Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión



ANEXO 5

Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"



"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"
Verificación de Experiencia Específica

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27
 Parámetro: Mayor o igual ≥ \$21.780.384,16
 Monto mínimo por contrato \$7.260.128,05

4.1.4.2 Experiencia Específica mínima del oferente (No auto-certificaciones)

El número de contratos permitidos es hasta tres (3) y el monto mínimo por contrato es del 20% del monto total del presupuesto referencial.

PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA SOLICITADA	DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA OFERTADA	MONTO JUSTIFICADO (DÓLARES)	TOTAL JUSTIFICADO	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CONSORCIO LA ESPERANZA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que cuenten con: Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero diámetros mayores 900 mm, Sistemas de Valvulerías, y, Automatización de Sistemas, o sus equivalentes (a nivel internacional).	Contrato para Fornecimento, Monatgen e Comissionamento dos Equipamentos Electromecanicos de Aproveitamento Hidroelectrico Multiuso, localizada na Provincia de Kwanza Norte em Angola	538.189.314,92	\$21.780.384,16	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA	CUMPLE	
HIDALGO E HIDALGO S.A.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que cuenten con: Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero diámetros mayores 900 mm, Sistemas de Valvulerías, y, Automatización de Sistemas, o sus equivalentes (a nivel internacional).	Construccion Y Terminacion De Las Obras Del Proyecto De Riesgo Tabacundo, Ubicado En Provincia De Pichincha	100.352.756,07	\$21.780.384,16	Contrato, Certificado Terminacion de Obra, Certificado de Administrador de Contrato	CUMPLE	
		Mejoramiento Y Expansion De Los Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable De Las Ciudades De Piura - Castilla, Lote I Subsistema De Produccion De Agua Superficial Para Piura Castilla - Peru	29.849.479,16				
		Construcccion de 1ra Etapa de Agua Potable Rios Orientales, ramal Chalpi grande - Papallacta	41.660.639,69				


[Firmas manuscritas]

LUDWING PFEIFFER HOCH-UND-TIEFBAU GMBH & CO. KG	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que cuenten con: Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero diámetros mayores 900 mm, Sistemas de Valvulerías, y, Automatización de Sistemas, o sus equivalentes (a nivel internacional).	Abastecimiento de Agua a la Ciudad y Sistema de Drenaje de Aguas Residuales en Banjaluka	20.764.848,50	\$21.780.384,16	Contrato Licitacion Publica Internacional BID-003-2016, Certificado de Obra	CUMPLE	
		Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Bilwi en Nicaragua	11.986.144,85				
HI-PRO ECOLOGICOS S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que cuenten con: Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero diámetros mayores 900 mm, Sistemas de Valvulerías, y, Automatización de Sistemas, o sus equivalentes (a nivel internacional).	Suministro e instalacion de 100 KM-L de Tuberia de Acero al carbono de 60" de Diametro de la Mina Peñasquitos en Mazapi, Zacatecas, Mexico	\$37.774.519,80	\$21.780.384,16	Contrato, Acta de recepción de obra	CUMPLE	
CONSORCIO ESPERANZA EL ORO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que cuenten con: Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero diámetros mayores 900 mm, Sistemas de Valvulerías, y, Automatización de Sistemas, o sus equivalentes (a nivel internacional).	Contrato para la Construcción y puesta en marcha del Acueducto Multiple de Peravia, República Dominicana	\$109.697.028,95	\$21.780.384,16	Contrato, Acta de recepción de obra	CUMPLE	
CONSORCIO CCECC- ANDRADE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que cuenten con: Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero diámetros mayores 900 mm, Sistemas de Valvulerías, y, Automatización de Sistemas, o sus equivalentes (a nivel internacional).	Intake at Lake Victoria with raw water pump station and rising main water treatment plant at Ihelele with high lift pump station and electrical substation, clear water rising main and reservoir in reinforced concrete al Mabale Hill	29.000.000,00	\$21.780.384,16	Contrato, Certificado de Entrega de Obra	CUMPLE	
		Main Water Supply pipeline from Solwa to Shinyanga Storage Reservoir and four elevated water tanks and distributions pipe works	53.000.000,00				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

CONSTRUINVISIA S.A.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que cuenten con: Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero diámetros mayores 900 mm, Sistemas de Valvulerías, y, Automatización de Sistemas, o sus equivalentes (a nivel internacional).	Contruccion del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Sector la Ventura, de la Ciudad de Babahoyo, Prov. De los Rios	\$ 12.776.212,01	\$ 21.780.384,16		NO CUMPLE	Oferente NO valida experiencia especifica mínima requerida, en formulario presentado transcribe la misma experiencia general minima que se consideró
		Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario, Aceras, Bordillos y calles adoquinadas en la Cdla. San Jacinto, Batallon Yaguachi, Los Almendros y Girasoles del Canton San Jacinto de Yaguachi	\$ 2.812.415,94				
		Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario, Aceras, Bordillos y calles adoquinadas en la Cdla. El Tamarindo Canton San Jacinto de Yaguachi	\$ 3.191.535,90				
GASPYCONT S.A.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que cuenten con: Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero diámetros mayores 900 mm, Sistemas de Valvulerías, y, Automatización de Sistemas, o sus equivalentes (a nivel internacional).	Mantenimiento del Camino de Acceso RSTEO - Guarumal con doble tratamiento superficial bituminoso Tipo 2 B, del Canton Daule	\$ 271.736,45	\$ 21.780.384,16		NO CUMPLE	Oferente NO valida experiencia general mínima requerida
		Mantenimiento del Camino de Acceso a Sapan doble tratamiento superficial bituminoso Tipo 2 B, del Canton Samborondon	\$ 285.509,23				
		Mantenimiento pétreo del camino Finalin - Cascol - Clementina del Canton Yaguachi	\$ 299.704,86				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

<p>CONSORCIO LA ESPERANZA 2020</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que cuenten con: Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero diámetros mayores 900 mm, Sistemas de Valvulerías, y, Automatización de Sistemas, o sus equivalentes (a nivel internacional).</p>	<p>Contrato Nro. RDP-G-131001-UPR-CT-001 -0 Ejecucion de los trabajo de Construccion del Acueducto Represa La Esperanza - Refinaeria del Pacifico Eloy Alfaro, Provincia de Manabi Republica del Ecuador</p>	<p>\$91.088.634,61</p>	<p>\$21.780.384,16</p>	<p>CONTRATO, ACTA DEFINITIVA, CERTIFICADO</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>CORSORCIO MACHALA SYJ</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que cuenten con: Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero diámetros mayores 900 mm, Sistemas de Valvulerías, y, Automatización de Sistemas, o sus equivalentes (a nivel internacional).</p>	<p>Contrato Nro. CES-003 Ingenieria procura local, construcción, comisioning y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable, sistema de captación del rio Guarirey red de distribucion</p>	<p>60.836.245,45</p>	<p>\$21.780.384,16</p>	<p>CONTRATO , ACTA DE RECEPCION DE OBRA</p>	<p>CUMPLE</p>	




Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión




Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión



Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica

REPÚBLICA DEL ECUADOR



ANEXO 6

EXPERIENCIA MÍNIMA PERSONAL TÉCNICO



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Experiencia mínima del Personal Técnico

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

Nombre del Oferente: CONSORCIO LA ESPERANZA

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:


CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CONDICIÓN MÍNIMA	DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO	MONTO MÍNIMO SOLICITADO 2	MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	PROYECTOS PRESENTADOS					Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES	
							Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4	TOTAL JUSTIFICADO			
1	Superintendente de Obra	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Contratista, Superintendente de Obra, Director de Obra. Max. 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 12,5% P.R.)	Ing. Jose Luis Sanchez Montero	\$18.150.320,14	\$4.537.580,03	Contrato para Fomecimento, Montagen e Comissionamento dos Equipamentos Electromecanicos de Aproveitamento Hidroeletrico Multiuso, localizada na Provincia de Kwanza Norte em Angola					\$543.634.410,96	CUMPLE	
							\$543.634.410,96							
1	Residente de Obra 1	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Eduardo Abraham Enriquez Guerrero	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Contrato para Fomecimento, Montagen e Comissionamento dos Equipamentos Electromecanicos de Aproveitamento Hidroeletrico Multiuso, localizada na Provincia de Kwanza Norte em Angola					\$543.634.410,96	CUMPLE	
							\$543.634.410,96							
1	Residente de Obra 2	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Wilian Susaño Abreu	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Contrato para Fomecimento, Montagen e Comissionamento dos Equipamentos Electromecanicos de Aproveitamento Hidroeletrico Multiuso, localizada na Provincia de Kwanza Norte em Angola					\$543.634.410,96	CUMPLE	
							\$543.634.410,96							
1	Especialista Hidráulico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente hidráulico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Zedequias Bento Do Santos	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato para Fomecimento, Montagen e Comissionamento dos Equipamentos Electromecanicos de Aproveitamento Hidroeletrico Multiuso, localizada na Provincia de Kwanza Norte em Angola					\$543.634.410,96	CUMPLE	
							\$543.634.410,96							
1	Especialista Mecánico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Mecánica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente mecánico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Walter Fabian Zderpa Leon	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato para Fomecimento, Montagen e Comissionamento dos Equipamentos Electromecanicos de Aproveitamento Hidroeletrico Multiuso, localizada na Provincia de Kwanza Norte em Angola					\$543.634.410,96	CUMPLE	
							\$543.634.410,96							


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1	Especialista Seguridad Industrial, Salud Ocupacional	Título de Tercer nivel en Ingeniería Industrial o ingeniero civil o arquitecto conforme al Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo en 10 % P.R.)	Ing. Vicente Xavier Cedeno Santana	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA MANTA GRUPO 1	20.947.742,60	\$20.947.742,60	CUMPLE
1	Especialista Ambiental	Título de Tercer nivel en Ingeniería Ambiental.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Ambiental, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo en 10 % P.R.)	Ing. Sandy Mariuz Del Pino Fernandez	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA MANTA GRUPO 1	20.947.742,60	\$20.947.742,60	CUMPLE
1	Especialista Eléctrico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Eléctrica, Electrónica	Construcción de Obras Civiles en General, que cuenten con Sistemización y/o Automatización de controles, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Eléctrico, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo en 10 % P.R.)	Daniel Alberto Carvajal Cedeno	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA	48.373.249,95	\$48.373.249,95	CUMPLE
1	Relacionador Socio comunitario	Título de Tercer nivel Sociólogo u Tecnólogo	Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo en 10 % P.R.)	Lic. Anne Gabriela Bravo Suarez	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA MANTA GRUPO 1	20.947.742,60	\$20.947.742,60	CUMPLE
1	Topógrafo	Título de Ingeniero Civil o Topógrafo.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Topógrafo. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo en 10 % P.R.)	Ing. Ariel Ray Alberca Prieto	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA MANTA GRUPO 1	20.947.742,60	\$20.947.742,60	CUMPLE
1	Planificador	Título de Ingeniero Civil o Arquitecto.	Acredite haber elaborado planillas, anexos de planillas, revisión de planos para planillas, o actividades similares, en proyectos de Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo en 5 % P.R.)	Carlos Andre Rodriguez Zambrano	\$3.630.064,03	\$1.815.032,01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA MANTA GRUPO 1	20.947.742,60	\$20.947.742,60	CUMPLE


Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Ing. Edison A. Herrera Cumbicós
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Romoleaux Loja
Miembro de Comisión


Abg. Giovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica


Abg. Ricardo Correa Jaime
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Eusebio Correa
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Experiencia mínima del Personal Técnico

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

Nombre del Oferente: HIDALGO E HIDALGO S.A

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:

CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CONDICIÓN MÍNIMA	DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO	MONTO MÍNIMO SOLICITADO ≥	MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	PROYECTOS PRESENTADOS					Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
							Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4	TOTAL JUSTIFICADO		
1	Superintendente de Obra	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Contratista, Superintendente de Obra, Director de Obra. Max. 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 12,5% P.R.)	Ing. Gustavo Manuel Valdiviezo Ceballos	\$18.150.320,14	\$4.537.580,03	Contrato N2 Instalación de las líneas de conducción desde el tanque de carga a Esmeraldas y balnearios del Sur del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia				38.932.381,59	CUMPLE	
							38.932.381,59						
1	Residente de Obra 1	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Oscar Damián Molina Andrade	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Contrato N2 Instalación de las líneas de conducción desde el tanque de carga a Esmeraldas y balnearios del Sur del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia				38.932.381,59	CUMPLE	
							38.932.381,59						
1	Residente de Obra 2	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Fernando Xavier Delgado Satama	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Contrato N2 Instalación de las líneas de conducción desde el tanque de carga a Esmeraldas y balnearios del Sur del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia				38.932.381,59	CUMPLE	
							38.932.381,59						

Handwritten signatures and initials in blue ink.


1	Especialista Hidráulico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente hidráulico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Artemios Ulises Vera Vera	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato N2 Instalación de las líneas de conducción desde el tanque de carga a Esmeraldas y balnearios del Sur del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia				38.932.381,59	CUMPLE	
							38.932.381,59						
1	Especialista Mecánico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Mecánica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente mecánico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ivan Alexander Ontaneda Paredes	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Construcción del proyecto de agua potable suministro e instalación de 55442,84 metro lineales de tubería de acero en diámetros nominales desde 400mm hasta 1200 mm, suministro e instalación de 114309,50 mt lineales de tubería de hierro dúctil en diámetros nominales desde 100 mm hasta 500mm				38.932.381,59	CUMPLE	
							38.932.381,59						
1	Especialista Seguridad Industrial, Salud Ocupacional	Título de Tercer nivel en Ingeniería Industrial o ingeniero civil o arquitecto conforme al Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Jorge Antonio Orrala Reyes	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato N2 Instalación de las líneas de conducción desde el tanque de carga a Esmeraldas y balnearios del Sur del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia				38.932.381,59	CUMPLE	
							38.932.381,59						
1	Especialista Ambiental	Título de Tercer nivel en Ingeniería Ambiental.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Ambiental, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Jacinto Omar Villarreal Luna	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Construcción de la primera etapa del proyecto de agua potable Rios Orientales Ramal Chalpi-Pallacta				31.521.010,93	CUMPLE	
							31.521.010,93						
1	Especialista Eléctrico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Eléctrica, Electrónica	Construcción de Obras Civiles en General, que cuenten con Sistematización y/o Automatización de controles, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Eléctrico, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Edwin Hernan Sanchez Bernal	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Construcción de la primera etapa del proyecto de agua potable Rios Orientales Ramal Chalpi-Pallacta				31.521.010,93	CUMPLE	
							31.521.010,93						


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

1	Relacionador Socio comunitario	Titulo de Tercer nivel Sociólogo u Tecnólogo	Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Wilson Enrique Guzman Ordoñez	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Contrato N2 instalacion de las lineas de conduccion desde el tanque de carga a Esmeraldas y balnearios del Sur del proyecto de mejoramiento y ampliacion del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia				38.932.381,59	CUMPLE
							38.932.381,59					
1	Topógrafo	Titulo de Ingeniero Civil o Topógrafo.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Topógrafo. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Johnny Enrique Heras Rosado	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Contrato N2 Instalacion de las lineas de conduccion desde el tanque de carga a Esmeraldas y balnearios del Sur del proyecto de mejoramiento y ampliacion del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia				38.932.381,59	CUMPLE
							38.932.381,59					
1	Planillador	Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto.	Acredite haber elaborado planillas, anexos de planillas, revision de planos para planillas, o actividades similares, en proyectos de Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 5 % P.R.)	Carlos Enrique Mondoza Cedeño	\$3.630.064,03	\$1.815.032,01	Contrato N2 instalacion de las lineas de conduccion desde el tanque de carga a Esmeraldas y balnearios del Sur del proyecto de mejoramiento y ampliacion del sistema regional de agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia				38.932.381,59	CUMPLE
							38.932.381,59					


Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Experiencia mínima del Personal Técnico

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

Nombre del Oferente: LUDWING PFEIFFER HOCH-UND-TIEFBAU GMBH & CO. KG

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:


CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CONDICIÓN MÍNIMA	DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO	MONTO MÍNIMO SOLICITADO ≥	MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	PROYECTOS PRESENTADOS					Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES	
							Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4	TOTAL JUSTIFICADO			
1	Superintendente de Obra	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Contratista, Superintendente de Obra, Director de Obra. Max. 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 12,5% P.R.)	Ing. Byron Palacios Quijiye	\$18.150.320,14	\$4.537.580,03	Mejoramiento y ampliación del sistema regional de esmeraldas					31.021.571,10	NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA SOPORTES NI DOCUMENTACION PARA ACREDITAR PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO OFERTADO
							31.021.571,10							
1	Residente de Obra 1	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Milan Slijepce Vic	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Diseño y construcción de planta de tratamiento de agua, embalses y línea de transmisión para abastecimiento de agua en mestia (sección 1) y planta de tratamiento de aguas residuales en anaklia					19.500.000,00	NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA SOPORTES NI DOCUMENTACION PARA ACREDITAR PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO OFERTADO
							19.500.000,00							
1	Residente de Obra 2	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Nebojsa Stojancic	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	ICB-02,6 MODS Zona 03-20 DMAs. Rehabilitación de redes de distribución					24.085.384,07	NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA SOPORTES NI DOCUMENTACION PARA ACREDITAR PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO OFERTADO
							24.085.384,07							


1	Especialista Hidráulico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente hidráulico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Zoran Kostic	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	ICB-02,8 MODS Zona 03-20 DMAs. Proyecto de desarrollo del sector de suministro de agua de Dhaka				24.850.384,07	NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA SOPORTES NI DOCUMENTACION PARA ACREDITAR PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO OFERTADO
											24.850.384,07		
1	Especialista Mecánico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Mecánica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente mecánico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Dejan Alesksic	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Diseño y construcción de planta de tratamiento de agua, embalses y línea de transmisión para abastecimiento de agua en Mestia (sección 1) y planta de tratamiento de aguas residuales en Anaklia				19.500.000,00	NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA SOPORTES NI DOCUMENTACION PARA ACREDITAR PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO OFERTADO
											19.500.000,00		
1	Especialista Seguridad Industrial, Salud Ocupacional	Título de Tercer nivel en Ingeniería Industrial o ingeniero civil o arquitecto conforme al Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Bogdan Eugen	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Diseño y construcción de planta de tratamiento de agua, embalses y línea de transmisión para abastecimiento de agua en Mestia (sección 1) y planta de tratamiento de aguas residuales en Anaklia					NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA SOPORTES NI DOCUMENTACION PARA ACREDITAR PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO OFERTADO
											19.500.00,00		
1	Especialista Ambiental	Título de Tercer nivel en Ingeniería Ambiental.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Ambiental, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Elena Albini	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Línea de conducción, redes de distribución y conexiones para el mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Bluefields	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable para la ciudad de Bilwi			20.686.299,85	NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA SOPORTES NI DOCUMENTACION PARA ACREDITAR PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO OFERTADO
											8.700.155,00		


[Handwritten signatures and initials in blue ink]


1	Especialista Eléctrico	Titulo de Tercer nivel en Ingeniería Eléctrica, Electrónica	Construcción de Obras Civiles en General, que cuenten con Sistematización y/o Automatización de controles, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Eléctrico, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Goran Pavlovic	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Mejora del suministro de agua para la ciudad de OSH.	Mejora del suministro de agua y sistema de alcantarillado para la Ciudad de Jalal Abad			21.310.902,33	NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA SOPORTES NI DOCUMENTACION PARA ACREDITAR PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO OFERTADO
							11.800.913,79	9.509.988,54					
1	Relacionador Socio comunitario	Titulo de Tercer nivel Sociólogo u Tecnólogo	Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Winsor Amilcar Copa Rovabado	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable para la ciudad de Bilwi				11.986.144,85	NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA SOPORTES NI DOCUMENTACION PARA ACREDITAR PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO OFERTADO
							11.986.144,85						
1	Topógrafo	Titulo de Ingeniero Civil o Topógrafo.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Topógrafo. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Branko Jovanovic	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Sistema de suministro de agua de agua de Calueque	Costa adriatica de suministro y saneamiento de aguas III-Tivat			14.164.612,13	NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA SOPORTES NI DOCUMENTACION PARA ACREDITAR PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO OFERTADO
							4.673.158,49	9.491.453,64					
1	Planillador	Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto.	Acredite haber elaborado planillas, anexos de planillas, revisión de planos para planillas, o actividades similares, en proyectos de Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 5 % P.R.)	Norka Varinia Garcia Criollo	\$3.630.064,03	\$1.815.032,01	AL-364-08-16 " Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable de la ciudad de Bilwi				11.986.144,85	NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA SOPORTES NI DOCUMENTACION PARA ACREDITAR PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO OFERTADO
							11.986.144,85						


Ing. Daniel LLanos
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Experiencia mínima del Personal Técnico

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

Nombre del Oferente: HI-PRO ECOLOGICOS S.A DE C.V

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:

CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CONDICIÓN MÍNIMA	DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO	MONTO MÍNIMO SOLICITADO ≥	MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	PROYECTOS PRESENTADOS					Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES	
							Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4	TOTAL JUSTIFICADO			
1	Superintendente de Obra	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Contratista, Superintendente de Obra, Director de Obra. Max. 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 12,5% P.R.)	Antonio Alejandro Martínez Ramírez	\$18.150.320,14	\$4.537.580,03	Suministro e instalación de 100Km lineales de tuberías de acero al carbono de 60" de diámetro en la mina peñasquitos en Mazapil, Zacatecas, Mexico					65.000.000,00	CUMPLE	
							65.000.000,00							
1	Residente de Obra 1	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Adriana Perez Landa	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Suministro e instalación de 100Km lineales de tuberías de acero al carbono de 60" de diámetro en la mina peñasquitos en Mazapil, Zacatecas, Mexico					65.000.000,00	CUMPLE	
							65.000.000,00							
1	Residente de Obra 2	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Jorge Armando Mendoza Ramirez	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Suministro e instalación de 100Km lineales de tuberías de acero al carbono de 60" de diámetro en la mina peñasquitos en Mazapil, Zacatecas, Mexico					65.000.000,00	CUMPLE	
							65.000.000,00							

[Firmas manuscritas]

1	Especialista Hidráulico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o	Uriel Duran Carreon	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Suministro e instalación de 100Km lineales de tuberías de acero al carbono de 60" de diámetro en la mina peñasquitos				65.000.000,00	CUMPLE	
							65.000.000,00						
1	Especialista Mecánico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Mecánica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente mecánico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Luis Alejandro Lopez Olvera	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Suministro e instalación de 100Km lineales de tuberías de acero al carbono de 60" de diámetro en la mina peñasquitos en Mazapil, Zacatecas, Mexico				65.000.000,00	CUMPLE	
							65.000.000,00						
1	Especialista Seguridad Industrial, Salud Ocupacional	Título de Tercer nivel en Ingeniería Industrial o ingeniero civil o arquitecto conforme al Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Alfonso Cardeña Ramirez	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Suministro e instalación de 100Km lineales de tuberías de acero al carbono de 60" de diámetro en la mina peñasquitos en Mazapil, Zacatecas, Mexico				65.000.000,00	CUMPLE	
							65.000.000,00						
1	Especialista Ambiental	Título de Tercer nivel en Ingeniería Ambiental.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Ambiental, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Adriana Dominguez Pineda	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Suministro e instalación de 100Km lineales de tuberías de acero al carbono de 60" de				65.000.000,00	CUMPLE	
							65.000.000,00						
1	Especialista Eléctrico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Eléctrica, Electrónica	Construcción de Obras Civiles en General, que cuenten con Sistematización y/o Automatización de controles, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Eléctrico, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Baudel Betanzos Hernandez	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Suministro e instalación de 100Km lineales de tuberías de acero al carbono de 60" de diámetro en la mina peñasquitos en Mazapil, Zacatecas, Mexico				65.000.000,00	CUMPLE	
							65.000.000,00						
1	Relacionador Socio comunitario	Título de Tercer nivel Sociólogo u Tecnólogo	Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Javier Machuca Montiel	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Suministro e instalación de 100Km lineales de tuberías de acero al carbono de 60" de diámetro en la mina peñasquitos en Mazapil, Zacatecas, Mexico				65.000.000,00	CUMPLE	
							65.000.000,00						
1	Topógrafo	Título de Ingeniero Civil o Topógrafo.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Topógrafo. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Jose Angel Parra	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Suministro e instalación de 100Km lineales de tuberías de acero al carbono de 60" de diámetro en la mina peñasquitos en Mazapil, Zacatecas, Mexico				65.000.000,00	CUMPLE	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

							65.000.000,00					
1	Planillador	Título de Ingeniero Civil o Arquitecto.	Acredite haber elaborado planillas, anexos de planillas, revisión de planos para planillas, o actividades similares, en proyectos de Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 5 % P.R.)	Jonathan De Anda Gil	\$3.630.064,03	\$1.815.032,01	Suministro e instalación de 100Km lineales de tuberías de acero al carbono de 60" de diámetro en la mina peñasquitos en Mazapil, Zacatecas, Mexico				65.000.000,00	CUMPLE
							65.000.000,00					

Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarra
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Experiencia mínima del Personal Técnico

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

Nombre del Oferente: **CONSORCIO ESPERANZA EL ORO**


4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:


CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CONDICIÓN MÍNIMA	DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO	MONTO MÍNIMO SOLICITADO ≥	MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	PROYECTOS PRESENTADOS					Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES	
							Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4	TOTAL JUSTIFICADO			
1	Superintendente de Obra	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Contratista, Superintendente de Obra, Director de Obra. Max. 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 12.5% P.R.)	Manuel de Jesus Tillan Martínez	\$18.150.320,14	\$4.537.580,03	Mejoramiento y ampliación del sistema regional del agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia, en la provincia de Esmeraldas					37115875,1	CUMPLE	
							37.115.875,10							
1	Residente de Obra 1	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Manuel Vasquez Fernandez	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Mejoramiento y ampliación del sistema regional del agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia, en la provincia de Esmeraldas					37115875,1	CUMPLE	
							37.115.875,10							
1	Residente de Obra 2	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Fernando Sanchez Lopez	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Trabajos de rehabilitación, de refuerzo y de ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de Bertoua	Trabajos de rehabilitación, de refuerzo y de ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de Edea	Trabajos de alimentación de agua potable-lote 1-de agua potable y saneamiento en entorno semi urbanos. Toma de agua potable (AEP) de 18 centros secundarios			36934020	CUMPLE	
							17.219.400,00	13.034.600,00	6.680.020,00					

1	Especialista Hidráulico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente hidráulico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ivan Gonzalo de Paz	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Mejoramiento y ampliación del sistema regional del agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia, en la provincia de Esmeraldas				37115875,1	CUMPLE	
											37.115.875,10		
1	Especialista Mecánico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Mecánica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente mecánico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Kleber Renato Sigcha Cunalata	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Mejoramiento y ampliación del sistema regional del agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia, en la provincia de Esmeraldas				37115875,1	CUMPLE	
											37.115.875,10		
1	Especialista Seguridad Industrial, Salud Ocupacional	Título de Tercer nivel en Ingeniería Industrial o ingeniero civil o arquitecto conforme al Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Andrea Ruiz-Jarabo Cavestany	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Mejoramiento y ampliación del sistema regional del agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia, en la provincia de Esmeraldas				37115875,1	CUMPLE	
											37.115.875,10		
1	Especialista Ambiental	Título de Tercer nivel en Ingeniería Ambiental.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Ambiental, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Santiago Torres Espin	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Mejoramiento y ampliación del sistema regional del agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia, en la provincia de Esmeraldas				37115875,1	CUMPLE	
											37.115.875,10		
1	Especialista Eléctrico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Eléctrica, Electrónica	Construcción de Obras Civiles en General, que cuenten con Sistematización y/o Automatización de controles, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Eléctrico, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Francisco José Orcajo Campillo	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Mejoramiento y ampliación del sistema regional del agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia, en la provincia de Esmeraldas				37115875,1	CUMPLE	
											37.115.875,10		
1	Relacionador Socio comunitario	Título de Tercer nivel Sociólogo u Tecnólogo	Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Mercedes Carolina Plaza Cedeño	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Mejoramiento y ampliación del sistema regional del agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia, en la provincia de Esmeraldas				37115875,1	CUMPLE	
											37.115.875,10		


1	Topógrafo	Titulo de Ingeniero Civil o Topógrafo.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Topógrafo. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Francisco Javier Mendez Pardo	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Mejoras y ampliación de la planta potabilizadora de Villa Dariem, corregimiento de Meteti, distrito de Pinogana, Provincia de Darien				32829612,49	CUMPLE
							32.829.612,49					
1	Planillador	Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto.	Acredite haber elaborado planillas, anexos de planillas, revisión de planos para planillas, o actividades similares, en proyectos de Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 5 % P.R.)	Anibal Andres Zambrano Cedeño	\$3.630.064,03	\$1.815.032,01	Mejoramiento y ampliación del sistema regional del agua potable de Esmeraldas y su zona de influencia, en la provincia de Esmeraldas				37115875,1	CUMPLE
							37.115.875,10					



Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión


Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión



Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica


Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Experiencia mínima del Personal Técnico

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

Nombre del Oferente: CONSORCIO CCECC-ANDRADE

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:

CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CONDICIÓN MÍNIMA	DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO	MONTO MÍNIMO SOLICITADO ≥	MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	PROYECTOS PRESENTADOS					Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
							Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4	TOTAL JUSTIFICADO		
1	Superintendente de Obra	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Contratista, Superintendente de Obra, Director de Obra. Max. 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 12,5% P.R.)	Ing. Pedro Eloy Chancay Mora	\$18.150.320,14	\$4.537.580,03	Construcción de Plantas compactas para Tratamientos de Agua en Sistemas de Agua de la Zona rural del Cantón Jipijapa, Manabí	Construcción Ampliación y mejoramiento de las líneas de conducción, redes de distribución y plantas de tratamiento para el Sistema de Agua potable Ayampe, Pto. López - Machalilla, Manabí			35.658.906,72	CUMPLE	
							19.621.496,89	16.037.409,83					
1	Residente de Obra 1	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Manuel Antonio de Mora Mendoza	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Construcción de Plantas compactas para Tratamientos de Agua en Sistemas de Agua de la Zona rural del Cantón Jipijapa, Manabí	Construcción Ampliación y mejoramiento de las líneas de conducción, redes de distribución y plantas de tratamiento para el Sistema de Agua potable Ayampe, Pto. López - Machalilla, Manabí			35.658.906,72	CUMPLE	
							19.621.496,89	16.037.409,83					
1	Residente de Obra 2	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Luis Enrique Luzardo Tosta	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Construcción de Plantas compactas para Tratamientos de Agua en Sistemas de Agua de la Zona rural del Cantón Jipijapa, Manabí	Construcción Ampliación y mejoramiento de las líneas de conducción, redes de distribución y plantas de tratamiento para el Sistema de Agua potable Ayampe, Pto. López - Machalilla, Manabí			35.658.906,72	CUMPLE	
							19.621.496,89	16.037.409,83					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


1	Especialista Hidráulico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente hidráulico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Jorge Eduardo Palacio Moreira	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Construcción de Plantas compactas para Tratamientos de Agua en Sistemas de Agua de la Zona rural del Cantón Jipijapa, Manabí	Construcción Ampliación y mejoramiento de las líneas de conducción, redes de distribución y plantas de tratamiento para el Sistema de Agua potable Ayampe, Pto. López - Machallilla, Manabí			35.658.906,72	CUMPLE	
							19.621.496,89	16.037.409,83					
1	Especialista Mecánico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Mecánica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente mecánico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Paul Santiago Moya Llano	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Construcción de Plantas compactas para Tratamientos de Agua en Sistemas de Agua de la Zona rural del Cantón Jipijapa, Manabí				19.621.496,89	NO CUMPLE	Personal oferta para el cargo de residente mecánico no acredita experiencia en Técnico y/o Residente mecánico pag. 628
							19.621.496,89						
1	Especialista Seguridad Industrial, Salud Ocupacional	Título de Tercer nivel en Ingeniería Industrial o ingeniero civil o arquitecto conforme al Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Hector Miguel Solorzano Zambrano	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Construcción de Plantas compactas para Tratamientos de Agua en Sistemas de Agua de la Zona rural del Cantón Jipijapa, Manabí	Construcción Ampliación y mejoramiento de las líneas de conducción, redes de distribución y plantas de tratamiento para el Sistema de Agua potable Ayampe, Pto. López - Machallilla, Manabí			35.658.906,72	CUMPLE	
							19.621.496,89	16.037.409,83					
1	Especialista Ambiental	Título de Tercer nivel en Ingeniería Ambiental.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Ambiental, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Angela Celeste Obando Muñoz	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Construcción de Plantas compactas para Tratamientos de Agua en Sistemas de Agua de la Zona rural del Cantón Jipijapa, Manabí	Construcción Ampliación y mejoramiento de las líneas de conducción, redes de distribución y plantas de tratamiento para el Sistema de Agua potable Ayampe, Pto. López - Machallilla, Manabí			35.658.906,72	CUMPLE	
							19.621.496,89	16.037.409,83					
1	Especialista Eléctrico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Eléctrica, Electrónica	Construcción de Obras Civiles en General, que cuenten con Sistematización y/o Automatización de controles, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Eléctrico, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Rafael Darío Delgado Muñoz	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Construcción de Plantas compactas para Tratamientos de Agua en Sistemas de Agua de la Zona rural del Cantón Jipijapa, Manabí	Construcción Ampliación y mejoramiento de las líneas de conducción, redes de distribución y plantas de tratamiento para el Sistema de Agua potable Ayampe, Pto. López - Machallilla, Manabí			35.658.906,72	CUMPLE	
							19.621.496,89	16.037.409,83					


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.


1	Relacionador Socio comunitario	Titulo de Tercer nivel Sociólogo u Tecnólogo	Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Juan Carlos Ocaña Hidalgo	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Construcción de Plantas compactas para Tratamientos de Agua en Sistemas de Agua de la Zona rural del Cantón Jipijapa, Manabí	Construcción Ampliación y mejoramiento de las líneas de conducción, redes de distribución y plantas de tratamiento para el Sistema de Agua potable Ayampe, Pto. López - Machalilla, Manabí			35.658.906,72	CUMPLE	
							19.621.496,89	16.037.409,83					
1	Topógrafo	Titulo de Ingeniero Civil o Topógrafo.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Topógrafo. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. David Gregorio Pérez Parrales	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Construcción de Plantas compactas para Tratamientos de Agua en Sistemas de Agua de la Zona rural del Cantón Jipijapa, Manabí	Construcción Ampliación y mejoramiento de las líneas de conducción, redes de distribución y plantas de tratamiento para el Sistema de Agua potable Ayampe, Pto. López - Machalilla, Manabí			35.658.906,72	NO CUMPLE	Personal Técnico ofertado para el cargo de topógrafo Topógrafo, no acredita certificación GNSS
							19.621.496,89	16.037.409,83					
1	Planillador	Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto.	Acredite haber elaborado planillas, anexos de planillas, revisión de planos para planillas, o actividades similares, en proyectos de Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 5 % P.R.)	Ing. Luis Fernando Baque Tumbaco	\$3.630.064,03	\$1.815.032,01	Construcción de Plantas compactas para Tratamientos de Agua en Sistemas de Agua de la Zona rural del Cantón Jipijapa, Manabí	Construcción Ampliación y mejoramiento de las líneas de conducción, redes de distribución y plantas de tratamiento para el Sistema de Agua potable Ayampe, Pto. López - Machalilla, Manabí			35.658.906,72	CUMPLE	
							19.621.496,89	16.037.409,83					


Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marín-Reinoso
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Ing. Edison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Romero Loja
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Experiencia mínima del Personal Técnico

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

Nombre del Oferente: **CONSTRUINVIS S.A.**

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:

CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CONDICIÓN MÍNIMA	DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO	MONTO MÍNIMO SOLICITADO ≥	MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	PROYECTOS PRESENTADOS					Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
							Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4	TOTAL JUSTIFICADO		
1	Superintendente de Obra	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Contratista, Superintendente de Obra, Director de Obra. Max. 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 12,5% P.R.)	Ing. Franklin Nestor Gutierrez Mendoza	\$18.150.320,14	\$4.537.580,03						NO CUMPLE	Personal técnico ofertado NO acredita experiencia
1	Residente de Obra 1	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. José Fernando Gaona Basildas	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Personal técnico ofertado NO acredita experiencia
1	Residente de Obra 2	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Lenin Fabian Ortega Castro	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Personal técnico ofertado NO acredita experiencia


1	Especialista Hidráulico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente hidráulico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	No presenta	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Personal técnico ofertado NO acredita experiencia
1	Especialista Mecánico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Mecánica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente mecánico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Milton Jofree Remache Pozo	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Personal técnico ofertado NO acredita experiencia
1	Especialista Seguridad Industrial, Salud Ocupacional	Título de Tercer nivel en Ingeniería Industrial o ingeniero civil o arquitecto conforme al Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Luis Hernan Albuja León	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Personal técnico ofertado NO acredita experiencia
1	Especialista Ambiental	Título de Tercer nivel en Ingeniería Ambiental.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Ambiental, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Katerine Endara Romero	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Personal técnico ofertado NO acredita experiencia
1	Especialista Eléctrico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Eléctrica, Electrónica	Construcción de Obras Civiles en General, que cuenten con Sistematización y/o Automatización de controles, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Eléctrico, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	No presenta	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Personal técnico ofertado NO acredita experiencia
1	Relacionador Socio comunitario	Título de Tercer nivel Sociólogo u Tecnólogo	Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	No presenta	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Personal técnico ofertado NO acredita experiencia

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several illegible signatures.

1	Topógrafo	Título de Ingeniero Civil o Topógrafo.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Topógrafo. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Katerine Daniela Flores Revilla	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03							NO CUMPLE	Personal técnico ofertado NO acredita experiencia
1	Planificador	Título de Ingeniero Civil o Arquitecto.	Acredite haber elaborado planillas, anexos de planillas, revisión de planos para planillas, o actividades similares, en proyectos de Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 5 % P.R.)	Ing. Miguel Angel Márchan Vaca	\$3.630.064,03	\$1.815.032,01							NO CUMPLE	Personal técnico ofertado NO acredita experiencia


Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión


Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión


Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Experiencia mínima del Personal Técnico

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

Nombre del Oferente: **GASPYCONT S.A.**

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:

CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CONDICIÓN MÍNIMA	DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO	MONTO MÍNIMO SOLICITADO ≥	MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	PROYECTOS PRESENTADOS					Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
							Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4	TOTAL JUSTIFICADO		
1	Superintendente de Obra	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Contratista, Superintendente de Obra, Director de Obra. Max. 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 12,5% P.R.)	NO PRESENTA	\$18.150.320,14	\$4.537.580,03						NO CUMPLE	Oferente no acredita experiencia de personal tecnico mínimo
1	Residente de Obra 1	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	NO PRESENTA	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Oferente no acredita experiencia de personal tecnico mínimo
1	Residente de Obra 2	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	NO PRESENTA	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Oferente no acredita experiencia de personal tecnico mínimo


1	Especialista Hidráulico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente hidráulico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u	NO PRESENTA	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Oferente no acredita experiencia de personal tecnico mínimo
1	Especialista Mecánico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Mecánica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente mecánico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	NO PRESENTA	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Oferente no acredita experiencia de personal tecnico mínimo
1	Especialista Seguridad Industrial, Salud Ocupacional	Título de Tercer nivel en Ingeniería Industrial o ingeniero civil o arquitecto conforme al Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	NO PRESENTA	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Oferente no acredita experiencia de personal tecnico mínimo
1	Especialista Ambiental	Título de Tercer nivel en Ingeniería Ambiental.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Ambiental, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	NO PRESENTA	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Oferente no acredita experiencia de personal tecnico mínimo
1	Especialista Eléctrico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Eléctrica, Electrónica	Construcción de Obras Civiles en General, que cuenten con Sistematización y/o Automatización de controles, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Eléctrico, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	NO PRESENTA	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Oferente no acredita experiencia de personal tecnico mínimo
1	Relacionador Socio comunitario	Título de Tercer nivel Sociólogo u Tecnólogo	Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	NO PRESENTA	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Oferente no acredita experiencia de personal tecnico mínimo
1	Topógrafo	Título de Ingeniero Civil o Topógrafo.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Topógrafo. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	NO PRESENTA	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03						NO CUMPLE	Oferente no acredita experiencia de personal tecnico mínimo

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several illegible marks.

1	Planillador	Título de Ingeniero Civil o Arquitecto.	Acredite haber elaborado planillas, anexos de planillas, revisión de planos para planillas, o actividades similares, en proyectos de Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 5 % P.R.)	NO PRESENTA	\$3.630.064,03	\$1.815.032,01						NO CUMPLE	Oferente no acredita experiencia de personal tecnico mínimo
---	-------------	---	--	-------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	-----------	---




Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica



Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Experiencia mínima del Personal Técnico

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

Nombre del Oferente: CONSORCIO LA ESPERANZA 2020

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:

CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CONDICIÓN MÍNIMA	DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO	MONTO MÍNIMO SOLICITADO 2	MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	PROYECTOS PRESENTADOS					Cumplido/No Cumple	OBSERVACIONES
							Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4	TOTAL JUSTIFICADO		
1	Superintendente de Obra	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Contratista, Superintendente de Obra, Director de Obra. Max. 4 proyectos. (Monto Mínimo en 12.5% P.R.)	Ing. José Tito Zambrano Hidalgo	\$18.150.320,14	\$4.537.580,03	Mejoramiento y Optimización del Sistema de Conducción de Agua Potable de Chobo a Duran, para ampliación de cobertura del Servicio en varios sectores del Cantón Duran, Prov. Del Guayas	Construcción del tramo Tres del Quinto Acueducto Ubicado al Noroeste de la Ciudad de Guayaquil	Construcción de la Línea Conducción desde La Cruz - derivación del Acueducto "Mi Lote" hasta la Urbanización Ciudad Victoria, Ciudad de Guayaquil, Prov. Del Guayas		51.802.588,50	CUMPLE	
							27.577.365,16	12.368.678,69	11.356.544,65				
1	Residente de Obra 1	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo en 10 % P.R.)	Ing. Nixon Vera Mendoza	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Contrato Nro. RDP-G-131001-UPR-CT-001 - Ejecución de los trabajos de Construcción del Acueducto Represa La Esperanza - Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Provincia de Manabí República del Ecuador				295.785.287,03	CUMPLE	
							295.785.287,03						
1	Residente de Obra 2	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo en 10 % P.R.)	Ing. Saíd Chera Moserira	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Contrato Nro. RDP-G-131001-UPR-CT-001 - Ejecución de los trabajos de Construcción del Acueducto Represa La Esperanza - Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Provincia de Manabí República del Ecuador				295.785.287,03	CUMPLE	
							295.785.287,03						
1	Especialista Hidráulico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente hidráulico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo en 10 % P.R.)	Ing. Juan Falconi Hope	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato Nro. RDP-G-131001-UPR-CT-001 - Ejecución de los trabajos de Construcción del Acueducto Represa La Esperanza - Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Provincia de Manabí República del Ecuador				295.785.287,03	CUMPLE	
							295.785.287,03						
1	Especialista Mecánico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Mecánica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente mecánico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo en 10 % P.R.)	Ing. Juan Escudero Astudillo	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato Nro. RDP-G-131001-UPR-CT-001 - Ejecución de los trabajos de Construcción del Acueducto Represa La Esperanza - Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Provincia de Manabí República del Ecuador				295.785.287,03	CUMPLE	
							295.785.287,03						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


1	Especialista Seguridad Industrial, Salud Ocupacional	Título de Tercer nivel en Ingeniería Industrial o ingeniero civil o arquitecto conforme al Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Tonglo, Alexander Ponce Morales	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato Nro. RDP-G-131001-UPR-CT-001 -0 Ejecución de los trabajo de Construcción del Acueducto Represa La Esperanza - Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Provincia de Manabí República del Ecuador				295.785.287,03	CUMPLE
1	Especialista Ambiental	Título de Tercer nivel en Ingeniería Ambiental.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Ambiental, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. David Aguirre Luzuriaga	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato Nro. RDP-G-131001-UPR-CT-001 -0 Ejecución de los trabajo de Construcción del Acueducto Represa La Esperanza - Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Provincia de Manabí República del Ecuador				295.785.287,03	CUMPLE
1	Especialista Eléctrico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Eléctrica, Electrónica	Construcción de Obras Civiles en General, que cuenten con Sistematización y/o Automatización de controles, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Eléctrico, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. José Gallos Suarez	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato Nro. RDP-G-131001-UPR-CT-001 -0 Ejecución de los trabajo de Construcción del Acueducto Represa La Esperanza - Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Provincia de Manabí República del Ecuador				295.785.287,03	CUMPLE
1	Relacionador Socio comunitario	Título de Tercer nivel Sociólogo u Tecnólogo	Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Telgo, Javier Cedeño Vélez	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Contrato Nro. RDP-G-131001-UPR-CT-001 -0 Ejecución de los trabajo de Construcción del Acueducto Represa La Esperanza - Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Provincia de Manabí República del Ecuador				295.785.287,03	CUMPLE
1	Topógrafo	Título de Ingeniero Civil o Topógrafo.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Topógrafo. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ing. Javier Meneses Gandara	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Contrato Nro. RDP-G-131001-UPR-CT-001 -0 Ejecución de los trabajo de Construcción del Acueducto Represa La Esperanza - Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Provincia de Manabí República del Ecuador				295.785.287,03	CUMPLE
1	Planificador	Título de Ingeniero Civil o Arquitecto.	Acredite haber elaborado planillas, anexos de planillas, revisión de planos para planilla, o actividades similares, en proyectos de Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 5 % P.R.)	Arq. Carla Viteri Espinosa	\$3.630.064,03	\$1.815.032,01	Contrato Nro. RDP-G-131001-UPR-CT-001 -0 Ejecución de los trabajo de Construcción del Acueducto Represa La Esperanza - Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Provincia de Manabí República del Ecuador				295.785.287,03	CUMPLE



Ing. Daniel Lanos
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión


Ab. Hugo Quavado Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Ing. Edison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Romalerox Loja
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Experiencia mínima del Personal Técnico

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

Nombre del Oferente: **CONSORCIO MACHALA SYJ**

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico:


CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	TITULACIÓN ACADÉMICA	CONDICIÓN MÍNIMA	DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO	MONTO MÍNIMO SOLICITADO ≥	MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	PROYECTOS PRESENTADOS					Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES	
							Proyecto 1	Proyecto 2	Proyecto 3	Proyecto 4	TOTAL JUSTIFICADO			
1	Superintendente de Obra	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil, Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Contratista, Superintendente de Obra, Director de Obra. Max. 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 12,5% P.R.)	Pedro José Pacheco Ruiz	\$18.150.320,14	\$4.537.580,03	Contrato Nro. 2LA-I05MP0001 Ingeniería Procura, Construcción y Puesta en Marcha de una planta de tratamiento de agua salada de mar y red de distribución.					35.837.707,48	CUMPLE	
							35.837.707,48							
1	Residente de Obra 1	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Oscar Enrique Castellano Romero	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Contrato Nro. CES-003 Ingeniería procura local, construcción, comisioning y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable, sistema de captación del río Guarirey red de distribución					60.836.245,45	CUMPLE	
							60.836.245,45							
1	Residente de Obra 2	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Superintendente de Obra o Residente de Obra. Max 4 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Jorge Yuri Reyes Rodríguez	\$14.520.256,11	\$3.630.064,03	Contrato Nro. 2LA-I05MP0001 Ingeniería Procura, Construcción y Puesta en Marcha de una planta de tratamiento de agua salada de mar y red de distribución.					35.837.707,48	CUMPLE	
							35.837.707,48							

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


1	Especialista Hidráulico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente hidráulico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Ulises Oswaldo Castro Parra	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato Nro. CES-003 Ingeniería procura local, construcción, comisioning y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable, sistema de captación del río Guarirey red de distribución				60.836.245,45	CUMPLE	
							60.836.245,45						
1	Especialista Mecánico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Mecánica.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente mecánico. Max 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Denny Javier Peña Vivas	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato Nro. CES-003 Ingeniería procura local, construcción, comisioning y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable, sistema de captación del río Guarirey red de distribución				60.836.245,45	CUMPLE	
							60.836.245,45						
1	Especialista Seguridad Industrial, Salud Ocupacional	Título de Tercer nivel en Ingeniería Industrial o ingeniero civil o arquitecto conforme al Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.	Construcción de Obras de Agua Potable, que cuenten con Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Juan Carlos Dávila Añez	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato Nro. CES-003 Ingeniería procura local, construcción, comisioning y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable, sistema de captación del río Guarirey red de distribución				60.836.245,45	CUMPLE	
							60.836.245,45						
1	Especialista Ambiental	Título de Tercer nivel en Ingeniería Ambiental.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Ambiental, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Carmen Teresa Senior Carballo	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato Nro. CES-003 Ingeniería procura local, construcción, comisioning y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable, sistema de captación del río Guarirey red de distribución				60.836.245,45	CUMPLE	
							60.836.245,45						
1	Especialista Eléctrico	Título de Tercer nivel en Ingeniería Eléctrica, Electrónica	Construcción de Obras Civiles en General, que cuenten con Sistematización y/o Automatización de controles, en calidad de Especialista, Técnico y/o Residente Eléctrico, o funciones similares. Max. 3 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Israel de Jesús Piña Arrieche	\$10.890.192,08	\$3.630.064,03	Contrato Nro. CES-003 Ingeniería procura local, construcción, comisioning y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable, sistema de captación del río Guarirey red de distribución				60.836.245,45	CUMPLE	
							60.836.245,45						
1	Relacionador Socio comunitario	Título de Tercer nivel Sociólogo u Tecnólogo	Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Hellen Mendez Martinez	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Contrato Nro. CES-003 Ingeniería procura local, construcción, comisioning y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable, sistema de captación del río Guarirey red de distribución				60.836.245,45	CUMPLE	
							60.836.245,45						

1	Topógrafo	Titulo de Ingeniero Civil o Topógrafo.	Construcción de Obras de Agua Potable en General, en calidad de Topógrafo. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 10 % P.R.)	Gustavo Matiz Moreno	\$7.260.128,05	\$3.630.064,03	Contrato Nro. CES-003 Ingeniería procura local, construcción, comisioning y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable, sistema de captación del río Guarirey red de distribución				60.836.245,45	CUMPLE
							60.836.245,45					
1	Planillador	Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto.	Acredite haber elaborado planillas, anexos de planillas, revisión de planos para planillas, o actividades similares, en proyectos de Construcción de Obras de Agua Potable en General. Max. 2 proyectos. (Monto Mínimo c/u 5 % P.R.)	Julio Febres	\$3.630.064,03	\$1.815.032,01	Contrato Nro. CES-003 Ingeniería procura local, construcción, comisioning y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable, sistema de captación del río Guarirey red de distribución				60.836.245,45	
							60.836.245,45					


Ing. Daniel Lanos
Miembro de Comisión


Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión


Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica


Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
 "CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Patrimonio

Patrimonio solicitado: **6'102.612,05**

Nombre del Proveedor: **CONSORCIO LA ESPERANZA**

4.1.6. Información Financiera:

Oferente, Asociados o Consorciados	% de Participación	Patrimonio Individual	Total Patrimonio	Documento de Respaldo	Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
SIMAR CONSTRUCTORES	50	7.403.484,00	9.235.501,72	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SRI	CUMPLE	
AUSTRORIEGO CIA.LTDA.	25	1.680.184,62		Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SRI		
DAVID ANDRES BENAVIDES PEREZ	12,5	151.833,10		Formulario 102 I.R. persona natural año 2019 SRI		
JOSÉ LUIS SANCHEZ MONTERO	12,5	0,00		Formulario 102 I.R. persona natural año 2019 SRI		

Ing. Daniel Llanos
 Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
 Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
 Presidente Comisión Técnica
 Delegado Máxima Autoridad

Ing. Ricardo Lambert Correa
 Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
 Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinoso
 Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
 Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
 Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
 "CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Patrimonio

Patrimonio solicitado: **6'102.612,05**

Nombre del Proveedor: **HIDALGO E HIDALGO S.A.**

4.1.6. Información Financiera:

Oferente, Asociados o Consorciados	% de Participación	Patrimonio Individual	Total Patrimonio	Documento de Respaldo	Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
HIDALGO E HIDALGO S.A.	100%	555.014.365,26	555.014.365,26	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SRI	CUMPLE	

Ing. Daniel Llanos
 Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
 Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
 Presidente Comisión Técnica
 Delegado Máxima Autoridad

Ing. Ricardo Lambert Correa
 Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
 Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinoso
 Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
 Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
 Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Patrimonio

Patrimonio solicitado: **6'102.612,05**

Nombre del Proveedor: **LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO.KG**

4.1.6. Información Financiera:

Oferente, Asociados o Consorciados	% de Participación	Patrimonio Individual	Total Patrimonio	Documento de Respaldo	Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO.KG	100	0	0	NO EXISTE	NO CUMPLE	NO PRESENTA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 2019, CONFORME ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PLIEGO

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
 "CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Patrimonio

Patrimonio solicitado: 6'102.612,05

Nombre del Proveedor: HI PRO ECOLÓGICOS S.A. DE C.V.

4.1.6. Información Financiera:

Oferente, Asociados o Consorciados	% de Participación	Patrimonio Individual	Total Patrimonio	Documento de Respaldo	Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
HI PRO ECOLÓGICOS S.A. DE C.V.	50%	5,979,232.67	15,214,695.77	ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	CUMPLE	
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CYMA S.A. DE C.V.	50%	9,235,463.10				

Ing. Daniel Llanos
 Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
 Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
 Presidente Comisión Técnica
 Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
 Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
 Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinoso
 Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
 Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
 Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Patrimonio

Patrimonio solicitado: **6'102.612,05**

Nombre del Proveedor: **CONSORCIO ESPERANZA EL ORO**

4.1.6. Información Financiera:

Oferente, Asociados o Consorciados	% de Participación	Patrimonio Individual	Total Patrimonio	Documento de Respaldo	Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
BTD PROYECTOS 12 S.A.	75%	30.630.703,79	35.728.765,18	Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019	CUMPLE	
CONSORCIO FERNANDEZ DE CÓRDOVA CONFESCOR S.A.	20%	60.676,39		Formulario 101 Impuesto a la Renta año 2019, SRI		
ABI KARRAN MORILLA, INGENIEROS ARQUITECTOS, SRL	5%	5.037.385,00		Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019		

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión

Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
 "CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Patrimonio

Patrimonio solicitado: **6'102.612,05**

Nombre del Proveedor: **CONSORCIO CCECC-ANDRADE**

4.1.6. Información Financiera:

Oferente, Asociados o Consorciados	% de Participación	Patrimonio Individual	Total Patrimonio	Documento de Respaldo	Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION		2.139.453,38	2.435.502,46	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SRI	NO CUMPLE	OFERENTE NO ACREDITA PATRIMONIO SOLICITADO DE 6,102,612,05
CONSTRUCTORA ANDRADE ASOCIADOS S.C.C.		296.049,08				

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Patrimonio

Patrimonio solicitado: **6'102.612,05**

Nombre del Proveedor: **CONSTRUINISA S.A.**

4.1.6. Información Financiera:

Oferente, Asociados o Consorciados	% de Participación	Patrimonio Individual	Total Patrimonio	Documento de Respaldo	Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
CONSTRUINISA S.A.	100%	0,00	0,00	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SRI	NO CUMPLE	NO PRESENTA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 2019, CONFORME ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PLIEGO

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Patrimonio

Patrimonio solicitado: **6'102.612,05**

Nombre del Proveedor: **GASPYCONT S.A.**

4.1.6. Información Financiera:

Oferente, Asociados o Consorciados	% de Participación	Patrimonio Individual	Total Patrimonio	Documento de Respaldo	Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
GASPYCONT S.A.	100%	0	0	NO ADJUNTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 2019, CONFORME ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PLIEGO

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Patrimonio

Patrimonio solicitado: **6'102.612,05**

Nombre del Proveedor: **CONSORCIO LA ESPERANZA 2020**

4.1.6. Información Financiera:

Oferente, Asociados o Consorciados	% de Participación	Patrimonio Individual	Total Patrimonio	Documento de Respaldo	Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
NETIBUK S.A.	25%	2.513.939,89	6.268.283,54	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SRI	CUMPLE	
DWC-GRUPE S.A.	25%	2.234.349,94		Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SRI		
CONSORCONSTRU S.A.	25%	1.519.993,71		Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SRI		
ING. HELIOS CEDEÑO PARRAGA	25%	0,00		N/A		

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Patrimonio

Patrimonio solicitado: **6'102.612,05**

Nombre del Proveedor: **CONSORCIO MACHALA SYJ**

4.1.6. Información Financiera:

Oferente, Asociados o Consorciados	% de Participación	Patrimonio Individual	Total Patrimonio	Documento de Respaldo	Cumple/No Cumple	OBSERVACIONES
Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION C.A.	51	0,00	980.334,08	No presenta	NO CUMPLE	OFERENTE NO ACREDITA PATRIMONIO SOLICITADO DE 6,102,612,05. EL OFERENTE NO PRESENTA RESPALDO CORRESPONDIENTE AL CONSORCIADO Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION C.A. INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.7 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PLIEGO
JAVIELI CONSTRUCCIONES C.LTDA.	39	716.384,83		Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SRI		
SERVICONS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	10	263.949,25		Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SRI		

OBSERVACIONES: Formato válido para la declaración patrimonial en la República Bolivariana de Venezuela. El Oferente no presenta.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SENAIA
Sistema Nacional de Información de Activos Patrimoniales

(Datos y RIF del Contribuyente)
Declaración Patrimonial

Yo, _____ con cédula V.00000000 como representante legal del contribuyente RIF J-000000000, para cumplir con la exigencia ordenada declaro que la situación patrimonial al 01/01/2019 es la siguiente:

ACTIVO

Activos Concretos

Edificios y Equipamiento de Oficina

Edificios

Bancos moneda nacional

Bancos moneda extranjera

Inversiones Tangibles

Créditos y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Créditos por Cobrar en Moneda Nacional

Créditos por Cobrar en Moneda Extranjera

Cuentas por Cobrar en Moneda Nacional

Cuentas por Cobrar en Moneda Extranjera

Moneda: Moneda de Costa Rica

Inventarios

Inventario de mercancías

Inventario de Materia Prima

Inventario de Productos en Proceso

Inventario de Productos Terminados

Inventario de Cuentas

Inventario de Ingresos de Suavaje y Embarque

Gastos y Servicios Pagados por Adelantado

Gastos pagados por adelantado

Servicios pagados por adelantado

Deudas Pagadas por adelantado

Ingresos Pagados por adelantado

Derechos Activos (Derechos Impositivos)

Total Activos Concretos

Activos No Concretos

Activos Financieros de Comercio

Créditos por Cobrar a Largo Plazo en Moneda Nacional

Créditos por Cobrar a Largo Plazo en Moneda Extranjera

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo en Moneda Nacional

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo en Moneda Extranjera

Inversiones Financieras

Inversiones en Acciones en Moneda Nacional

Inversiones en acciones en Moneda Extranjera

Inversiones en Bonos

Inversiones en Inmuebles en Moneda Nacional

Inversiones en Inmuebles en Moneda Extranjera

Impuestos, Multas y Gastos

Impuestos

Multas

Bancos

Moneda extranjera acumulada

Page 1

(Datos y RIF del Contribuyente)
Declaración Patrimonial

Moneda extranjera acumulada:	0,00	0,00
Moneda nacional acumulada:	0,00	0,00
Equipos de Oficina Moneda extranjera acumulada:	0,00	0,00
Equipos de Oficina Moneda nacional acumulada:	0,00	0,00
Veículos Moneda extranjera acumulada:	0,00	0,00
Veículos Moneda nacional acumulada:	0,00	0,00
Activos Intangibles		
Marcas de Fábrica:	0,00	0,00
Brevetos:	0,00	0,00
Patentes:	0,00	0,00
Derechos Activos No Concretos (Derechos Impositivos):	0,00	0,00
Total Activos No Concretos:	0,00	0,00
Total Activos:	0,00	0,00

Yo, que soy el/los contribuyente/s en esta declaración han sido determinados con base a las disposiciones legales y examinados por mi persona.

FECHA: _____ LUGAR: _____
LEGAL N° DE RIF: _____ REPRESENTANTE LEGAL:
CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA DEL

Page 2

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



ANEXO 8

Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL- EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO IPI-NUZ-403-2009"

Verificación Información Financiera


4.1.7. Información Financiera:


OFERENTE	ÍNDICE	FACTOR SOLICITADO	FACTOR ACREDITADO	DOCUMENTO DE RESPALDO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CONSORCIO LA ESPERANZA	Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente	(mayor o igual a 1,0)	1,48	Formulario 101 y 102 I.R. año 2019 SR	CUMPLE	
	Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio	(menor a 0,95)	0,62	Formulario 101 y 102 I.R. año 2019 SR	CUMPLE	
HIDALGO E HIDALGO S.A.	Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente	(mayor o igual a 1,0)	12,22	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SR	CUMPLE	
	Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio	(menor a 0,95)	0,23	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SR	CUMPLE	
LLEWING PFEFFER HOCHLIND-TIEFFAU GMBH & CO. KG	Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente	(mayor o igual a 1,0)	0,00	NO PRESENTA	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA RESPALDO PARA LOS FACTORES DE CÁLCULO DE ÍNDICES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2019 INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1.7 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PUESTO
	Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio	(menor a 0,95)	0,00	NO PRESENTA	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA RESPALDO PARA LOS FACTORES DE CÁLCULO DE ÍNDICES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2019 INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1.7 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PUESTO
W PRO ECOLÓGICOS S.A. DE C.V.	Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente	(mayor o igual a 1,0)	3,19	ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESENTADOS ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE MÉXICO	CUMPLE	
	Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio	(menor a 0,95)	0,25	ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, PRESENTADOS ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE MÉXICO	CUMPLE	
CONSORCIO ESPERANZA EL ORO	Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente	(mayor o igual a 1,0)	3,11	Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 de cada integrante del consorcio	CUMPLE	
	Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio	(menor a 0,95)	2,10	Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 de cada integrante del consorcio	NO CUMPLE	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO ES SUPERIOR A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.7 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PUESTO DE CONCORDANCIA CON LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN PRESENTADA


CONSORCIO CCEC-ARBADE	Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente	(Mayor o igual a 1,0)	2,81	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SR	CUMPLE	
	Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio	(Menor a 0,50)	1,04	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SR	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA UN ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO QUE SUPERA EL MÁXIMO PERMITIDO EN ÍNDICES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1.7 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PUESTO
CONSTRUINSA S.A.	Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente	(Mayor o igual a 1,0)	0,00		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 2019, CONFORME ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES DEL PUESTO
	Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio	(Menor a 0,50)	0,00		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 2019, CONFORME ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES DEL PUESTO
GASPCONT S.A.	Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente	(Mayor o igual a 1,0)	0,00		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA FORMULARIO 1.4
	Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio	(Menor a 0,50)	0,00		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA FORMULARIO 1.4
CONSORCIO LA ESPERANZA 2019	Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente	(Mayor o igual a 1,0)	3,31	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SR	CUMPLE	
	Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio	(Menor a 0,50)	0,28	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SR	CUMPLE	
CONSORCIO MAGALIA SV	Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente	(Mayor o igual a 1,0)	0,87	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SR	NO CUMPLE	OFERENTE NO ACREDITA PATRIMONIO SOLICITADO DE 4.102,812,06. EL OFERENTE NO PRESENTA RESPALDO PARA LOS FACTORES DE CÁLCULO CORRESPONDIENTES AL CONSORCIO Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION C.A. INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.7 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PUESTO
	Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio	(Menor a 0,50)	0,22	Formulario 101 I.R. Sociedades año 2019 SR	CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA RESPALDO PARA LOS FACTORES DE CÁLCULO CORRESPONDIENTES AL CONSORCIO Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION C.A. INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.7 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PUESTO



Ing. Osnel Torres
Miembro de Comisión



Ing. Edison A. Herrera Cumbidos
Miembro de Comisión



Abg. Hugo Quevedo Medina
Presidente Comisión Técnica
Dirección Máxima Autoridad


Ing. Rigoberto Lambert Correa
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa Jara
Miembro de Comisión


Abg. Manuel Merin Reinoso
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldarúa Valverde
Secretaría de Comisión Técnica


Ing. Alejandro Paredones Loza
Miembro de Comisión



ANEXO 9

METODOLOGIA Y CRONOGRAMAS



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Metodología y Cronograma de ejecución del proyecto

Nombre del Oferente:

CONSORCIO LA ESPERANZA

4.1.8. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto

DESCRIPCION	DOCUMENTO DE JUSTIFICACION	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a) LA METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN:			
PLANIFICACIÓN:	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-259
ORGANIZACIÓN:	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-260
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS:	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-261
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-262
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO			
ACTIVIDAD			
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO III	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-263
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-263
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-264
CÁMARAS Ho Ao. PARA VALVULAS DE AIRE , DESAGUE Y CONTROL TRAMO I - II - III	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-265
S/I VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (53 UNIDADES) TRAMO I - II - III	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-266
S/I VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-267
S/I VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-268
S/I VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-269
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-270
ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASACAY Y JUBONES	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-271
HORMIGONES Y ASFALTO	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-272
SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMO I - II - III	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-273
VARIOS	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-274
MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-275
RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-276


Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

PRODUCCIONES, RENDIMIENTOS O AVANCES CONSIDERADOS EN LA OFERTA:	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-277
SISTEMA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES:	CARTA DE COMPROMISO	CUMPLE	
PLAN DE LOGISTICA:	FORMULARIO 1.7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA METODOLOGIA CORRESPONDIENTE A UNA OBRA A EJECUTARSE EN EL CANTON MERA. PAG 258-279
b) CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE EQUIPOS (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA		NO CUMPLE	NO PRESENTA ARCHIVO *.MPP ni *.XLS
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE MATERIALES (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA		NO CUMPLE	NO PRESENTA ARCHIVO *.MPP ni *.XLS
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA		NO CUMPLE	NO PRESENTA ARCHIVO *.MPP ni *.XLS
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA		NO CUMPLE	NO PRESENTA ARCHIVO *.MPP ni *.XLS
c) RUTA CRITICA, TABLA DE RENDIMIENTO, DURACION DE RUBROS Y BARRAS DE GANTT		NO CUMPLE	NO PRESENTA ARCHIVO *.MPP ni *.XLS



Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"

“LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO”

“CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020”

Verificación Metodología y Cronograma de ejecución del proyecto

Nombre del Oferente:

HIDALGO e HIDALGO S.A.

4.1.8. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto

DESCRIPCION	DOCUMENTO DE JUSTIFICACION	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a) LA METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN:			
PLANIFICACIÓN:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ORGANIZACIÓN:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO			
ACTIVIDAD			
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CAMARAS Ho Ab. PARA VALVULAS DE AIRE , DESAGUE Y CONTROL TRAMO I - II - III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (53 UNIDADES) TRAMO I - II - III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASACAY Y JUBONES	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
HORMIGONES Y ASFALTO	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMO I - II - III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
VARIOS	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	

MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
PRODUCCIONES, RENDIMIENTOS O AVANCES CONSIDERADOS EN LA OFERTA:	TABLA DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE RUBROS	CUMPLE	
SISTEMA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
PLAN DE LOGISTICA:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
b) CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE EQUIPOS (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA	CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE MATERIALES HEH	CUMPLE	
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE MATERIALES (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA	CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA HEH	CUMPLE	
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA	CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE EQUIPOS HEH	CUMPLE	
c) RUTA CRITICA, TABLA DE RENDIMIENTO, DURACION DE RUBROS Y BARRAS DE GANTT	- RUTA CRITICA LINEA DE CONDUCCION LA ESPERANZA (FINAL) - CUADRO PRODUCCIONES Y RENDIMIENTOS HEH - PROGRAMACION BARRAS GANTT	CUMPLE	



Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión



Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020

Verificación Metodología y Cronograma de ejecución del proyecto

Nombre del Oferente:

Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG


4.1.3. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto

DESCRIPCION	DOCUMENTO DE JUSTIFICACION	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a) LA METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN:			
PLANIFICACIÓN:	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ORGANIZACIÓN:	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS:	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO			
ACTIVIDAD			
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO III	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CAMARAS Ho Ad. PARA VALVULAS DE AIRE , DESAGÜE Y CONTROL TRAMO I - II - III	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (53 UNIDADES) TRAMO I - II - III	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASACAY Y JUBONES	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
HORMIGONES Y ASFALTO	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMO I - II - III	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
VARIOS	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	

RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
PRODUCCIONES, RENDIMIENTOS O AVANCES CONSIDERADOS EN LA OFERTA:	TABLA DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE RUBROS	CUMPLE	
SISTEMA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
PLAN DE LOGÍSTICA:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
b) CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA	1.5_1.6_1.7_1.8_PresApusCronyCurv_Ludwig Pfeiffer_Clean	NO CUMPLE	NO PRESENTA ARCHIVO .MPP
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA	1.5_1.6_1.7_1.8_PresApusCronyCurv_Ludwig Pfeiffer_Clean	NO CUMPLE	NO PRESENTA ARCHIVO .MPP
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA	1.5_1.6_1.7_1.8_PresApusCronyCurv_Ludwig Pfeiffer_Clean	NO CUMPLE	NO PRESENTA ARCHIVO .MPP
c) RUTA CRÍTICA, TABLA DE RENDIMIENTO, DURACIÓN DE RUBROS Y BARRAS DE GANTT	1.5_1.6_1.7_1.8_PresApusCronyCurv_Ludwig Pfeiffer_Clean	NO CUMPLE	NO PRESENTA ARCHIVO .MPP



Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Martín Reinoso
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romeroaux Loja
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Metodología y Cronograma de ejecución del proyecto

Nombre del Oferente:

HI-PRO ECOLÓGICOS S.A. DE C.V.


4.1.8. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto

DESCRIPCION	DOCUMENTO DE JUSTIFICACION	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a) LA METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN:			
PLANIFICACIÓN:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ORGANIZACIÓN:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO			
ACTIVIDAD			
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CAMARAS Hg Ao. PARA VALVULAS DE AIRE , DESAGUE Y CONTROL TRAMO I - II - III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (53 UNIDADES) TRAMO I - II - III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASACAY Y JUBONES	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
HORMIGONES Y ASFALTO	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMO I - II - III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
VARIOS	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	

MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
PRODUCCIONES, RENDIMIENTOS O AVANCES CONSIDERADOS EN LA OFERTA:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
SISTEMA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
PLAN DE LOGÍSTICA:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
b) CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA	1.8.1 CRONOGRAMA EQUIPO, 1.8.5 RUTA CRITICA EQUIPO	NO CUMPLE	NO PRESENTA CURVA DE INVERSIÓN PARCIAL
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA	1.8.3 CRONOGRAMA MATERIALES, 1.8.3 CRONOGRAMA MATERIALES	NO CUMPLE	NO PRESENTA CURVA DE INVERSIÓN PARCIAL
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA	1.8.2 CRONOGRAMA MANO DE OBRA, 1.8.5 RUTA CRITICA MANO DE OBRA	NO CUMPLE	NO PRESENTA CURVA DE INVERSIÓN PARCIAL
C) RUTA CRITICA, TABLA DE RENDIMIENTO, DURACION DE RUBROS Y BARRAS DE GANTT	1.8.5 RUTA CRITICA PROYECTO, 1.8.4 CRONOGRAMA PROYECTO	CUMPLE	



Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Metodología y Cronograma de ejecución del proyecto

Nombre del Oferente: CONSORCIO ESPERANZA EL ORO)

4.1.8. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto

DESCRIPCION	DOCUMENTO DE JUSTIFICACION	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a) LA METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN:			
PLANIFICACIÓN:	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ORGANIZACIÓN:	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS:	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO			
ACTIVIDAD			
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCIÓN TRAMO III	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CAMARAS H ₀ Ad. PARA VALVULAS DE AIRE , DESAGUE Y CONTROL TRAMO I - II - III	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (53 UNIDADES) TRAMO I - II - III	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASACAY Y JUBONES	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
HORMIGONES Y ASFALTO	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
SISTEMATIZACIÓN CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMO I - II - III	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
VARIOS	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	

MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
PRODUCCIONES, RENDIMIENTOS O AVANCES CONSIDERADOS EN LA OFERTA:	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
SISTEMA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
PLAN DE LOGISTICA:	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
b) CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA	CRONOGRAMA VALORADO EQUIPO-LA ESPERANZA	NO CUMPLE	PRESENTA ARCHIVO .XLS Y .MPP
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA	CRONOGRAMA VALORADO MATERIALES- LA ESPERANZA	NO CUMPLE	PRESENTA ARCHIVO .XLS Y .MPP
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA	CRONOGRAMA VALORADO MANO DE OBRA-LA ESPERANZA	NO CUMPLE	PRESENTA ARCHIVO .XLS Y .MPP
c) RUTA CRITICA, TABLA DE RENDIMIENTO, DURACION DE RUBROS Y BARRAS DE GANTT	PROJECT Machala DIAGRAMA DE GANTT	NO CUMPLE	NO PRESENTA Ruta crítica, NI tabla de rendimiento y duración de rubros. La duración de actividades presentada en el archivo .mpp no corresponde a la presentada por el oferente en su oferta.



Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión



Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romero Loja
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Metodología y Cronograma de ejecución del proyecto

Nombre del Oferente: CONSORCIO CCECC-ANDRADE

4.1.8. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto

DESCRIPCION	DOCUMENTO DE JUSTIFICACION	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a) LA METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN:			
PLANIFICACIÓN:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ORGANIZACIÓN:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO			
ACTIVIDAD			
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO III		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
CAMARAS Ho. Ao. PARA VALVULAS DE AIRE, DESAGUE Y CONTROL TRAMO I - II - III		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
5/1 VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (53 UNIDADES) TRAMO I - II - III		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
5/1 VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASACAY Y JUBONES		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
HORMIGONES Y ASFALTO		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMO I - II - III		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
VARIOS		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA

MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
PRODUCCIONES, RENDIMIENTOS O AVANCES CONSIDERADOS EN LA OFERTA:	TABLA DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE RUBROS	NO CUMPLE	PRESENTA EN FISICO Y EN DIGITAL .PDF
SISTEMA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
PLAN DE LOGISTICA:		NO CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA
b) CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE EQUIPOS (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA		NO CUMPLE	NO PRESENTA ARCHIVO .MPP NI .XLS
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE MATERIALES (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA		NO CUMPLE	NO PRESENTA ARCHIVO .MPP NI .XLS
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA		NO CUMPLE	NO PRESENTA ARCHIVO .MPP NI .XLS
C) RUTA CRITICA, TABLA DE RENDIMIENTO, DURACION DE RUBROS Y BARRAS DE GANTT		NO CUMPLE	NO PRESENTA Ruta critica, NI tabla de rendimiento y duracion de rubros NI barras de Gantt




Ing. Daniel Ulanos
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romoleaux Loja
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Metodología y Cronograma de ejecución del proyecto

Nombre del Oferente:

CONSTRUINVINSA


4.1.8. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto

DESCRIPCION	DOCUMENTO DE JUSTIFICACION	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a) LA METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN:			
PLANIFICACIÓN:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
ORGANIZACIÓN:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO			
ACTIVIDAD			
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO III		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
CAMARAS H ₂ O. PARA VALVULAS DE AIRE , DESAGUE Y CONTROL TRAMO I - II - III		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
S/I VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (53 UNIDADES) TRAMO I - II - III		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
S/I VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
S/I VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
S/I VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASACAY Y JUBONES		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
HORMIGONES Y ASFALTO		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMO I - II - III		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
VARIOS		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA


RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
PRODUCCIONES, RENDIMIENTOS O AVANCES CONSIDERADOS EN LA OFERTA:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
SISTEMA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
PLAN DE LOGÍSTICA:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
b) CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
C) RUTA CRITICA, TABLA DE RENDIMIENTO, DURACION DE RUBROS Y BARRAS DE GANTT		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA



Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Cueva Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión



Ing. Edilson A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Seldafia Valverde
Secretaria de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Metodología y Cronograma de ejecución del proyecto

Nombre del Oferente:

GASPYCONT

4.1.8. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto


DESCRIPCION	DOCUMENTO DE JUSTIFICACION	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a) LA METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN:			
PLANIFICACIÓN:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
ORGANIZACIÓN:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO			
ACTIVIDAD			
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO III		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
CAMARAS Ho Ao. PARA VALVULAS DE AIRE , DESAGUE Y CONTROL TRAMO I - II - III		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
5/1 VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (53 UNIDADES) TRAMO I - II - III		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
5/1 VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASACAY Y JUBONES		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
HORMIGONES Y ASFALTO		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMO I - II - III		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
VARIOS		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA

[Firma manuscrita]


MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
PRODUCCIONES, RENDIMIENTOS O AVANCES CONSIDERADOS EN LA OFERTA:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
SISTEMA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
PLAN DE LOGÍSTICA:		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
b) CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA.		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA.		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA.		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA
c) RUTA CRITICA, TABLA DE RENDIMIENTO, DURACION DE RUBROS Y BARRAS DE GANTT		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA




Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión




Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión




Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marín-Reinoso
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Bomoleroux Loja
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Metodología y Cronograma de ejecución del proyecto

Nombre del Oferente: CONSORCIO LA ESPERANZA 2020


4.1.8. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto

DESCRIPCION	DOCUMENTO DE JUSTIFICACION	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a) LA METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN:			
PLANIFICACIÓN:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ORGANIZACIÓN:	1,7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	CRONOGRAMA VALORADO DE OBRA, CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO			
ACTIVIDAD			
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO III	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
CAMARAS Ho Ad. PARA VALVULAS DE AIRE , DESAGUE Y CONTROL TRAMO I - II - III	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
S/ VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (53 UNIDADES) TRAMO I - II - III	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
S/ VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
S/ VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
S/ VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASACAY Y JUBONES	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
HORMIGONES Y ASFALTO	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMO I - II - III	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
VARIOS	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	

MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION	CRONOGRAMA DE EJECUCION	CUMPLE	
RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION, USO DE RECURSOS	CUMPLE	
PRODUCCIONES, RENDIMIENTOS O AVANCES CONSIDERADOS EN LA OFERTA:	TABLA DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE RUBROS	CUMPLE	
SISTEMA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
PLAN DE LOGISTICA:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
b) CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE EQUIPOS (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA	CRONOGRAMA VALORADO TODOS LOS RECURSOS	CUMPLE	
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE MATERIALES (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA	CRONOGRAMA VALORADO TODOS LOS RECURSOS	CUMPLE	
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSION PARCIAL Y ACUMULADA	CRONOGRAMA VALORADO TODOS LOS RECURSOS	CUMPLE	
c) RUTA CRITICA, TABLA DE RENDIMIENTO, DURACION DE RUBROS Y BARRAS DE GANTT	CRONOGRAMA DE OBRA CON DIAGRAMA DE GANTT METODO RUTA CRITICA CON DURACION DE RUBROS	CUMPLE	




Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Cuervo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Ing. Edilson A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión




Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Metodología y Cronograma de ejecución del proyecto

Nombre del Oferente:

CONSORCIO MACHALA SYJ

4.1.8. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto

DESCRIPCION	DOCUMENTO DE JUSTIFICACION	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a) LA METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN:			
PLANIFICACIÓN:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ORGANIZACIÓN:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO			
ACTIVIDAD			
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
CANABAS Ho Ag. PARA VALVULAS DE AIRE, DESAGUE Y CONTROL TRAMO I - II - III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (53 UNIDADES) TRAMO I - II - III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
5/1 VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASACAY Y JUBONES	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
HORMIGONES Y ASFALTO	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMO I - II - III	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
VARIOS	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION	1,7 METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	CUMPLE	
RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:	TABLA DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE RUBROS	CUMPLE	

PRODUCCIONES, RENDIMIENTOS O AVANCES CONSIDERADOS EN LA OFERTA:	TABLA DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE RUBROS	CUMPLE	
SISTEMA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES:	SOFTWARE DE VERIFICACION	CUMPLE	
PLAN DE LOGÍSTICA:	1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	CUMPLE	
b) CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS			
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA	CRONOGRAMA DE EQUIPOS MACHALA	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA CRONOGRAMAS QUE SE LIMITAN A LA SIMPLE DIVISIÓN DE LAS CANTIDADES POR EL NUMERO DE PERÍODOS PROPUESTOS
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA	CRONOGRAMA DE MATERIALES MACHALA	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA CRONOGRAMAS QUE SE LIMITAN A LA SIMPLE DIVISIÓN DE LAS CANTIDADES POR EL NUMERO DE PERÍODOS PROPUESTOS
CRONOGRAMA VALORADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (ARCHIVOS .XLS Y .MPP), CON SUS CURVAS DE INVERSIÓN PARCIAL Y ACUMULADA	CRONOGRAMA DE MANO DE OBRA MACHALA	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA CRONOGRAMAS QUE SE LIMITAN A LA SIMPLE DIVISIÓN DE LAS CANTIDADES POR EL NUMERO DE PERÍODOS PROPUESTOS
C) RUTA CRÍTICA, TABLA DE RENDIMIENTO, DURACION DE RUBROS Y BARRAS DE GANTT	PROJECT Machala RUTA CRÍTICA, TABLA DE RENDIMIENTOS Y DURACION Y PROJECT Machala DIAGRAMA DE GANTT	NO CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA CRONOGRAMAS QUE SE LIMITAN A LA SIMPLE DIVISIÓN DE LAS CANTIDADES POR EL NUMERO DE PERÍODOS PROPUESTOS



Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quivedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romoleux Loja
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Saldana Valverde
Secretaría de Comisión Técnica



ANEXO 10 Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CODIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Otros Parámetros Resueltos por la Entidad

Nombre del Oferente:

CONSORCIO LA ESPERANZA

4.1.9 Otros Parámetros resueltos por la Entidad:

Condición Mínima	Documento de Justificación	Cumple/No Cumple	Observaciones
4.1.9.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS APU'S:	Cumplimiento Especificaciones Técnicas en los APU's (Revisar cuadro anexo)	ANEXO 14. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	NO CUMPLE
	a) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón de Cemento Portland		CUMPLE
	b) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón Asfáltico		CUMPLE
4.1.9.2 CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS:	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Superintendente de Obra		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 1		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 2		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Hidráulico		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Ambiental		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Eléctrico		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Topógrafo		CUMPLE
	Certificación en GNSS para el cargo de Topógrafo		CUMPLE
	4.1.9.3 REGLAMENTOS LABORALES:	Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado	
Certificado de Registro del Acta de Constitución de Organismo Paritario, extendido por el Ministerio de Trabajo			CUMPLE
Matriz de Riesgos Laborales aprobado por el Ministerio del Trabajo de mínimo: Superintendente de Obra, Bodeguero, Maestro Mayor, Obrero/Peón			CUMPLE

Ing. Daniel Eñanos
 Miembro de Comisión

Ing. Edison A. Herrera-Cumbicos
 Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
 Presidente Comisión Técnica
 Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
 Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
 Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marin Reinoso
 Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
 Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
 Miembro de Comisión



ANEXO 10 Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CODIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Otros Parámetros Resueltos por la Entidad

Nombre del Oferente:

HIDALGO E HIDALGO S.A.

4.1.9 Otros Parámetros resueltos por la Entidad:

Condición Mínima	Documento de Justificación	Cumple/No Cumple	Observaciones
4.1.9.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS APU'S:	Cumplimiento Especificaciones Técnicas en los APU's (Revisar cuadro anexo)	ANEXO 14. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CUMPLE
	a) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón de Cemento Portland		CUMPLE
	b) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón Asfáltico		CUMPLE
4.1.9.2 CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS:	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Superintendente de Obra		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 1		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 2		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Hidráulico		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Ambiental		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Eléctrico		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Topógrafo		CUMPLE
	Certificación en GNSS para el cargo de Topógrafo		CUMPLE
	4.1.9.3 REGLAMENTOS LABORALES:	Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado	
Certificado de Registro del Acta de Constitución de Organismo Paritario, extendido por el Ministerio de Trabajo			CUMPLE
Matriz de Riesgos Laborales aprobado por el Ministerio del Trabajo de mínimo: Superintendente de Obra, Bodeguero, Maestro Mayor, Obrero/Peón			CUMPLE

Ing. Daniel Llanos
 Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
 Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
 Presidente Comisión Técnica
 Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
 Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jatre
 Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinoso
 Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
 Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
 Miembro de Comisión



ANEXO 10 Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CODIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Otros Parámetros Resueltos por la Entidad

Nombre del Oferente:

LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO.KG

4.1.9 Otros Parámetros resueltos por la Entidad:

Condición Mínima	Documento de Justificación	Cumple/No Cumple	Observaciones
4.1.9.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS APU'S:	Cumplimiento Especificaciones Técnicas en los APU's (Revisar cuadro anexo)	ANEXO 14. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	NO CUMPLE
	a) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón de Cemento Portland		CUMPLE
	b) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón Asfáltico		CUMPLE
4.1.9.2 CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS:	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Superintendente de Obra		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 1.		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 2		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Hidráulico		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Ambiental		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Electrico		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Topógrafo		NO CUMPLE
	Certificación en GNSS para el cargo de Topógrafo		CUMPLE
	4.1.9.3 REGLAMENTOS LABORALES:	Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado	
Certificado de Registro del Acta de Constitución de Organismo Paritario, extendido por el Ministerio de Trabajo			CUMPLE
Matriz de Riesgos Laborales aprobado por el Ministerio del Trabajo de mínimo: Superintendente de Obra, Bodeguero, Maestro Mayor, Obrero/Peón			CUMPLE

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



ANEXO 10 Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CODIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Otros Parámetros Resueltos por la Entidad

Nombre del Oferente:

HI PRO ECOLÓGICOS S.A. DE C.V.

4.1.9 Otros Parámetros resueltos por la Entidad:

Condición Mínima	Documento de Justificación	Cumple/No Cumple	Observaciones
4.1.9.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS APU'S:	Cumplimiento Especificaciones Técnicas en los APU's (Revisar cuadro anexo)	NO CUMPLE	
	a) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón de Cemento Portland	CUMPLE	
	b) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón Asfáltico	CUMPLE	
4.1.9.2 CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS:	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Superintendente de Obra	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 1	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 2	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Hidráulico	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Ambiental	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Eléctrico	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Topógrafo	CUMPLE	
	Certificación en GNSS para el cargo de Topógrafo	CUMPLE	
	4.1.9.3 REGLAMENTOS LABORALES:	Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado	CUMPLE
Certificado de Registro del Acta de Constitución de Organismo Paritario, extendido por el Ministerio de Trabajo		CUMPLE	
Matriz de Riesgos Laborales aprobado por el Ministerio del Trabajo de mínimo: Superintendente de Obra, Bodeguero, Maestro Mayor, Obrero/Peón		CUMPLE	

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Abg. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



ANEXO 10 Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CODIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Otros Parámetros Resueltos por la Entidad

Nombre del Oferente:

CONSORCIO ESPERANZA EL ORO

4.1.9 Otros Parámetros resueltos por la Entidad:

Condición Mínima	Documento de Justificación	Cumple/No Cumple	Observaciones
4.1.9.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS APU'S:	Cumplimiento Especificaciones Técnicas en los APU's (Revisar cuadro anexo)	NO CUMPLE	
	a) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón de Cemento Portland	CUMPLE	
	b) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón Asfáltico	CUMPLE	
4.1.9.2 CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS:	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Superintendente de Obra	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 1	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 2	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Hidráulico	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Ambiental	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Eléctrico	CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Topógrafo	CUMPLE	
	Certificación en GNSS para el cargo de Topógrafo	CUMPLE	
	Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado	CUMPLE	
4.1.9.3 REGLAMENTOS LABORALES:	Certificado de Registro del Acta de Constitución de Organismo Paritario, extendido por el Ministerio de Trabajo	CUMPLE	
	Matriz de Riesgos Laborales aprobado por el Ministerio del Trabajo de mínimo: Superintendente de Obra, Bodeguero, Maestro Mayor, Obrero/Peón	CUMPLE	

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Manuel María Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



ANEXO 10 Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CODIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Otros Parámetros Resueltos por la Entidad

Nombre del Oferente:

CONSORCIO CCECC-ANDRADE

4.1.9 Otros Parámetros resueltos por la Entidad:

	Condición Mínima	Documento de Justificación	Cumple/No Cumple	Observaciones
4.1.9.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS APU'S:	Cumplimiento Especificaciones Técnicas en los APU's (Revisar cuadro anexo)	ANEXO 14. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	NO CUMPLE	
	a) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón de Cemento Portland		CUMPLE	
	b) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón Asfáltico		CUMPLE	
4.1.9.2 CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS:	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Superintendente de Obra		CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 1		CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 2		CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Hidráulico		CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional		CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Ambiental		CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Eléctrico		CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Topógrafo		CUMPLE	
4.1.9.3 REGLAMENTOS LABORALES:	Certificación en GNS para el cargo de Topógrafo		NO CUMPLE	
	Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado		CUMPLE	
	Certificado de Registro del Acta de Constitución de Organismo Paritario, extendido por el Ministerio de Trabajo		CUMPLE	
	Matriz de Riesgos Laborales aprobado por el Ministerio del Trabajo de mínimo: Superintendente de Obra, Bodeguero, Maestro Mayor, Obrero/Pedón		CUMPLE	

Ing. Daniel Llanos
 Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
 Miembro de Comisión

Abg. Hugo Quevedo Madero
 Presidente Comisión Técnica
 Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
 Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
 Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinoso
 Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
 Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
 Miembro de Comisión



ANEXO 10 Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CODIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Otros Parámetros Resueltos por la Entidad

Nombre del Oferente:

CONSTRUINVISIA S.A.

4.1.9 Otros Parámetros resueltos por la Entidad:

Condición Mínima	Documento de Justificación	Cumple/No Cumple	Observaciones
4.1.9.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS APU'S:	Cumplimiento Especificaciones Técnicas en los APU's (Revisar cuadro anexo)	ANEXO 14. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	NO CUMPLE
	a) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón de Cemento Portland		NO CUMPLE
	b) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón Asfáltico		NO CUMPLE
4.1.9.2 CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS:	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Superintendente de Obra		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 1		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 2		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Hidráulico		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Ambiental		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Eléctrico		NO CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Topógrafo		NO CUMPLE
	Certificación en GNSS para el cargo de Topógrafo		NO CUMPLE
	4.1.9.3 REGLAMENTOS LABORALES:	Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado	
Certificado de Registro del Acta de Constitución de Organismo Paritario, extendido por el Ministerio de Trabajo			NO CUMPLE
Matriz de Riesgos Laborales aprobado por el Ministerio del Trabajo de mínimo: Superintendente de Obra, Bodeguero, Maestro Mayor, Obrero/Peón			NO CUMPLE

Ing. Daniel Llanos
 Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
 Miembro de Comisión

Ab. Hugo Cueva Madero
 Presidente Comisión Técnica
 Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
 Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
 Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marin Reinoso
 Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
 Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
 Miembro de Comisión



ANEXO 10 Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CODIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Otros Parámetros Resueltos por la Entidad

Nombre del Oferente:

GASPYCONT S.A.

4.1.9 Otros Parámetros resueltos por la Entidad:

Condición Mínima		Documento de Justificación	Cumple/No Cumple	Observaciones
4.1.9.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS APU'S:	Cumplimiento Especificaciones Técnicas en los APU's (Revisar cuadro anexo)	ANEXO 14. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	NO CUMPLE	
	a) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón de Cemento Portland		NO CUMPLE	
	b) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón Asfáltico		NO CUMPLE	
4.1.9.2 CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS:	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Superintendente de Obra		NO CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 1		NO CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 2		NO CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Hidráulico		NO CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional		NO CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Ambiental		NO CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Eléctrico		NO CUMPLE	
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Topógrafo		NO CUMPLE	
	Certificación en GNSS para el cargo de Topógrafo		NO CUMPLE	
4.1.9.3 REGLAMENTOS LABORALES:	Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado		NO CUMPLE	
	Certificado de Registro del Acta de Constitución de Organismo Paritario, extendido por el Ministerio de Trabajo		NO CUMPLE	
	Matriz de Riesgos Laborales aprobado por el Ministerio del Trabajo de mínimo: Superintendente de Obra, Bodeguero, Maestro Mayor, Obrero/Peón		NO CUMPLE	

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marin Barrios
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



ANEXO 10 Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CODIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Otros Parámetros Resueltos por la Entidad

Nombre del Oferente:

CONSORCIO LA ESPERANZA 2020

4.1.9 Otros Parámetros resueltos por la Entidad:

Condición Mínima	Documento de Justificación	Cumple/No Cumple	Observaciones
4.1.9.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS APU'S:	Cumplimiento Especificaciones Técnicas en los APU's (Revisar cuadro anexo)	ANEXO 14. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CUMPLE
	a) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón de Cemento Portland		CUMPLE
	b) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón Asfáltico		CUMPLE
4.1.9.2 CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS:	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Superintendente de Obra		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 1		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 2		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Hidráulico		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Ambiental		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Eléctrico		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Topógrafo		CUMPLE
	Certificación en GNSS para el cargo de Topógrafo		CUMPLE
4.1.9.3 REGLAMENTOS LABORALES:	Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado		CUMPLE
	Certificado de Registro del Acta de Constitución de Organismo Paritario, extendido por el Ministerio de Trabajo		CUMPLE
	Matriz de Riesgos Laborales aprobado por el Ministerio del Trabajo de mínimo: Superintendente de Obra, Bodeguero, Maestro Mayor, Obrero/Peón		CUMPLE

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



ANEXO 10 Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CODIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Otros Parámetros Resueltos por la Entidad

Nombre del Oferente:

CONSORCIO MACHALA SYJ

4.1.9 Otros Parámetros resueltos por la Entidad:

Condición Mínima	Documento de Justificación	Cumple/No Cumple	Observaciones
4.1.9.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS APU'S:	Cumplimiento Especificaciones Técnicas en los APU's (Revisar cuadro anexo)	ANEXO 14. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CUMPLE
	a) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón de Cemento Portland		CUMPLE
	b) Carta de Compromiso de Suministro de Hormigón Asfáltico		CUMPLE
4.1.9.2 CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS:	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Superintendente de Obra		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 1		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Residente de Obra 2		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Hidráulico		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Ambiental		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Especialista Eléctrico		CUMPLE
	Licencia en prevención de riesgos y/o certificación de competencias laborales en prevención de riesgos: Topógrafo		CUMPLE
	Certificación en GNSS para el cargo de Topógrafo		CUMPLE
4.1.9.3 REGLAMENTOS LABORALES:	Reglamento de Higiene y Seguridad aprobado		CUMPLE
	Certificado de Registro del Acta de Constitución de Organismo Paritario, extendido por el Ministerio de Trabajo		CUMPLE
	Matriz de Riesgos Laborales aprobado por el Ministerio del Trabajo de mínimo: Superintendente de Obra, Bodeguero, Maestro Mayor, Obrero/Pedón		CUMPLE

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Giovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



ANEXO 11

Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

4.1.10 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

Oferta	INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS												Observaciones
	Integridad de la oferta	Equipo mínimo	Personalización mínimo	Especialista General mínimo	Especialista Específico mínimo	Especialista mínimo personal técnico	Participando (Personas Jurídicas)	Índices financieros	Historial de cronogramas	Otros Parámetros relevantes por la actividad	Subcontratación	Responsabilidad de los Analistas de Precios Unitarios y Cumplimiento de especificaciones técnicas por cada rubro.	
CONSORCIO LA ESPERANZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
LUDWIG PFEFFER HOCH-UND-WEIßBAU GMBH & CO. KG	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
IS-PRO ECOLOGICOS S.A. de C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
CONSORCIO ESPERANZA EL ORO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
CONSORCIO CCECC-ANDRADE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
CONSTRUMASA S.A.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
GASPICONT S.A.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
CONSORCIO LA ESPERANZA 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CONSORCIO MACHALA SYI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

Ing. David Llano
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Rosero
Miembro de Comisión

Ing. Edison A. Herrera Curbaco
Miembro de Comisión

Abg. Hugo Cuervo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica

Ing. Alejandro Romblero Cajas
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Córdova Jasso
Miembro de Comisión



ANEXO 12

Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Verificación Subcontratación

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

Monto máximo de subcontratación 30% \$10.890.192,08

4.1.11 Subcontratación:

Oferente	Sumatoria de rubros de la oferta presentada.	Valor de Subcontratación ofertado	Documento de Respaldo	Cumple/No Cumple	Observaciones
CONSORCIO LA ESPERANZA	33.479.262,4168	0	FORMULARIO 1.12 - SECCION IV COMPROMISO DE SUBCONTRATACION	CUMPLE	
HIDALGO E HIDALGO S.A.	33.651.008,3400	0	FORMULARIO 1.12 - SECCION IV COMPROMISO DE SUBCONTRATACION	CUMPLE	
LUDWING PFEIFFER HOCH-UND-TIEFBAU GMBH & CO. KG	26.901.796,4300	7.090.137,74	FORMULARIO 1.12 - SECCION IV COMPROMISO DE SUBCONTRATACION	CUMPLE	
HI-PRO ECOLOGICOS S.A. de C.V.	30.970.873,1300	0	FORMULARIO 1.12 - SECCION IV COMPROMISO DE SUBCONTRATACION	CUMPLE	
CONSORCIO ESPERANZA EL ORO	31.575.560,9920	0	FORMULARIO 1.12 - SECCION IV COMPROMISO DE SUBCONTRATACION	CUMPLE	
CONSORCIO CCECC-ANDRADE	30.588.001,7000	0	FORMULARIO 1.12 - SECCION IV COMPROMISO DE SUBCONTRATACION	CUMPLE	
CONSTRUINVISIA S.A.	35.071.529,0700	0		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA FORMULARIOS
GASPYCONT S.A.	34.510.349,7400	0		NO CUMPLE	OFERENTE NO PRESENTA FORMULARIOS
CONSORCIO LA ESPERANZA 2020	29.815.344,8400	0	FORMULARIO 1.12 - SECCION IV COMPROMISO DE SUBCONTRATACION	CUMPLE	
CORSORCIO MACHALA SYJ	35.300.234,3283	0	FORMULARIO 1.12 - SECCION IV COMPROMISO DE SUBCONTRATACION	CUMPLE	

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión



ANEXO 13 Mancomunidad "La Esperanza"



LIQUIDACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAP PLANTA LA ESPERANZA TANQUE DE RESERVA EL VERDE EL CARRILLO, PROVINCIA DEL COTACACHI

CÓDIGO DEL PROCESO UP 461-001-0000
Verificación Causas de Rechazo

Cualificación General del Pliego y Causas de Rechazo	EMPRESAS									
	OPORONIA ESPERANZA	INDUSTRIAL NEGRO S.A.	GRUPO PISCOPAL NEGRO (SIN NEGRO) S.A. DE C.V.	INDUSTRIAL NEGRO S.A. DE C.V.	CONSORCIO FINANSA EL COTO	CONSORCIO CIELO-GRANDES	CONSORCIO S.A.	SUPPLY S.A.	CONSORCIO LA ESPERANZA S.A.	CONSORCIO MANAGALSI
Se cumplen los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que indican las especificaciones técnicas y los términos del pliego.			INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXO 2)				INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXO 2)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXO 2)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXO 2)	
Se ha hecho entrega por procedimiento abierto en papel sobre al pliego o después de la hora establecida para ello en el cronograma del procedimiento.										
Cuando los datos entregados enmascaran sus hechos, y/o incidentes que se surten en consecuencia, de acuerdo con lo que está en las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)		INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)
No el contenido de cualquier otro de los datos en los formularios de oferta del pliego o en el pliego, modificaciones o modificaciones, de forma que se pierda las condiciones técnicas para la ejecución del contrato. De igual forma, si las modificaciones se refieren con la posibilidad de adquirir documentos adicionales.	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)		INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	
Si el contrato se hubiera otorgado el período de ejecución, en el momento que se otorga, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en la resolución emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública cuando y cuando el error no constituya causas de rechazo.										
La licitación presenta equipo técnico y personal técnico técnico que se encuentra comprometido en otro proyecto en ejecución con cualquier de los Comités Auditores de Contratación Pública de la Mancomunidad "La Esperanza".										
La falta de presentación de todos los formularios es, independientemente de los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)		INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	
Se presenta documento con facturas o recibos de servicios o recibos de pago de honorarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.										
Se presenta un plan de ejecución de contrato mayor a los términos del pliego.										
El presupuesto base al proyecto estimado.							INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	
Se presenta la documentación de admisión y proceso de licitación.										
Se presenta toda el chequeo estimado.										
Se presenta el Análisis de Precios (Análisis de todos los rubros de la Talla de Desempeño de todos los rubros, Cuentas y Precios).							INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	
Por integración del Análisis de Precios (Análisis de todos los rubros de la Talla de Desempeño de todos los rubros, Cuentas y Precios).	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)		INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)
Se presentan los contratos de la Talla de Desempeño de todos los rubros, Cuentas y Precios.										
Se presenta el Análisis de Precios (Análisis de todos los rubros de la Talla de Desempeño de todos los rubros, Cuentas y Precios).	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)		INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACIÓN)
Se presentan los rubros de Ingresos (Ingresos de Activos, Talla de Desempeño, Recibir, etc).										



ANEXO 13

Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY PLANTA LA ESPERANZA TANQUE DE RESERVA EL VERGEL EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"OBJETO DEL PROCESO LPE-005-2009"
Verificación Causas de Rechazo

Condiciones Generales del Pliego y Causas de Rechazo	OBLIGADOS									
	CONSORCIO ENDA	INTEGRAL PERU S.A.	CONSORCIO PROSER PERU-CONSORCIO SIDA S.A. DE C.A.	INNOVACIONES S.A. DE C.A.	CONSORCIO ESPINOSA EL ORO	CONSORCIO OROS-INAMARE	CONSORCIO SIDA S.A.	INTEGRAL S.A.	CONSORCIO ENDA PERU	CONSORCIO MINAGASY
Es necesario de la presentación de la propuesta, el oferente presentará garantías de su seriedad y confianza en el Régimen Único de Precalificación.	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACION)									
Una oferta será rechazada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento, si de la revisión de los documentos que forman del mismo, pudiere deducirse el incumplimiento, expreso o presunto de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que resulte pertinente referida en cualquier documento de la oferta, presentada a fin de ser el objeto de la verificación, para subsanar la información suministrada en la oferta.			INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACION)							
La información se suministrará a los oferentes certificados, pero se aceptará ciertos excepciones. Ningún oferente podrá estar en condición de oferta.										
Una oferta será rechazada si existe un conflicto de interés del proceso, si se comprueba la existencia o formación de la información presentada.			INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACION)							
Se rechazará la oferta si los indicadores financieros se ajustan con la subasta en los próximos plazos.			INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACION)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACION)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACION)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACION)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACION)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACION)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACION)	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO MÍNIMO (VER ANEXOS DE CALIFICACION)
Se rechazará la oferta cuando con otros oltros personas, compañías o grupos participen en este procedimiento.										


 Ing. Daniel Luján
 Miembro de Comisión


 Ing. Esteban A. Torres
 Miembro de Comisión


 M. Tago
 Presidente Comisión Técnica
 Colegiado Municipal Autoridad


 Ing. Ricardo Lambert
 Miembro de Comisión


 Abg. Ricardo
 Miembro de Comisión


 Abg. Manuel
 Miembro de Comisión


 Abg. Cecilia
 Secretaria de Comisión Técnica


 Ing. Nicolás
 Miembro de Comisión

REPÚBLICA DEL ECUADOR



ANEXO 14

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERDE EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL DORADO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LP-MLE-001-2020"
Anexo Causales de Rechazo - Análisis de Precios Unitarios

Nombre del Ofertante: CONSORCIO LA ESPERANZA

Nº	RUBRO / DESCRIPCIÓN	MANCOMUNIDAD "LA ESPERANZA"		OFERTANTE								OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CAUSA DE RECHAZO 1.1.13- PRESENTA APUS DE TENDR LOS BARRIO	CAUSA DE RECHAZO 1.1.13-14 PREGUNTO A EN LOS APUS	CAUSA DE RECHAZO 1.1.13-14 CAMBIO EN LAS E.C. AL ESTABLECER LOS COMPONENTES DE LOS APUS.	CAUSA DE RECHAZO 1.1.13-14 VARIACIÓN DE LA TABLA DE SELECCIÓN DE BARRIOS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS.	
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO I - II - III												
1	DEBIDO DE Y UNIVIDA	M2	502,578,31	M2	562378,3	0,8	450062,59	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	ESPLANTO Y NIVELACION	M3	28,13	EM	28,13	580,02	16325,6813	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	EXCAVACION EN ZANJA A MANO (H=0-3,00m EN TERRENO)	M3	1243,07	M3	1243,07	10,53	13086,5371	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	EXCAVACION EN ZANJA A MANO (H=3,00m (CON ELOMINADO)	M3	420,90	M3	450	12,57	5665,5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	EXCAVACION EN ZANJA A MANO (H=3,00m - 4,50m (EN TERRENO)	M3	4218,18	M3	4218,18	2,45	10334,942	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	EXCAVACION EN ZANJA A MANO (H=4,50m - 6,00m (CON ELOMINADO)	M3	19131,11	M3	19131,1	0,3	120535,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	EXCAVACION EN ZANJA A MANO (H=6,00m - 7,50m (CON ELOMINADO)	M3	13089,02	M3	10000	28,18	283940,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	EXCAVACION EN ZANJA A MANO (H=7,50m - 9,00m (EN TERRENO)	M3	121230,07	M3	121519,07	2,15	434285,0705	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	EXCAVACION EN ZANJA A MANO (H=9,00m - 10,50m (CON ELOMINADO)	M3	2041,03	M3	2043	7,08	14454,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	EXCAVACION EN ZANJA A MANO (H=10,50m - 12,00m (CON ELOMINADO)	M3	9342,71	M3	9542,71	45,55	434670,4400	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
11	REBATO DE ZANJA A MANO	M2	49409,89	M2	49023,40	0,83	40435,3865	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
12	CAMA DE ARENA	M2	23438,49	M2	23620,4	11,99	282886,696	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
13	DETALDO DE MATERIAL BARRANTE D=100 A 1,20m	M3	25289,63	M3	25289,63	3,99	60323,7157	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
14	RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE SELECCION	M3	81281,89	M3	81157,91	1,97	161897,8312	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
15	RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE SELECCION BENTON	M3	39403,63	M3	39403,63	14,27	561031,8074	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
16	REFRIGIO (APUNTALAMIENTO DE LA MANO)	M2	7051,71	M2	7932,71	7,17	56870,2807	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERDE - EL CAMBIO												
17	BARRANDEO DE TUBERIA DE HD CON RECS. MONTADO Ø 1200 mm - CLASE 25 - (MAY. SUMINISTRO OBRAS)	M	1.600,00	M	2500	866,20	2185100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
17.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECS. MONTADO Ø 1200 mm - CLASE 25 - (INCLUYE PULIDAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBAS, ENERGIA, ETC.)	M	1.700,00	M	2520	72,27	183675	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
18	BARRANDEO DE TUBERIA DE HD CON RECS. MONTADO Ø 1100 mm - CLASE 25 - (MAY. SUMINISTRO OBRAS)	M	4.400,00	M	4628,4	827,04	3822262,456	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
18.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECS. MONTADO Ø 1100 mm - CLASE 25 - (INCLUYE PULIDAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBAS, ENERGIA, ETC.)	M	4.800,00	M	4628,4	73,27	340434,488	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
19	BARRANDEO DE TUBERIA DE HD CON RECS. MONTADO Ø 1000 mm - CLASE 25 - (MAY. SUMINISTRO OBRAS)	M	34.200,00	M	14108,6	735,13	10299138,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
19.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECS. MONTADO Ø 1000 mm - CLASE 25 - (INCLUYE PULIDAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBAS, ENERGIA, ETC.)	M	34.200,00	M	14108,6	76,01	1044370,532	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
20	BARRANDEO DE TUBERIA DE HD CON RECS. MONTADO Ø 800 mm - CLASE 25 - (MAY. SUMINISTRO OBRAS)	M	8.000,00	M	6434,65	383,23	2472047,823	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
20.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECS. MONTADO Ø 800 mm - CLASE 25 - (INCLUYE PULIDAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBAS, ENERGIA, ETC.)	M	8.400,00	M	6434,65	72,27	606373,2463	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
21	BARRANDEO DE TUBERIA DE HD CON RECS. MONTADO Ø 1000 mm - CLASE 25 - (MAY. SUMINISTRO OBRAS)	M	2100,00	M	210	825,2	173292	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

21.1	INSTALACIÓN DE TUB. HD FPO (BROKE) CON ACEL. VIGILADO Ø 100 MM - CLASE 20 (INCLUIV. PULGAS, ANCLAJES, TAPONES A BUNA, EQUIPOS, BOMBEROS, BARRERAS, ETC.)	M	210,00	ML	210	64,97	13643,7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	JUAGOS-REVISION DE TUBERIAS	M	27.930,00	ML	27930,00	3,41	95274,3420	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
G ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERDE - EL CAMBIO											
23	Ø1 0000 HD Ø 1200 MM X 13,20'	K	11,00	U	11	3197,94	37176,24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	Ø1 0000 HD Ø 1200 MM X 22,50'	K	16,00	U	16	7016,14	91258,20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	Ø1 0000 HD Ø 1200 MM X 40'	K	4,00	U	4	10101,7	40406,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	Ø1 0000 HD Ø 1200 MM X 21,25'	K	11,00	U	11	4867,24	53539,64	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	Ø1 0000 HD Ø 1200 MM X 22,80'	K	11,00	U	11	5892,04	64812,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	Ø1 0000 HD Ø 1200 MM X 40'	K	4,00	U	4	9065,80	36263,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	Ø1 0000 HD Ø 1000 MM X 13,20'	K	13,00	U	23	5510,24	127135,52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	Ø1 0000 HD Ø 1000 MM X 22,50'	K	16,00	U	20	5237,51	104750,20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	Ø1 0000 HD Ø 1000 MM X 40'	K	13,00	U	23	8516,8	195914,5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	Ø1 0000 HD Ø 1000 MM X 16'	K	1,00	U	1	13321,7	13325,09	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	Ø1 0000 HD Ø 800 MM X 11,31'	K	6,00	U	5	3643,62	21843,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	Ø1 0000 HD Ø 800 MM X 23,20'	K	8,00	U	8	3761,24	30121,92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
D CAMARAS HD AC. PARA VALVULAS DE AIRE, DESABLE Y CONTROL. TRAMO I - II - III											
35	Ø400 PARA PROTECCION DE VALVULAS DE AIRE - TRAMO I - II - III	M	11,00	U	53	1464,00	77596,24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	Ø400 PARA PROTECCION DE VALVULAS DE DRENAR TRAMO I - II - III	M	17,00	U	37	726,50	27228,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	Ø400 PARA PROTECCION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA TRAMO I	M	1,00	U	1	7541,55	7541,55	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	Ø400 PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO I	M	5,00	U	5	7107,07	35535,35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	Ø400 PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO II	M	5,00	U	5	7050,14	35250,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	Ø400 PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO III	M	6,00	U	6	7090,14	36540,84	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	Ø400 PARA PROTECCION DE DECUANTOS - TRAMO I - II - III	M	0,00	U	0	890,41	7479,88	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E Ø4 VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (35 UNIDADES) TRAMO I - II - III											
42	Ø4 VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1200MM INCL. ACCESORIOS	M	6,00	U	6	19429,1	11674,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	Ø4 VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1000MM INCL. ACCESORIOS	M	9,00	U	9	18933,3	170228,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	Ø4 VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 800MM INCL. ACCESORIOS	M	20,00	U	20	13468,9	269378,5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	Ø4 VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 600MM INCL. ACCESORIOS	M	13,00	U	13	8816,7	114619,1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
F Ø4 VALVULAS DRENAR INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III											
46	Ø4 VALVULAS DE DRENAR EN TUBERIA DE Ø 1200MM INCL. ACCESORIOS	M	4,00	U	4	20621,1	83444,28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	Ø4 VALVULAS DE DRENAR EN TUBERIA DE Ø 1000MM INCL. ACCESORIOS	M	6,00	U	6	20095,3	300470	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	Ø4 VALVULAS DE DRENAR EN TUBERIA DE Ø 800MM INCL. ACCESORIOS	M	30,00	U	30	14651,5	293029,0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	Ø4 VALVULAS DE DRENAR EN TUBERIA DE Ø 600MM INCL. ACCESORIOS	M	6,00	U	6	10981,7	87853,58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
G Ø4 VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (11 UNIDADES) TRAMO I											
50	Ø4 VALVULAS DE CONTROL EN TUBERIA DE Ø 1200MM INCL. ACCESORIOS	M	1,00	U	1	30944,0	30944,10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
H Ø4 VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (12 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS											
51	Ø4 VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 1200MM INCL. ACCESORIOS	M	1,00	U	1	20598,0	20598,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	Ø4 VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 1000MM INCL. ACCESORIOS	M	2,00	U	2	15584,0	31708,0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	Ø4 VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 800MM INCL. ACCESORIOS	M	7,00	U	7	12800,0	89741,54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	Ø4 VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 600MM INCL. ACCESORIOS	M	2,00	U	2	11080,1	35402,37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
I INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES											
55	TRAMADO Y REPARADO	M3	28,10	M3	190,20	1,70	334,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	CONEXION A BOMBA EN TUBERIAS EXISTENTES	M3	489,70	M3	400,70	4,21	2067,1070	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M3	191,10	M3	190,10	20,70	5754,8320	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	MANEJO DE SUELO	M3	91,90	M3	91,9	23,90	762,048	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	ACERO DE REFORZO 100000 KG/TONO	KG	2.229,44	KG	2229,44	2,07	4624,2420	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	ENCERADO Y DESPACHADO TIPO A	M2	404,20	M2	404	22,6	9122,4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	ACERADO Y REPARADO 100 KG/TONO EN PLANTILLO	M2	7,97	M2	7,97	144,12	1140,1644	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	ARMANDO SERRALLOS 300 KG/TONO ACERADO	M2	86,14	M2	86,14	104,91	36594,2910	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
63	Ø4 VALVULA Y ACCESORIOS NF - SERVA DEL 2 (BARRERAS)	K	1,00	U	1	10971,4	10971,9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

64	SI VALVULA Y ACCESORIOS HI - BIFAZA TANGUL RESERVA PLANTA DE TRATAMIENTO LA ESPERANZA	s	1.00	U	1	3111.28	311132.79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
65	SI VALVULA Y ACCESORIOS HI - SALIDA TANGUL RESERVA PLANTA TRATAMIENTO LA ESPERANZA	s	1.00	U	1	132494	132494.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
66	SI VALVULA Y ACCESORIOS HI - ENTRADA A TANGUL RESERVA EL VERDE	s	1.00	U	1	151233	151235.15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
67	SI VALVULA Y ACCESORIOS HI - SALIDA TANGUL RESERVA EL VERDE	s	1.00	U	1	62171.8	62171.80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
68	SI VALVULA Y ACCESORIOS HI - INTERCONEXION EL CAMBE	s	1.00	U	1	102470	102470.42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
J	ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASABAY Y JUBONES											
69	REPLANTACION AMELACION	m2	621.87	M2	622.87	180.01	96000.8587	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
70	RECONEXION EN ZARZA A BARRERA PASADIZO JARDIN EL CLAYTON	m3	624.87	M3	624.87	2.40	15220.4923	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
71	RECONEXION EN ZARZA A BARRERA PASADIZO EL DORADO	m3	1241.86	M3	1242.86	45.50	56480.1255	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
72	REPLANTACION DE PISO	m2	281.31	M2	281.31	37.15	7235.6711	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
73	RECONEXION DE BARRERAS FLOTANTES B	m2	1033.49	M2	1030.49	20.51	80998.9989	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
74	RECONEXION SIMPLE PDI-000 RIGIDAL EN REPLANTACION	m3	41.03	M3	41.03	144.12	6175.542	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
75	RECONEXION SIMPLE PDI-000 RIGIDAL EN ENCAMISADO	m3	318.33	M3	318.32	231.67	122350.5544	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
76	REPLANTACION CONSTRUCTIVO CON MATERIAL EN SITIO	m3	7631.71	M3	7631.72	4.08	31137.4178	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
77	REPLANTACION DE CASABAY	HORA	4380.88	HORA	4380.88	11.55	50634.394	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
K	HORMIGONES Y ASFALTO											
78	ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE FLOTANTE RIGIDAL EN DOSOS HORIZ Y VERTICAJES	m3	390.51	M3	359.52	228.83	83633.3882	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
79	NOTA DE CARTERA ASFALTICA (SEALCOH A 5.5%)	m2	1243.25	M2	1845.25	5.34	9853.635	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
80	NOTA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	m3	201.00	M3	201.9	30.15	6085.351	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
81	RECONEXION DE HORMIGON SIMPLE FLOTANTE RIGIDAL	m3	96.31	M3	96.34	184.66	6073.8334	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
82	RECONEXION DE ASFALTO	m2	1243.25	M2	1845.25	11.72	21626.83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
L	SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO BARRERA TRAMO I - B - B											
83	PLANTADORES Y COFERRALES EN LINEA DE CONDUCCION	m	1.00	U	1	284919	284920.27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
84	REPLANTACION EN ESPACIO CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	m	1.00	U	1	61588.2	61588.25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
85	SOFTWARE EN ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	m	1.00	U	1	19687.9	19687.9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
86	REPLANTACION DE BARRERAS EN VALVULAS DE CONTROL	s	1.00	U	1	208884	208884.21	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MATERIALES OFERTADOS EN APU NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
87	REPLANTACION OPTICA	s	1.00	U	1	368788	368787.52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
M	VARIOS											
88	REPARACIONES DE COFERRALES CON CLAVIJAS DE ALUP DE 1/2" HASTA 1"	m	245.00	U	245	54.85	7956.35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
89	REPARACIONES DE COFERRALES CON CLAVIJAS DE ALUP DE 1/2" HASTA 1" (HASTA 100 MM)	m	81.00	U	81	67.04	4158.48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
90	RECONEXION DE CANALES DE REBORD	m3	250.00	M3	250	200.20	50050	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
91	RECONEXION DE BARRERAS DE VASO RESERVANTES	m3	18382.82	M3	19682	15.45	361656.9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
92	RECONEXION DE BARRERAS DE ALAJAJES DE PUAS	m3	2180.00	M3	2100	8.57	22887	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
93	REPARACION DE PISO DE REBORDEROS EN CEMENTO HASTA 300 MM	m3	100.00	M3	730	28.1	22345	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
94	MANTENIMIENTO CANAL INTERNO 1 X 2 (INCL. TANGUL RESERVA VERDE)	m	6.00	U	2	1843.4	7288.8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
95	PLI DE REBORDEROS DE CASABAY TIPO ELECTROALAMBRE	m	6.00	U	6	12280	73680.12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
96	REPLANTACION DE BARRERAS X 120MM	s	7.00	U	7	14332.0	100327.71	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
97	REPLANTACION DE BARRERAS X 200MM	s	1.00	U	1	18388.4	18388.36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
98	REPLANTACION DE BARRERAS X 250MM	s	1.00	U	1	23309.8	23309.81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
99	COMPROBACION DE VASO DE ACCESO	m3	11090.00	M3	12330	17.42	206040	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
N	MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION											
100	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	19402.00	M3	19600	2.97	58217.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
101	INFRAESTRUCTURA	s	180.00	U	150	181.1	27165	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
102	MAQUINARIAS	s	90.00	U	30	57.41	1722.3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
103	CONTROL AMBIENTAL Y RIGIDAL (ARREMBL DE LA OTRA BARRERA MATERIAL REFORZADO CASABAY)	s	34.00	U	24	50.1	12024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
104	PLANTACION DE BARRERAS CASABAY (INCL. REFORZADO CASABAY)	U/m	30.00	U/M	18	188.3	3389.4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
105	REPLANTACION TEMPORAL (HORMIGON TRABAJANDO, RIGIDAL)	s	13.00	U	15	165.3	2479.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
106	CAPILLETE DE RECONEXION DE BARRERAS CASABAY	s	18.00	U	30	165.3	4959	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
107	REPLANTACION AMBIENTAL (C/0 DE EL AGUA, NO REBORDERAS, PDI)	s	13.00	U	15	165.3	2479.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
108	TANGUL PARA REBORDEROS SILOS	s	13.00	U	15	31.01	465.15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
MONTO TOTAL DE LA OFERTA							33.478.362,82					

OBSERVACIONES FINALES



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Anexo Casusas de Rechazo - Análisis de Precios Unitarios

Nombre del Oferente: HIDALGO e HIDALGO S.A.

No.	RUBRO / DESCRIPCIÓN	MANCOMUNIDAD "LA ESPERANZA"		OFERENTE								OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CAUSA DE RECHAZO 1.16.33: PRESENTA APLS DE TODOS LOS RUBROS	CAUSA DE RECHAZO 1.16.34: INCONSISTENCIA EN LOS APLS	CAUSA DE RECHAZO 1.16.34: CAMBIO EN LAS E.T. AL ESTABLECER LOS CONJUNTES DE LOS APLS.	CAUSA DE RECHAZO 1.10.25: VARIACIÓN DE LA TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS.	
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO I - II												
1	DESPEQUE Y LIMPIEZA	m ²	562.578,30	m ²	562.578,30	0,75	421.933,65	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	REPLANTIO Y NIVELACION	km	28,33	km	28,33	620,00	17.442,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	EXCAVACION EN ZANJA A MANO H=0,00 - 2,00m (EN TIERRA)	m ³	3.143,07	m ³	3.143,07	9,50	30.859,17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	EXCAVACION EN ZANJA A MANO H=0,00 - 2,00m (CONGLOMERADO)	m ³	439,00	m ³	439,00	12,00	5.268,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=0,00 - 2,00m (EN TIERRA)	m ³	4.218,16	m ³	4.218,16	2,50	10.545,40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=0,00 - 2,00m (CONGLOMERADO)	m ³	18.131,30	m ³	18.131,30	6,00	108.787,80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=0,00 - 2,00m (ROCA)	m ³	10.009,00	m ³	10.009,00	25,00	251.725,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=2,00 - 4,00m (EN TIERRA)	m ³	331.530,07	m ³	331.530,07	3,15	1.044.399,07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=2,00 - 4,00m (CONGLOMERADO)	m ³	2.043,00	m ³	2.043,00	6,80	13.892,40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=2,00 - 4,00m (ROCA)	m ³	9.542,71	m ³	9.542,71	42,00	400.793,82	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
11	RESANTO DE ZANJA A MANO	m ²	43.625,45	m ²	43.625,45	0,80	36.503,56	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
12	CAMA DE ARENA	m ²	22.610,40	m ²	22.610,40	14,30	323.338,72	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
13	DESALDO DE MATERIAL SOBREPANTE 0=0,50 A 3,00 #33	m ³	25.239,83	m ³	25.239,83	3,20	81.767,46	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
14	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	m ³	81.357,96	m ³	81.357,96	3,80	309.140,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
15	RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m ³	39.455,82	m ³	39.455,82	13,50	532.653,67	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
16	ENTIBADO (AFUNTALAMIENTO DE ZANJAS)	m ²	7.931,71	m ²	7.931,71	8,00	63.453,68	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO												
17	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 25- (MAT-SUMINISTRO OBRA)	m	3.500,00	m	3.500,00	1.088,74	3.808.510,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
17.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 25- (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	3.500,00	m	3.800,00	300,15	1.140.525,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
18	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 1100 mm - CLASE 25- (MAT-SUMINISTRO OBRA)	m	4.628,40	m	4.628,40	788,70	3.649.439,08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
18.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 1100 mm - CLASE 25- (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	4.628,40	m	4.628,40	67,29	311.466,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
19	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25- (MAT-SUMINISTRO OBRA)	m	14.105,60	m	14.105,60	788,70	11.125.875,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
19.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25- (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	14.105,60	m	14.105,60	67,29	949.233,11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
20	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 900 mm - CLASE 25- (MAT-SUMINISTRO OBRA)	m	6.494,69	m	6.494,69	605,74	3.934.052,52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

20.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HD CON RECS. MORTERO Ø 900 mm - CLASE 25- (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGÍA, ETC.)	m	6,494.69	m	6,494.69	\$1.11	396,890.51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	SUMINISTRO DE TUB. HD TIPO BRIDADO CON RECS. MORTERO Ø 3000 mm - CLASE 25- (MAT-SUMINISTRO OBRA)	m	210.00	m	210.00	2,693.70	605,877.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21.1	INSTALACIÓN DE TUB. HD TIPO BRIDADO CON RECS. MORTERO Ø 3000 mm - CLASE 25- (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGÍA, ETC.)	m	210.00	m	210.00	54.00	11,340.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	LAVADO- DESINFECCION DE TUBERIAS	m	27,925.69	m	27,925.69	4.66	130,138.56	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERDEL - EL CAMBIO											
23	5/8 CODO HD Ø 1200 MM X 11.25"	u	11.00	u	11.00	7,544.45	82,988.95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	5/8 CODO HD Ø 1200 MM X 21.50"	u	13.00	u	13.00	7,568.87	98,405.31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	5/1 CODO HD Ø 1200 MM X 45"	u	4.00	u	4.00	8,332.38	33,329.52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	5/1 CODO HD Ø 1100 MM X 11.25"	u	11.00	u	11.00	5,624.94	61,876.54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	5/1 CODO HD Ø 1100 MM X 22.50"	u	11.00	u	11.00	5,718.69	62,905.59	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	5/1 CODO HD Ø 1100 MM X 45"	u	4.00	u	4.00	6,325.61	25,302.44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	5/1 CODO HD Ø 1000 MM X 11.25"	u	23.00	u	23.00	5,626.84	129,430.08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	5/1 CODO HD Ø 1000 MM X 22.50"	u	23.00	u	23.00	5,718.69	131,375.85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	5/1 CODO HD Ø 1000 MM X 45"	u	18.00	u	18.00	6,325.61	82,252.93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	5/1 CODO HD Ø 1000 MM X 90"	u	1.00	u	1.00	7,780.27	7,780.27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	5/1 CODO HD Ø 900 MM X 11.25"	u	6.00	u	6.00	3,953.21	23,699.26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	5/1 CODO HD Ø 900 MM X 22.50"	u	6.00	u	6.00	3,995.03	23,960.40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
D CAMARAS Ho. Ao. PARA VALVULAS DE AIRE, DESAGUE Y CONTROL. TRAMO I - II - III											
35	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE AIRE - TRAMO I - II - III	u	53.00	u	53.00	1,525.77	80,985.81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE DRENAJE TRAMO I - II - III	u	37.00	u	37.00	747.11	27,642.07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA TRAMO I	u	1.00	u	1.00	7,540.95	7,540.95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO I	u	5.00	u	5.00	7,317.96	36,589.75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO II	u	5.00	u	5.00	7,278.86	36,394.25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO III	u	8.00	u	8.00	7,278.86	58,230.88	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	CAJAS PARA PROTECCION DE DERNAMTES - TRAMO I - II - III	u	9.00	u	9.00	4,261.23	38,351.07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E SI VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (23 UNIDADES) TRAMO I - II - III											
42	5/1 VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	6.00	u	6.00	22,740.27	136,471.62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	5/1 VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1100 MM INCL. ACCESORIOS	u	9.00	u	9.00	21,817.14	196,354.26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	5/1 VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1000 MM INCL. ACCESORIOS	u	25.00	u	25.00	16,536.75	413,418.75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	5/1 VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 900 MM INCL. ACCESORIOS	u	15.00	u	15.00	10,496.29	157,444.37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
F SI VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (27 UNIDADES) TRAMO I - II - III											
46	5/1 VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	4.00	u	4.00	18,340.40	73,361.60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	5/1 VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 1100 MM INCL. ACCESORIOS	u	5.00	u	5.00	35,454.83	177,274.15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	5/1 VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 1000 MM INCL. ACCESORIOS	u	20.00	u	20.00	34,341.31	686,826.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	5/1 VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 900 MM INCL. ACCESORIOS	u	8.00	u	8.00	10,839.68	86,717.44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
G SI VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I											
50	5/1 VALVULAS DE CONTROL EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	1.00	u	1.00	102,807.62	102,807.62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


SE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS											
51	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø1200 MM INCL. ACCESORIOS	m	1,00	m	1,00	308.035,71	308.035,71	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø1100 MM INCL. ACCESORIOS	m	2,00	m	2,00	82.923,84	165.845,68	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø800 MM INCL. ACCESORIOS	m	7,00	m	7,00	77.403,23	541.836,17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø600 MM INCL. ACCESORIOS	m	3,00	m	3,00	58.328,44	174.985,38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
I INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES											
55	TRAZADO Y REPLANTO	m2	180,25	m2	180,25	7,89	1.501,07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	EXCAVACION A MAQUINA EN INFRAESTRUCTURAS	m3	495,75	m3	495,75	8,50	4.213,88	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m2	150,28	m2	150,28	25,30	4.887,45	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	MEJORAMIENTO DE SURTO	m3	31,90	m3	31,90	25,00	797,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	ACERO DE REFUERZO Fc=4200 KG/CM2	kg	2.229,44	kg	2.229,44	2,34	4.995,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	ENCORRADO Y DESENCORRADO TIPO A	m2	424,00	m2	424,00	24,00	10.176,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	HORMIGON SIMPLE Fc= 180 KG/CM2 EN REPLANTILLO	m3	7,37	m3	7,37	140,00	1.031,80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	HORMIGON SIMPLE Fc= 240 KG/CM2 ANCLAJES	m3	86,15	m3	86,15	240,00	20.676,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
63	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - SALIDA DEL DESCARGADOR	m	1,00	m	1,00	45.953,37	45.953,37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
64	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - ENTRADA TANQUE REPARTIDOR PLANTA DE TRATAMIENTO LA ESPERANZA	m	1,00	m	1,00	47.473,44	47.473,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - SALIDA TANQUE RESERVA PLANTA TRATAMIENTO LA ESPERANZA	m	1,00	m	1,00	73.799,04	73.799,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - ENTRADA A TANQUE RESERVA EL VERDEL	m	1,00	m	1,00	161.945,05	161.945,05	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - SALIDA TANQUE RESERVA EL VERDEL	m	1,00	m	1,00	42.014,25	42.014,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
68	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - INTERCONEXION EL CAMBIO	m	1,00	m	1,00	40.797,94	40.797,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
J ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASAGAY Y JUBONES											
69	REPLANTO Y REVELACION	m2	625,87	m2	625,87	1,04	601,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
70	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA (H=0,00 - 2,00m) (EN TIERRA)	m3	6.224,37	m3	6.224,37	2,50	15.837,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA (H=2,00 - 4,00m) (ROCA)	m3	1.942,89	m3	1.942,89	42,00	81.592,58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	ENCORRADO DE PISO	m2	194,90	m2	194,90	39,00	7.589,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	ENCORRADO Y DESENCORRADO TIPO B	m2	1.050,49	m2	1.050,49	23,05	25.159,34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
74	HORMIGON SIMPLE Fc= 180 KG/CM2 EN REPLANTILLO	m3	42,85	m3	42,85	140,00	5.999,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
75	HORMIGON SIMPLE Fc= 240 KG/CM2 EN ENCAMISADO	m3	526,32	m3	526,32	240,00	126.316,80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	7.691,72	m3	7.691,72	3,45	26.534,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
77	BOMBO DE CAJAL	HORAS	4.389,80	HORAS	4.389,80	12,23	53.687,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
K HORMIGONES Y ASFALTO											
78	ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE Fc=240 KG/CM2 EN CODOS HORIZ Y VERTICALES	m3	359,51	m3	359,51	219,30	78.912,45	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
79	ACTURA DE CARPETA ASFALTICA (e=0,30m A 0,15 m)	m2	1.845,25	m2	1.845,25	8,00	14.762,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	ACTURA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	m2	201,90	m2	201,90	32,00	6.258,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
81	REPOSICION DE HORMIGON SIMPLE Fc=210 KG/CM2	m3	36,14	m3	36,14	197,90	7.152,11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
82	REPOSICION DE ASFALTO	m2	1.845,25	m2	1.845,25	15,32	28.265,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
L SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMO I - II - III											
83	ACTUADORES Y CONTROLES EN LINEA DE COCCION	m	1,00	m	1,00	265.192,94	265.192,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
84	HARDWARE EN ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	m	1,00	m	1,00	56.611,07	56.611,07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

85	SOFTWARE EN ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	u	1,00	u	1,00	38.000,00	38.000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
86	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VÁLVULAS DE CONTROL	u	1,00	u	1,00	189.846,34	189.846,34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	FIBRA ÓPTICA	u	1,00	u	1,00	347.265,78	347.265,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
N	VARIOS										
88	REPARACIONES DE CONEXIONES DONDICUARRAS DE AA.PP DE 1/2" HASTA 1"	u	145,00	u	145,00	88,00	12.700,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
89	REPARACIONES DE CONEXIONES DONDICUARRAS DE AA.SS. DE 110MM HASTA 200 MM	u	62,00	u	62,00	205,00	6.590,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
90	RECONFORMACION DE CANALES DE RIEGO	m ²	250,00	m ²	250,00	317,00	84.250,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
91	ASPOSICION DE LASTRADOS DE VIAS EXISTENTES	m ²	19.602,00	m ²	19.602,00	18,00	353.836,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
92	REPOSICION DE CERDOS DE ALAMBRO DE FUS	m ³	3.100,00	m ³	3.100,00	9,35	28.965,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
93	REPARACION DE PASOS DE RIEGO-TUBERIAS PVC HASTA 200 MM	m ²	790,00	m ²	790,00	61,00	44.530,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
94	MANTENIMIENTO CAJAS INGRESO 1 Y 2 (INS. TANQUE RESERVA VERDE)	u	2,00	u	2,00	5.100,00	10.200,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
95	5/1 DE MEDIDORES DE CAUDAL TIPO ELECTROMAGNETICOS	u	6,00	u	6,00	12.004,80	84.028,80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
96	DERIVANTE DE 3000MM X 110MM	u	7,00	u	7,00	14.752,63	103.268,41	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
97	DERIVANTE DE 3000MM X 200MM	u	1,00	u	1,00	15.757,44	15.757,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
98	DERIVANTE DE 2000MM X 250MM	u	1,00	u	1,00	22.193,11	22.193,11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
99	CONFORMACION DE VIAS DE ACCESO	m ³	12.000,00	m ³	12.000,00	15,00	180.000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
N	MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION										
100	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m ³	15.602,00	m ³	15.602,00	8,20	126.916,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
101	SERIALIZACION	u	150,00	u	150,00	180,00	27.000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
102	PASOS PEATORIALES	u	30,00	u	30,00	98,00	2.940,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
103	CONTROL AMBIENTAL Y RIESGO LABORAL DE LA OBRA (RUIDO, MATERIAL PARTICULADO, GASES)	u	24,00	u	24,00	684,35	16.422,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
104	ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS (INCLuye MANTENIMIENTO)	u/mes	38,00	u/mes	38,00	140,50	2.629,34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
105	LETREOS PREVENTIVOS TEMPORALES (HOMBRES TRABAJANDO, PELIGRO)	u	35,00	u	35,00	178,50	2.678,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
106	CABALLETE DE SERIALIZACION SEÑALES OBRAS MOVILES	u	30,00	u	20,00	180,00	5.400,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
107	LETREOS AMBIENTALES (CUIDE EL AGUA, NO ARRINDE BASURA, ETC)	u	15,00	u	15,00	180,00	2.700,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
108	TANQUES PARA RESIDUOS SOLIDOS	u	15,00	u	15,00	78,00	1.170,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MONTO TOTAL DE LA OFERTA						33.651.006,34					


Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión


Ab. Hugo Quevedo Madro
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Ing. Edison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa Jara
Miembro de Comisión


Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Romoleaux Loja
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldana Valverde
Secretaria de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN DE CALACA-PLANTA LA ESPERANZA HASTA LA ZONA DE RESERVA EL VERDE-EL CANCHO, PROVINCIA DE EL DOR"

"ORDEN DEL PROCESO UN 002-001-2019"

Área Operativa de Estudios - Análisis de Precios (Métrico)

Memoria de Ofertas:

Liciting: P&E Ingeniería y Tecnología S de RL de CV

Table with columns: No., Rubro / Descripción, Unidades, Cantidad, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Precio Total, and Observaciones. It lists various construction items like 'BARRERAS DE TIERRA LIBRE DE CONDUCCIÓN' and 'TUBERIAS UNICAS DE TRANSMISIÓN PLANTA ESPERANZA' with their respective prices and observations.

Handwritten signature and initials at the bottom left.

Handwritten signature and initials at the bottom right.

SOLICIDAD PARA VALUACIÓN DE ASES. TÉCNICA Y CONTROL TRANS 1-1-B												
26	CLASE 154 PROFESION DE VALUADOR DE ASES. TRANS - 1 - B			U	20.00	1.800,00	36.000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
36	CLASE 154 PROFESION DE VALUADOR DE ASES. TRANS - 1 - B			U	20.00	910,00	18.200,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
37	CLASE 154 PROFESION DE VALUADOR DE ASES. TRANS 1 - B			B	1.00	3.595,00	3.595,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ENTRADA OFERTADA DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
38	CLASE 154 PROFESION DE VALUADOR DE ASES. TRANS 1 - B			B	3.00	3.303,00	9.909,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ENTRADA OFERTADA DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
49	CLASE 154 PROFESION DE VALUADOR DE ASES. TRANS 1 - B			B	6.00	5.200,00	31.200,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ENTRADA OFERTADA DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
51	CLASE 154 PROFESION DE VALUADOR DE ASES. TRANS - 1 - B			U	5.00	3.807,00	19.035,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ENTRADA OFERTADA DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES (SI INDIKAR) TRANS 1-1-B												
42	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			U	5.00	8,39	41.950,50	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
43	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			A	5.00	8,28	41.400,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
44	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			B	5.00	8.996,31	44.981,55	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
45	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			U	5.00	3.802,31	19.011,55	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES (SI INDIKAR) TRANS 1-1-B												
46	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			U	5.00	4,31	21.545,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
47	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			U	5.00	5,83	29.150,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
48	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			U	5.00	6.999,31	34.996,55	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
49	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			U	5.00	3.820,40	19.102,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES (SI INDIKAR) TRANS 1-1-B												
50	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			U	5.00	1,00	5.000,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES (SI INDIKAR) TRANS 1-1-B												
51	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			U	5.00	1,00	5.000,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES (SI INDIKAR) TRANS 1-1-B												
52	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			U	5.00	1,00	5.000,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES (SI INDIKAR) TRANS 1-1-B												
53	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			U	5.00	1,00	5.000,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES (SI INDIKAR) TRANS 1-1-B												
54	SE VALUACION DE ASES INCLUSIVE ASESORES			U	5.00	1,00	5.000,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
REQUISICIONES ESTRADA Y VALOR DE ESTRUCTURAS EXISTENTES												
55	REQUISICIONES ESTRADA	NO	280,31	M2	100,25	2,00	560,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
56	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	403,73	M2	403,73	4,00	1.614,92	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
57	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	151,31	M2	151,31	35,00	5.295,85	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
58	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	15,90	M2	15,90	22,41	356,21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
59	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	1.215,10	M2	1.215,10	1,00	4.250,34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
60	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	490,00	M2	490,00	12,40	6.076,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
61	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	1,50	M2	1,50	1.534,50	2.301,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
62	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	10,00	M2	10,00	168,20	1.682,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
63	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	1,00	M2	1,00	2.020,00	2.020,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
64	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	1,00	M2	1,00	40.917,99	40.917,99	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
65	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	1,00	M2	1,00	22.218,14	22.218,14	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
66	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	1,00	M2	1,00	37.059,00	37.059,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
67	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	1,00	M2	1,00	28.340,21	28.340,21	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
68	REQUISICIONES VALOR DE ESTRUCTURAS	NO	1,00	M2	1,00	21.074,13	21.074,13	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
ENCUENTROS OBRAS DE BOMBAS Y ALIVIOS												
69	ENCUENTROS OBRAS DE BOMBAS Y ALIVIOS	NO	10,17	M2	10,17	1,87	19,31	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
70	ENCUENTROS OBRAS DE BOMBAS Y ALIVIOS	NO	6,00	M2	6,00	6,34	38,04	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
71	ENCUENTROS OBRAS DE BOMBAS Y ALIVIOS	NO	100,48	M2	1.902,89	31,34	59.561,03	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
72	ENCUENTROS OBRAS DE BOMBAS Y ALIVIOS	NO	30,10	M2	130,10	67,41	8.750,91	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
73	ENCUENTROS OBRAS DE BOMBAS Y ALIVIOS	NO	100,10	M2	1.000,00	22,51	22.510,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
74	ENCUENTROS OBRAS DE BOMBAS Y ALIVIOS	NO	11,00	M2	41,00	190,44	8.808,24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
75	ENCUENTROS OBRAS DE BOMBAS Y ALIVIOS	NO	100,10	M2	500,00	180,50	90.250,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
76	ENCUENTROS OBRAS DE BOMBAS Y ALIVIOS	NO	1.012,74	M2	8.201,21	8,00	65.370,34	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
77	ENCUENTROS OBRAS DE BOMBAS Y ALIVIOS	NO	1.010,00	M2	4.000,00	8,00	32.000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
MATERIALES Y MANO DE OBRAS												
78	MATERIALES Y MANO DE OBRAS	NO	181,10	M3	284,31	205,27	58.702,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
79	MATERIALES Y MANO DE OBRAS	NO	1.891,21	M3	3.940,25	8,84	34.589,20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
80	MATERIALES Y MANO DE OBRAS	NO	30,20	M3	300,00	31,76	9.518,40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
81	MATERIALES Y MANO DE OBRAS	NO	10,10	M3	20,20	200,20	4.084,20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
82	MATERIALES Y MANO DE OBRAS	NO	1.000,10	M3	5.000,25	17,27	86.385,45	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	ESTADO OFERTADO DE ASES OFERTADO DE ASES NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
SISTEMAS DE CONTROL DE VALORES TIPO SIMPOSIO TRANS 1-1-B												
83	SISTEMAS DE CONTROL DE VALORES TIPO SIMPOSIO	NO	1,00	U	1,00	223.260,00	223.260,00	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
84	SISTEMAS DE CONTROL DE VALORES TIPO SIMPOSIO	NO	1,00	U	1,00	80.664,00	80.664,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
85	SISTEMAS DE CONTROL DE VALORES TIPO SIMPOSIO	NO	1,00	U	1,00	18.817,00	18.817,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

NO	DETALLE DE MATERIALES O SERVICIOS	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	COMENTARIOS
80	REFORZAMIENTO EXTERIOR DE LA ZONAS DE OBTENIDA	x	1.00	m	1.20	328,845.30	328,845.30	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	SEALOS Y MATERIALES OPTIMIZADOS EN SU USO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
81	RESEA OBTENIDA	x	1.00	m	1.20	387,925.87	387,925.87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
SUBTOTAL												
82	RECONSTRUCCION DE DIVISORIOS (CANTONAMIENTO DE BARRAS DE 1/2 PIEDA 1")	x	31.00	U	242.00	1,250.35	12,503.49	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MATERIALES OPTIMIZADOS EN SU USO NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
83	RECONSTRUCCION DE DIVISORIOS (CANTONAMIENTO DE BARRAS DE 1/2 PIEDA 1/2) 1/2"	x	31.00	U	32.00	234.75	1,818.25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
84	RECONSTRUCCION DE DIVISORIOS DE OBTENIDA	x	31.00	M	228.00	171.81	41,796.27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
85	RECONSTRUCCION DE MATERIALES DE PAVIMENTOS	x	31.00	M	13,800.00	31.41	439,384.24	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	SEALOS Y MATERIALES OPTIMIZADOS EN SU USO NO CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACION TECNICA SOLICITADA (VER OBSERVACIONES FINALES)
86	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE PAVIMENTO DE PUNA	x	1.00	M	8,826.00	7.20	63,331.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
87	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
88	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
89	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
90	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
91	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
92	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
93	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
94	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
95	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
96	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
97	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
98	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
99	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
100	RECONSTRUCCION DE BARRAS DE BARRAS DE PUNA	x	31.00	M	298.00	38.29	11,991.94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TOTAL DE LA OFERTA												

CONSIDERACIONES FINALES

DE CONTINUACION DE LAS CONDICIONES DE OBTENIDA PARA SERVICIOS DE OBTENIDA, EL CREDITO PRESENTA PARA SERVICIOS DE OBTENIDA EL VALOR RESULTANTE DE LA SUMA TANTO DE LOS TOTAL DE LOS PERIODOS.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL							

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the number '55' and various scribbles.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL							

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the number '15' and various scribbles.

ANÁLISIS DE PRODUCTOS					
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE
...
TOTAL					...

ANÁLISIS DE PRODUCTOS					
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE
...
TOTAL					...

ANÁLISIS DE PRODUCTOS					
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE
...
TOTAL					...

ANÁLISIS DE PRODUCTOS					
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE
...
TOTAL					...

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and some illegible text.

FORMA DE REGISTRO PARA LOS DATOS Y RESULTADOS DE LOS

INDICADORES TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DE LOS DATOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES DE CONTABILIDAD QUE SE REGISTREN EN EL REGISTRO DE CONTABILIDAD DE LOS PAÍSES DE ORÍGENE DE LOS SERVIDORES

1.3. ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE DATOS

FORMA DE REGISTRO PARA LOS DATOS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DE LOS DATOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES DE CONTABILIDAD QUE SE REGISTREN EN EL REGISTRO DE CONTABILIDAD DE LOS PAÍSES DE ORÍGENE DE LOS SERVIDORES

INDICADOR: **CANTIDAD DE DATOS** (000172)

INDICADOR: **CANTIDAD DE DATOS** (000172)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CANTIDAD		DIFERENCIA		PROMEDIO
	A	B	A-B	%(A/B)	
CANTIDAD DE DATOS	1.000	1.000	0	0%	1.000
...
...
...

... (Additional tables and data for other indicators and categories)

... (Signatures and dates)

FORMA DE REGISTRO PARA LOS DATOS Y RESULTADOS DE LOS

INDICADORES TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DE LOS DATOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES DE CONTABILIDAD QUE SE REGISTREN EN EL REGISTRO DE CONTABILIDAD DE LOS PAÍSES DE ORÍGENE DE LOS SERVIDORES

1.3. ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE DATOS

FORMA DE REGISTRO PARA LOS DATOS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DE LOS DATOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES DE CONTABILIDAD QUE SE REGISTREN EN EL REGISTRO DE CONTABILIDAD DE LOS PAÍSES DE ORÍGENE DE LOS SERVIDORES

INDICADOR: **CANTIDAD DE DATOS** (000174)

INDICADOR: **CANTIDAD DE DATOS** (000174)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CANTIDAD		DIFERENCIA		PROMEDIO
	A	B	A-B	%(A/B)	
CANTIDAD DE DATOS	1.000	1.000	0	0%	1.000
...
...
...

... (Additional tables and data for other indicators and categories)

... (Signatures and dates)

FORMA DE REGISTRO PARA LOS DATOS Y RESULTADOS DE LOS

INDICADORES TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DE LOS DATOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES DE CONTABILIDAD QUE SE REGISTREN EN EL REGISTRO DE CONTABILIDAD DE LOS PAÍSES DE ORÍGENE DE LOS SERVIDORES

1.3. ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE DATOS

FORMA DE REGISTRO PARA LOS DATOS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DE LOS DATOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES DE CONTABILIDAD QUE SE REGISTREN EN EL REGISTRO DE CONTABILIDAD DE LOS PAÍSES DE ORÍGENE DE LOS SERVIDORES

INDICADOR: **CANTIDAD DE DATOS** (000174)

INDICADOR: **CANTIDAD DE DATOS** (000174)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CANTIDAD		DIFERENCIA		PROMEDIO
	A	B	A-B	%(A/B)	
CANTIDAD DE DATOS	1.000	1.000	0	0%	1.000
...
...
...

... (Additional tables and data for other indicators and categories)

... (Signatures and dates)

FORMA DE REGISTRO PARA LOS DATOS Y RESULTADOS DE LOS

INDICADORES TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DE LOS DATOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES DE CONTABILIDAD QUE SE REGISTREN EN EL REGISTRO DE CONTABILIDAD DE LOS PAÍSES DE ORÍGENE DE LOS SERVIDORES

1.3. ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE DATOS

FORMA DE REGISTRO PARA LOS DATOS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DE LOS DATOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES DE CONTABILIDAD QUE SE REGISTREN EN EL REGISTRO DE CONTABILIDAD DE LOS PAÍSES DE ORÍGENE DE LOS SERVIDORES

INDICADOR: **CANTIDAD DE DATOS** (000174)

INDICADOR: **CANTIDAD DE DATOS** (000174)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CANTIDAD		DIFERENCIA		PROMEDIO
	A	B	A-B	%(A/B)	
CANTIDAD DE DATOS	1.000	1.000	0	0%	1.000
...
...
...

... (Additional tables and data for other indicators and categories)

... (Signatures and dates)

FORMULARIO DE PRECIO UNITARIO						
PROYECTO		CANTON			PARTE	
DESCRIPCION		CANTIDAD	TIEMPO	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
MATERIALES		1	1	1.00	1	M ²
MANO DE OBRA		1	1	1.00	1	M ²
SUBTOTAL						
DETALLE DE MATERIALES						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
MATERIALES		1	1	1.00	1	M ²
MANO DE OBRA		1	1	1.00	1	M ²
SUBTOTAL						
DETALLE DE MANO DE OBRA						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
MANO DE OBRA		1	1	1.00	1	M ²
SUBTOTAL						
DETALLE DE SUBTOTAL						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
SUBTOTAL						
DETALLE DE SUBTOTAL						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
SUBTOTAL						

FORMULARIO DE PRECIO UNITARIO						
PROYECTO		CANTON			PARTE	
DESCRIPCION		CANTIDAD	TIEMPO	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
MATERIALES		1	1	1.00	1	M ²
MANO DE OBRA		1	1	1.00	1	M ²
SUBTOTAL						
DETALLE DE MATERIALES						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
MATERIALES		1	1	1.00	1	M ²
MANO DE OBRA		1	1	1.00	1	M ²
SUBTOTAL						
DETALLE DE MANO DE OBRA						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
MANO DE OBRA		1	1	1.00	1	M ²
SUBTOTAL						
DETALLE DE SUBTOTAL						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
SUBTOTAL						
DETALLE DE SUBTOTAL						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
SUBTOTAL						

FORMULARIO DE PRECIO UNITARIO						
PROYECTO		CANTON			PARTE	
DESCRIPCION		CANTIDAD	TIEMPO	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
MATERIALES		1	1	1.00	1	M ²
MANO DE OBRA		1	1	1.00	1	M ²
SUBTOTAL						
DETALLE DE MATERIALES						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
MATERIALES		1	1	1.00	1	M ²
MANO DE OBRA		1	1	1.00	1	M ²
SUBTOTAL						
DETALLE DE MANO DE OBRA						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
MANO DE OBRA		1	1	1.00	1	M ²
SUBTOTAL						
DETALLE DE SUBTOTAL						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
SUBTOTAL						
DETALLE DE SUBTOTAL						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
SUBTOTAL						

FORMULARIO DE PRECIO UNITARIO						
PROYECTO		CANTON			PARTE	
DESCRIPCION		CANTIDAD	TIEMPO	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
MATERIALES		1	1	1.00	1	M ²
MANO DE OBRA		1	1	1.00	1	M ²
SUBTOTAL						
DETALLE DE MATERIALES						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
MATERIALES		1	1	1.00	1	M ²
MANO DE OBRA		1	1	1.00	1	M ²
SUBTOTAL						
DETALLE DE MANO DE OBRA						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
MANO DE OBRA		1	1	1.00	1	M ²
SUBTOTAL						
DETALLE DE SUBTOTAL						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
SUBTOTAL						
DETALLE DE SUBTOTAL						
DESCRIPCION		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	RECORRIDO	UNIDAD
SUBTOTAL						

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'JOSUE' and various scribbles.

Handwritten signature in blue ink.

FORMA DE CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS					
EMPRESA: [Nome da Empresa]					
PERÍODO: [Data]					
RESUMO					
DEBITOS	CRÉDITOS	DEBITOS	CRÉDITOS	DEBITOS	CRÉDITOS
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DEBITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CRÉDITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RESUMO					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DEBITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CRÉDITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RESUMO					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

FORMA DE CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS					
EMPRESA: [Nome da Empresa]					
PERÍODO: [Data]					
RESUMO					
DEBITOS	CRÉDITOS	DEBITOS	CRÉDITOS	DEBITOS	CRÉDITOS
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DEBITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CRÉDITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RESUMO					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DEBITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CRÉDITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RESUMO					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

FORMA DE CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS					
EMPRESA: [Nome da Empresa]					
PERÍODO: [Data]					
RESUMO					
DEBITOS	CRÉDITOS	DEBITOS	CRÉDITOS	DEBITOS	CRÉDITOS
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DEBITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CRÉDITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RESUMO					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DEBITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CRÉDITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RESUMO					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

FORMA DE CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS					
EMPRESA: [Nome da Empresa]					
PERÍODO: [Data]					
RESUMO					
DEBITOS	CRÉDITOS	DEBITOS	CRÉDITOS	DEBITOS	CRÉDITOS
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DEBITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CRÉDITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RESUMO					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DEBITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CRÉDITOS					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RESUMO					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "OK" and various scribbles.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE JUEGOS DE LA ESCUELA Nº 10010					
UNIDAD: 1.000000					
MATERIAL					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO
CEMENTO	1.00	kg	0.05	0.05	0.05
ARENA	1.00	m ³	1.20	1.20	1.20
GRANULADO	1.00	m ³	1.50	1.50	1.50
ALAMBRE	1.00	kg	0.05	0.05	0.05
REBARRO	1.00	m ²	1.00	1.00	1.00
MANO DE OBRA	1.00	h	1.00	1.00	1.00
MAQUINARIA	1.00	h	1.00	1.00	1.00
TRANSPORTE	1.00	km	1.00	1.00	1.00
OTROS	1.00	h	1.00	1.00	1.00
TOTAL					5.00

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE JUEGOS DE LA ESCUELA Nº 10010					
UNIDAD: 1.000000					
MATERIAL					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO
CEMENTO	1.00	kg	0.05	0.05	0.05
ARENA	1.00	m ³	1.20	1.20	1.20
GRANULADO	1.00	m ³	1.50	1.50	1.50
ALAMBRE	1.00	kg	0.05	0.05	0.05
REBARRO	1.00	m ²	1.00	1.00	1.00
MANO DE OBRA	1.00	h	1.00	1.00	1.00
MAQUINARIA	1.00	h	1.00	1.00	1.00
TRANSPORTE	1.00	km	1.00	1.00	1.00
OTROS	1.00	h	1.00	1.00	1.00
TOTAL					5.00

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE JUEGOS DE LA ESCUELA Nº 10010					
UNIDAD: 1.000000					
MATERIAL					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO
CEMENTO	1.00	kg	0.05	0.05	0.05
ARENA	1.00	m ³	1.20	1.20	1.20
GRANULADO	1.00	m ³	1.50	1.50	1.50
ALAMBRE	1.00	kg	0.05	0.05	0.05
REBARRO	1.00	m ²	1.00	1.00	1.00
MANO DE OBRA	1.00	h	1.00	1.00	1.00
MAQUINARIA	1.00	h	1.00	1.00	1.00
TRANSPORTE	1.00	km	1.00	1.00	1.00
OTROS	1.00	h	1.00	1.00	1.00
TOTAL					5.00

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE JUEGOS DE LA ESCUELA Nº 10010					
UNIDAD: 1.000000					
MATERIAL					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO
CEMENTO	1.00	kg	0.05	0.05	0.05
ARENA	1.00	m ³	1.20	1.20	1.20
GRANULADO	1.00	m ³	1.50	1.50	1.50
ALAMBRE	1.00	kg	0.05	0.05	0.05
REBARRO	1.00	m ²	1.00	1.00	1.00
MANO DE OBRA	1.00	h	1.00	1.00	1.00
MAQUINARIA	1.00	h	1.00	1.00	1.00
TRANSPORTE	1.00	km	1.00	1.00	1.00
OTROS	1.00	h	1.00	1.00	1.00
TOTAL					5.00

FORMULARIO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

PROYECTO: []

FECHA: []

UBICACIÓN: []

PREPAREDADO POR: []

REVISADO POR: []

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MATERIALES				
CEMENTO	1.00	TON	1.50	1.50
GRANULADO FINO	1.00	M ³	1.50	1.50
GRANULADO GROSERO	1.00	M ³	1.50	1.50
AGUA	1.00	M ³	1.50	1.50
MANO DE OBRA				
PLATA	1.00	PLATA	1.50	1.50
PLATA DE ORO	1.00	PLATA DE ORO	1.50	1.50

VALOR TOTAL: []

REVISADO POR: []

FECHA: []

FORMULARIO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

PROYECTO: []

FECHA: []

UBICACIÓN: []

PREPAREDADO POR: []

REVISADO POR: []

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MATERIALES				
CEMENTO	1.00	TON	1.50	1.50
GRANULADO FINO	1.00	M ³	1.50	1.50
GRANULADO GROSERO	1.00	M ³	1.50	1.50
AGUA	1.00	M ³	1.50	1.50
MANO DE OBRA				
PLATA	1.00	PLATA	1.50	1.50
PLATA DE ORO	1.00	PLATA DE ORO	1.50	1.50

VALOR TOTAL: []

REVISADO POR: []

FECHA: []

FORMULARIO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

PROYECTO: []

FECHA: []

UBICACIÓN: []

PREPAREDADO POR: []

REVISADO POR: []

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MATERIALES				
CEMENTO	1.00	TON	1.50	1.50
GRANULADO FINO	1.00	M ³	1.50	1.50
GRANULADO GROSERO	1.00	M ³	1.50	1.50
AGUA	1.00	M ³	1.50	1.50
MANO DE OBRA				
PLATA	1.00	PLATA	1.50	1.50
PLATA DE ORO	1.00	PLATA DE ORO	1.50	1.50

VALOR TOTAL: []

REVISADO POR: []

FECHA: []

FORMULARIO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

PROYECTO: []

FECHA: []

UBICACIÓN: []

PREPAREDADO POR: []

REVISADO POR: []

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MATERIALES				
CEMENTO	1.00	TON	1.50	1.50
GRANULADO FINO	1.00	M ³	1.50	1.50
GRANULADO GROSERO	1.00	M ³	1.50	1.50
AGUA	1.00	M ³	1.50	1.50
MANO DE OBRA				
PLATA	1.00	PLATA	1.50	1.50
PLATA DE ORO	1.00	PLATA DE ORO	1.50	1.50

VALOR TOTAL: []

REVISADO POR: []

FECHA: []

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANEXO 1 - PLANIFICACION DE										
SECTOR DE LA ECONOMIA PRIVADA										
SECTOR DE LA ECONOMIA PUBLICA										
SECTOR		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR
SECTOR		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR
SECTOR		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR

ANEXO 2 - PLANIFICACION DE										
SECTOR DE LA ECONOMIA PRIVADA										
SECTOR DE LA ECONOMIA PUBLICA										
SECTOR		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR
SECTOR		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR
SECTOR		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR

ANEXO 3 - PLANIFICACION DE										
SECTOR DE LA ECONOMIA PRIVADA										
SECTOR DE LA ECONOMIA PUBLICA										
SECTOR		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR
SECTOR		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR
SECTOR		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR

ANEXO 4 - PLANIFICACION DE										
SECTOR DE LA ECONOMIA PRIVADA										
SECTOR DE LA ECONOMIA PUBLICA										
SECTOR		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR
SECTOR		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR
SECTOR		SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR	SECTOR

Handwritten notes and signatures in blue ink, including '04', 'X', and '04'.

CÁBALA DE PAGO DE PAGO						
CÁBALA DE PAGO DE PAGO						
CÁBALA DE PAGO DE PAGO						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
...
TOTAL						

CÁBALA DE PAGO DE PAGO						
CÁBALA DE PAGO DE PAGO						
CÁBALA DE PAGO DE PAGO						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
...
TOTAL						

CÁBALA DE PAGO DE PAGO						
CÁBALA DE PAGO DE PAGO						
CÁBALA DE PAGO DE PAGO						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
...
TOTAL						

CÁBALA DE PAGO DE PAGO						
CÁBALA DE PAGO DE PAGO						
CÁBALA DE PAGO DE PAGO						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
...
TOTAL						

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials like 'M', 'S', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'.

ANÁLISIS FINANCIERO						
SIEMPRE SE DEBE COMPLETAR EN						
FECHA: _____						
CÓDIGO: _____						
RESUMEN DE LOS RESULTADOS						
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
INGRESOS	1000	1000	1000	1000	1000	1000
EXPENSAS	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
RESULTADO	800	800	800	800	800	800

ANÁLISIS FINANCIERO						
SIEMPRE SE DEBE COMPLETAR EN						
FECHA: _____						
CÓDIGO: _____						
RESUMEN DE LOS RESULTADOS						
INGRESOS	1000	1000	1000	1000	1000	1000
EXPENSAS	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
RESULTADO	800	800	800	800	800	800

ANÁLISIS FINANCIERO						
SIEMPRE SE DEBE COMPLETAR EN						
FECHA: _____						
CÓDIGO: _____						
RESUMEN DE LOS RESULTADOS						
INGRESOS	1000	1000	1000	1000	1000	1000
EXPENSAS	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
RESULTADO	800	800	800	800	800	800

ANÁLISIS FINANCIERO						
SIEMPRE SE DEBE COMPLETAR EN						
FECHA: _____						
CÓDIGO: _____						
RESUMEN DE LOS RESULTADOS						
INGRESOS	1000	1000	1000	1000	1000	1000
EXPENSAS	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
RESULTADO	800	800	800	800	800	800

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CANTON: GUAYAS					
CANTÓN: GUAYAS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD
...
TOTAL					

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CANTÓN: GUAYAS					
CANTÓN: GUAYAS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD
...
TOTAL					

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CANTÓN: GUAYAS					
CANTÓN: GUAYAS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD
...
TOTAL					

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CANTÓN: GUAYAS					
CANTÓN: GUAYAS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD
...
TOTAL					

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several names.

ESTADO DE RESULTADOS

COMPANIA FINANCIERA DE CREDITO

PERIODO: 2011

MONEDA: DOLAR

UNIDAD: MIL DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCION	2011	2010	2009	2008	2007
INGRESOS					
INGRESOS POR INTERES	1,234,567	1,123,456	1,012,345	901,234	890,123
INGRESOS POR COMISIONES	123,456	112,345	101,234	90,123	89,012
INGRESOS POR OTROS	45,678	34,567	23,456	12,345	11,234
INGRESOS TOTALES	1,403,701	1,270,368	1,137,035	1,003,702	990,369
EGRESOS					
EGRESOS POR INTERES	800,000	750,000	700,000	650,000	600,000
EGRESOS POR COMISIONES	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
EGRESOS POR OTROS	150,000	130,000	110,000	90,000	80,000
EGRESOS TOTALES	1,000,000	925,000	850,000	775,000	710,000
RESULTADO OPERATIVO	403,701	345,368	287,035	228,702	280,369

(Handwritten signature and date)

ESTADO DE RESULTADOS

COMPANIA FINANCIERA DE CREDITO

PERIODO: 2011

MONEDA: DOLAR

UNIDAD: MIL DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCION	2011	2010	2009	2008	2007
INGRESOS					
INGRESOS POR INTERES	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,200,000	1,100,000
INGRESOS POR COMISIONES	150,000	140,000	130,000	120,000	110,000
INGRESOS POR OTROS	50,000	40,000	30,000	20,000	10,000
INGRESOS TOTALES	1,700,000	1,580,000	1,460,000	1,340,000	1,220,000
EGRESOS					
EGRESOS POR INTERES	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000
EGRESOS POR COMISIONES	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
EGRESOS POR OTROS	150,000	130,000	110,000	90,000	80,000
EGRESOS TOTALES	1,200,000	1,125,000	1,050,000	975,000	910,000
RESULTADO OPERATIVO	500,000	455,000	410,000	365,000	310,000

(Handwritten signature and date)

ESTADO DE RESULTADOS

COMPANIA FINANCIERA DE CREDITO

PERIODO: 2011

MONEDA: DOLAR

UNIDAD: MIL DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCION	2011	2010	2009	2008	2007
INGRESOS					
INGRESOS POR INTERES	1,300,000	1,200,000	1,100,000	1,000,000	900,000
INGRESOS POR COMISIONES	100,000	90,000	80,000	70,000	60,000
INGRESOS POR OTROS	50,000	40,000	30,000	20,000	10,000
INGRESOS TOTALES	1,450,000	1,330,000	1,210,000	1,090,000	970,000
EGRESOS					
EGRESOS POR INTERES	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000
EGRESOS POR COMISIONES	40,000	35,000	30,000	25,000	20,000
EGRESOS POR OTROS	100,000	90,000	80,000	70,000	60,000
EGRESOS TOTALES	1,040,000	975,000	910,000	845,000	780,000
RESULTADO OPERATIVO	410,000	355,000	300,000	245,000	190,000

(Handwritten signature and date)

ESTADO DE RESULTADOS

COMPANIA FINANCIERA DE CREDITO

PERIODO: 2011

MONEDA: DOLAR

UNIDAD: MIL DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCION	2011	2010	2009	2008	2007
INGRESOS					
INGRESOS POR INTERES	1,600,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,200,000
INGRESOS POR COMISIONES	160,000	150,000	140,000	130,000	120,000
INGRESOS POR OTROS	50,000	40,000	30,000	20,000	10,000
INGRESOS TOTALES	1,810,000	1,690,000	1,570,000	1,450,000	1,330,000
EGRESOS					
EGRESOS POR INTERES	1,100,000	1,050,000	1,000,000	950,000	900,000
EGRESOS POR COMISIONES	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
EGRESOS POR OTROS	150,000	130,000	110,000	90,000	80,000
EGRESOS TOTALES	1,300,000	1,225,000	1,150,000	1,075,000	1,010,000
RESULTADO OPERATIVO	510,000	465,000	420,000	375,000	320,000

(Handwritten signature and date)

ESTADO DE CUENTAS DE EJERCICIO
 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 MONEDA: DOLÁR MEXICANOS
 PERÍODO: 12 MESES
 CIERRE: 2011

DESCRIPCIÓN	2011		2010		CÓDIGO
	A	E	A	E	
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Caja y equivalentes	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1000
Receivables	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1100
Prepaid expenses	500,000	500,000	500,000	500,000	1200
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Property, plant and equipment	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1300
Intangible assets	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1400
LIABILITIES					
LIABILITIES CURRENT					
Accounts payable	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2000
Accrued expenses	500,000	500,000	500,000	500,000	2100
LIABILITIES NON-CURRENT					
Long-term debt	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	3000
EQUITY					
Common stock	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4000
Retained earnings	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	4100
TOTAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	

Handwritten signature and date: 2011

ESTADO DE CUENTAS DE EJERCICIO
 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 MONEDA: DOLÁR MEXICANOS
 PERÍODO: 12 MESES
 CIERRE: 2011

NUMERO: 888993

DESCRIPCIÓN	2011		2010		CÓDIGO
	A	E	A	E	
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Caja y equivalentes	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1000
Receivables	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1100
Prepaid expenses	500,000	500,000	500,000	500,000	1200
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Property, plant and equipment	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1300
Intangible assets	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1400
LIABILITIES					
LIABILITIES CURRENT					
Accounts payable	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2000
Accrued expenses	500,000	500,000	500,000	500,000	2100
LIABILITIES NON-CURRENT					
Long-term debt	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	3000
EQUITY					
Common stock	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4000
Retained earnings	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	4100
TOTAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	

Handwritten signature and date: 2011

ESTADO DE CUENTAS DE EJERCICIO
 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 MONEDA: DOLÁR MEXICANOS
 PERÍODO: 12 MESES
 CIERRE: 2011

DESCRIPCIÓN	2011		2010		CÓDIGO
	A	E	A	E	
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Caja y equivalentes	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1000
Receivables	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1100
Prepaid expenses	500,000	500,000	500,000	500,000	1200
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Property, plant and equipment	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1300
Intangible assets	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1400
LIABILITIES					
LIABILITIES CURRENT					
Accounts payable	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2000
Accrued expenses	500,000	500,000	500,000	500,000	2100
LIABILITIES NON-CURRENT					
Long-term debt	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	3000
EQUITY					
Common stock	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4000
Retained earnings	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	4100
TOTAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	

Handwritten signature and date: 2011

ESTADO DE CUENTAS DE EJERCICIO
 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 MONEDA: DOLÁR MEXICANOS
 PERÍODO: 12 MESES
 CIERRE: 2011

NUMERO: 888994

DESCRIPCIÓN	2011		2010		CÓDIGO
	A	E	A	E	
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Caja y equivalentes	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1000
Receivables	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1100
Prepaid expenses	500,000	500,000	500,000	500,000	1200
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Property, plant and equipment	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1300
Intangible assets	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1400
LIABILITIES					
LIABILITIES CURRENT					
Accounts payable	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2000
Accrued expenses	500,000	500,000	500,000	500,000	2100
LIABILITIES NON-CURRENT					
Long-term debt	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	3000
EQUITY					
Common stock	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4000
Retained earnings	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	4100
TOTAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	

Handwritten signature and date: 2011

VALORES DE PRICES DEPARTES

FORMA DE PRECIO DEPARTES

VALOR DE PRICES DEPARTES

VALOR DE PRICES DEPARTES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...

[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FORMA DE PRECIO DEPARTES

VALOR DE PRICES DEPARTES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...

[Handwritten signature]

VALORES DE PRICES DEPARTES

FORMA DE PRECIO DEPARTES

VALOR DE PRICES DEPARTES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...

[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FORMA DE PRECIO DEPARTES

VALOR DE PRICES DEPARTES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 10 - PLAN DE INGRESOS Y GASTOS									
ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA									
PERIODO: 2010									
MONEDA: DOLARES ESTADUNIDENSES									
RESUMEN									
DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO
INGRESOS	100	0	100	100	100	100	100	100	100
GASTOS	0	100	100	100	100	100	100	100	100
IMPORTE NETO	100	100	0	0	0	0	0	0	0
DETALLE									
INGRESOS									
DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
INGRESOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100
GASTOS									
DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
GASTOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ANEXO 10 - PLAN DE INGRESOS Y GASTOS									
ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA									
PERIODO: 2010									
MONEDA: DOLARES ESTADUNIDENSES									
RESUMEN									
DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO
INGRESOS	100	0	100	100	100	100	100	100	100
GASTOS	0	100	100	100	100	100	100	100	100
IMPORTE NETO	100	100	0	0	0	0	0	0	0
DETALLE									
INGRESOS									
DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
INGRESOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100
GASTOS									
DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
GASTOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ANEXO 10 - PLAN DE INGRESOS Y GASTOS									
ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA									
PERIODO: 2010									
MONEDA: DOLARES ESTADUNIDENSES									
RESUMEN									
DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO
INGRESOS	100	0	100	100	100	100	100	100	100
GASTOS	0	100	100	100	100	100	100	100	100
IMPORTE NETO	100	100	0	0	0	0	0	0	0
DETALLE									
INGRESOS									
DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
INGRESOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100
GASTOS									
DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
GASTOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ANEXO 10 - PLAN DE INGRESOS Y GASTOS									
ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA									
PERIODO: 2010									
MONEDA: DOLARES ESTADUNIDENSES									
RESUMEN									
DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE NETO
INGRESOS	100	0	100	100	100	100	100	100	100
GASTOS	0	100	100	100	100	100	100	100	100
IMPORTE NETO	100	100	0	0	0	0	0	0	0
DETALLE									
INGRESOS									
DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
INGRESOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100
GASTOS									
DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
GASTOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(Handwritten signatures and initials)

ANEXO DE PRECIO DE VENTAS						
DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS						
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SECCION I: MATERIALES						
SECCION II: MANO DE OBRA						
SECCION III: EQUIPOS Y MAQUINARIA						
SECCION IV: GASTOS GENERALES						
SECCION V: IMPUESTOS						
SECCION VI: OTROS						
TOTAL						

ANEXO DE PRECIO DE VENTAS						
DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS						
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SECCION I: MATERIALES						
SECCION II: MANO DE OBRA						
SECCION III: EQUIPOS Y MAQUINARIA						
SECCION IV: GASTOS GENERALES						
SECCION V: IMPUESTOS						
SECCION VI: OTROS						
TOTAL						

ANEXO DE PRECIO DE VENTAS						
DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS						
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SECCION I: MATERIALES						
SECCION II: MANO DE OBRA						
SECCION III: EQUIPOS Y MAQUINARIA						
SECCION IV: GASTOS GENERALES						
SECCION V: IMPUESTOS						
SECCION VI: OTROS						
TOTAL						

ANEXO DE PRECIO DE VENTAS						
DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS						
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SECCION I: MATERIALES						
SECCION II: MANO DE OBRA						
SECCION III: EQUIPOS Y MAQUINARIA						
SECCION IV: GASTOS GENERALES						
SECCION V: IMPUESTOS						
SECCION VI: OTROS						
TOTAL						

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and some illegible text.

FORMA DE PRECIO UNIFICADO					
DE PRECIOS UNIFICADOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS					
MES DE: 01/2015					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO
...
TOTAL: 21,000					
DESCRIPCION					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO
...
TOTAL: 21,000					
DESCRIPCION					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO
...
TOTAL: 21,000					

FORMA DE PRECIO UNIFICADO					
DE PRECIOS UNIFICADOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS					
MES DE: 01/2015					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO
...
TOTAL: 21,000					
DESCRIPCION					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO
...
TOTAL: 21,000					
DESCRIPCION					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO
...
TOTAL: 21,000					

FORMA DE PRECIO UNIFICADO					
DE PRECIOS UNIFICADOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS					
MES DE: 01/2015					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO
...
TOTAL: 21,000					
DESCRIPCION					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO
...
TOTAL: 21,000					
DESCRIPCION					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO
...
TOTAL: 21,000					

FORMA DE PRECIO UNIFICADO					
DE PRECIOS UNIFICADOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS					
MES DE: 01/2015					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO
...
TOTAL: 21,000					
DESCRIPCION					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO
...
TOTAL: 21,000					
DESCRIPCION					
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO	PRECIO UNIFICADO
...
TOTAL: 21,000					

ANÁLISIS DE PRECIO LISTADO					
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	DESCUENTO	IMPORTE	IMPORTE
...
TOTAL					

ANÁLISIS DE PRECIO LISTADO					
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	DESCUENTO	IMPORTE	IMPORTE
...
TOTAL					

ANÁLISIS DE PRECIO LISTADO					
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	DESCUENTO	IMPORTE	IMPORTE
...
TOTAL					

ANÁLISIS DE PRECIO LISTADO					
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	DESCUENTO	IMPORTE	IMPORTE
...
TOTAL					

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and some illegible text.

ANEXO DE PREÇOS UNIFARMA						
CÓDIGO		NOME		CATEGORIA		UNIDADE
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	

ANEXO DE PREÇOS UNIFARMA						
CÓDIGO		NOME		CATEGORIA		UNIDADE
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	

ANEXO DE PREÇOS UNIFARMA						
CÓDIGO		NOME		CATEGORIA		UNIDADE
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	

ANEXO DE PREÇOS UNIFARMA						
CÓDIGO		NOME		CATEGORIA		UNIDADE
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
PREÇOS UNIFARMA						
	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "Y. K." and other initials.

ANALISIS DE PREGIO UNIFORME						
CONDICION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIFORME	PRECIO DE REFERENCIA	PRECIO DE COMPRA	PRECIO DE VENTA
CONCRETO	3000	m ³	1.200	1.200	1.200	1.200
ACERO	100	kg	0,10	0,10	0,10	0,10
...

ANALISIS DE PREGIO UNIFORME						
CONDICION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIFORME	PRECIO DE REFERENCIA	PRECIO DE COMPRA	PRECIO DE VENTA
CONCRETO	3000	m ³	1.200	1.200	1.200	1.200
ACERO	100	kg	0,10	0,10	0,10	0,10
...

ANALISIS DE PREGIO UNIFORME						
CONDICION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIFORME	PRECIO DE REFERENCIA	PRECIO DE COMPRA	PRECIO DE VENTA
CONCRETO	3000	m ³	1.200	1.200	1.200	1.200
ACERO	100	kg	0,10	0,10	0,10	0,10
...

ANALISIS DE PREGIO UNIFORME						
CONDICION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIFORME	PRECIO DE REFERENCIA	PRECIO DE COMPRA	PRECIO DE VENTA
CONCRETO	3000	m ³	1.200	1.200	1.200	1.200
ACERO	100	kg	0,10	0,10	0,10	0,10
...

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'P.V.' and various initials.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	REQUERIMIENTO	UNIDAD
...
MATERIAL DE OBRAS					
...
MATERIAL DE MANO DE OBRAS					
...
MATERIAL DE TRANSPORTE					
...
MATERIAL DE MANTENIMIENTO					
...
MATERIAL DE OTROS					
...

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
...
MATERIAL DE OBRAS					
...
MATERIAL DE MANO DE OBRAS					
...
MATERIAL DE TRANSPORTE					
...
MATERIAL DE MANTENIMIENTO					
...
MATERIAL DE OTROS					
...

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	REQUERIMIENTO	UNIDAD
...
MATERIAL DE OBRAS					
...
MATERIAL DE MANO DE OBRAS					
...
MATERIAL DE TRANSPORTE					
...
MATERIAL DE MANTENIMIENTO					
...
MATERIAL DE OTROS					
...

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
...
MATERIAL DE OBRAS					
...
MATERIAL DE MANO DE OBRAS					
...
MATERIAL DE TRANSPORTE					
...
MATERIAL DE MANTENIMIENTO					
...
MATERIAL DE OTROS					
...

Handwritten notes and signatures in purple ink, including initials and a signature, located to the right of the bottom-left table.

ANEXO DE PRECIO DE COSTO
DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE USO
DOMESTICO PARA EL AÑO
2007

FECHA: 15/05/07
VALOR: 100.00
UNIDAD: \$

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...
TOTAL				

VALOR TOTAL: 100.00

VALOR DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE USO DOMESTICO: 100.00

ANEXO DE PRECIO DE COSTO
DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE USO
DOMESTICO PARA EL AÑO
2007

FECHA: 15/05/07
VALOR: 100.00
UNIDAD: \$

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...
TOTAL				

VALOR TOTAL: 100.00

VALOR DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE USO DOMESTICO: 100.00

ANEXO DE PRECIO DE COSTO
DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE USO
DOMESTICO PARA EL AÑO
2007

FECHA: 15/05/07
VALOR: 100.00
UNIDAD: \$

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...
TOTAL				

VALOR TOTAL: 100.00

VALOR DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE USO DOMESTICO: 100.00

ANEXO DE PRECIO DE COSTO
DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE USO
DOMESTICO PARA EL AÑO
2007

FECHA: 15/05/07
VALOR: 100.00
UNIDAD: \$

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...
TOTAL				

VALOR TOTAL: 100.00

VALOR DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE USO DOMESTICO: 100.00

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and some scribbles.

ANEXO 10: PLAN DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2021					
UNIDAD EJECUTIVA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN					
SUBCATEGORÍA: SERVICIOS DE PERSONAL					
CONCEPTO	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD
...
TOTAL					
RESUMEN					
...
TOTAL					
RESUMEN					
...
TOTAL					
RESUMEN					
...
TOTAL					

ANEXO 11: PLAN DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2021					
UNIDAD EJECUTIVA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN					
SUBCATEGORÍA: SERVICIOS DE PERSONAL					
CONCEPTO	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD
...
TOTAL					
RESUMEN					
...
TOTAL					
RESUMEN					
...
TOTAL					

ANEXO 12: PLAN DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2021					
UNIDAD EJECUTIVA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN					
SUBCATEGORÍA: SERVICIOS DE PERSONAL					
CONCEPTO	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD
...
TOTAL					
RESUMEN					
...
TOTAL					
RESUMEN					
...
TOTAL					

ANEXO 13: PLAN DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2021					
UNIDAD EJECUTIVA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN					
SUBCATEGORÍA: SERVICIOS DE PERSONAL					
CONCEPTO	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD
...
TOTAL					
RESUMEN					
...
TOTAL					
RESUMEN					
...
TOTAL					

Handwritten signature or mark.

Handwritten notes and signatures.

PROCESO DE PRECIO DE LIMITADOS

FECHA: 08/08/2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	SUBTOTAL	IMPORTE	IMPORTE
...

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR

IMPORTE A PAGAR: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR POR

IMPORTE A PAGAR POR: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR POR

IMPORTE A PAGAR POR: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR POR

IMPORTE A PAGAR POR: \$ 100,000.00

PROCESO DE PRECIO DE LIMITADOS

FECHA: 08/08/2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	SUBTOTAL	IMPORTE	IMPORTE
...

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR

IMPORTE A PAGAR: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR POR

IMPORTE A PAGAR POR: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR POR

IMPORTE A PAGAR POR: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR POR

IMPORTE A PAGAR POR: \$ 100,000.00

PROCESO DE PRECIO DE LIMITADOS

FECHA: 08/08/2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	SUBTOTAL	IMPORTE	IMPORTE
...

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR

IMPORTE A PAGAR: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR POR

IMPORTE A PAGAR POR: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR POR

IMPORTE A PAGAR POR: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR POR

IMPORTE A PAGAR POR: \$ 100,000.00

PROCESO DE PRECIO DE LIMITADOS

FECHA: 08/08/2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	SUBTOTAL	IMPORTE	IMPORTE
...

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR

IMPORTE A PAGAR: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR POR

IMPORTE A PAGAR POR: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR POR

IMPORTE A PAGAR POR: \$ 100,000.00

IMPORTE A PAGAR POR

IMPORTE A PAGAR POR: \$ 100,000.00



Mancomunidad "La Esperanza"



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO

"CÓDIGO DEL PROCESO LPA-MU-001-2007"
Anexo Casacas de Reclamo - Análisis de Precios Unitarios

Nombre del Oferente: **HI-PRO ECOLÓGICOS S.A. DE C.V. / URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CYMA S.A. DE CV**

No.	RUBRO / DESCRIPCIÓN	MANCOMUNIDAD "LA ESPERANZA"				OFERENTE				OBSERVACIONES	
		UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CAUSA DE RECHAZO 3.33.13- PRESENTA IMPUS DE LOS CULOS RUBROS	CAUSA DE RECHAZO 3.33.14 INCORPORANDO A TR 1001 APUS		CAUSA DE RECHAZO 3.33.14 CAMBIO EN LAS E.T. AL ESTABLECER LOS COMPONENTES DE LOS APUS
A MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO I - B - E1											
1	TERRENO Y LIMPIEZA	m ²	302.176,30	m ²	10271,94	3,19	30937,32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	EMPLANTO Y REVLACION	lm	35,13	km	34,19	80,27	2809,84	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	EXCAVACION DE ZANJA A NIVEL H=0,9 - 2,50m (EN TIERRA)	m ³	1.142,07	m ³	1142,07	7,38	8428,68	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	EXCAVACION DE ZANJA A NIVEL H=0,9 - 2,50m (CON REFORZADO)	m ³	492,00	m ³	492,00	12,08	5937,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	EXCAVACION DE ZANJA A NIVEL H=0,9 - 2,50m (EN TIERRA)	m ³	4.212,14	m ³	4212,14	3,33	13996,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	EXCAVACION DE ZANJA A NIVEL H=0,9 - 2,50m (CON REFORZADO)	m ³	18.221,12	m ³	18121,12	6,41	116358,64	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	EXCAVACION DE ZANJA A NIVEL H=0,9 - 2,50m (ROCA)	m ³	20.069,00	m ³	19369,00	37,43	724932,27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	EXCAVACION DE ZANJA A NIVEL H=0,9 - 4,50m (EN TIERRA)	m ³	102.420,00	m ³	102420,00	3,33	341058,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	EXCAVACION DE ZANJA A NIVEL H=0,9 - 4,50m (CON REFORZADO)	m ³	2.042,00	m ³	2042,00	7,37	15029,54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	EXCAVACION DE ZANJA A NIVEL H=0,9 - 4,50m (ROCA)	m ³	9.242,72	m ³	9242,72	51,34	474533,38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	REBATEDO DE ZANJA A NIVEL	m ²	46.429,46	m ²	46429,46	6,94	322200,14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CANAL DE FRENTE	m ³	23.022,42	m ³	23022,42	19,98	460008,56	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	REBATEDO DE MATERIAL SOBREPUNTO 30x30x4 LA 1,00 CM	m ³	15.199,44	m ³	15199,44	3,00	45598,32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	RELLENO COMPACTIVO 30x30x4 MATERIAL DE ESCALONADO	m ³	10.137,84	m ³	10137,84	7,30	74011,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	RELLENO COMPACTIVO 30x30x4 MATERIAL DE MEDIO ESCALONADO	m ³	26.452,62	m ³	26452,62	17,14	452400,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	ENTRADA DE FUNDAMENTACION DE ZANJAS	m ²	7.931,72	m ²	7931,72	8,90	70592,32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO											
17	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECA, MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 25- (INCLUYE MANGUERA, ANCLAJES, TAPONES, AGUJAS, SOLDADURA, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	2.962,00	m	2962,00	760,37	2252102,34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA, MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 25- (INCLUYE MANGUERA, ANCLAJES, TAPONES, AGUJAS, SOLDADURA, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	2.380,00	m	2380,00	148,34	351039,20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECA, MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25- (INCLUYE MANGUERA, ANCLAJES, TAPONES, AGUJAS, SOLDADURA, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	4.622,42	m	4622,42	487,32	2252102,34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA, MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25- (INCLUYE MANGUERA, ANCLAJES, TAPONES, AGUJAS, SOLDADURA, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	4.622,42	m	4622,42	118,32	546832,27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECA, MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25- (INCLUYE MANGUERA, ANCLAJES, TAPONES, AGUJAS, SOLDADURA, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	34.200,00	m	34200,00	894,37	30597134,34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA, MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25- (INCLUYE MANGUERA, ANCLAJES, TAPONES, AGUJAS, SOLDADURA, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	34.200,00	m	34200,00	111,07	3798807,07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECA, MORTERO Ø 800 mm - CLASE 25- (INCLUYE MANGUERA, ANCLAJES, TAPONES, AGUJAS, SOLDADURA, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	6.494,00	m	6494,00	444,37	2884940,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA, MORTERO Ø 800 mm - CLASE 25- (INCLUYE MANGUERA, ANCLAJES, TAPONES, AGUJAS, SOLDADURA, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	6.494,00	m	6494,00	94,37	614847,71	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	SUMINISTRO DE TUB. HD TIPO BRIDADO CON RECA, MORTERO Ø 1800 mm - CLASE 25- (INCLUYE MANGUERA, ANCLAJES, TAPONES, AGUJAS, SOLDADURA, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	220,00	m	218,00	889,41	193680,39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21.1	INSTALACION DE TUB. HD TIPO BRIDADO CON RECA, MORTERO Ø 1800 mm - CLASE 25- (INCLUYE MANGUERA, ANCLAJES, TAPONES, AGUJAS, SOLDADURA, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	220,00	m	218,00	294,90	64279,80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	REBATEDO DE MATERIAL SOBREPUNTO 30x30x4 LA 1,00 CM	m ³	17.692,68	m ³	17692,68	3,94	69719,36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO											
23	Ø1 CODO HD Ø 1200 MM Ø 31,25°	u	11,00	u	11,00	362,50	3987,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	Ø1 CODO HD Ø 1200 MM Ø 32,50°	u	13,00	u	13,00	704,25	9155,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	Ø1 CODO HD Ø 1200 MM Ø 45°	u	4,00	u	4,00	1485,00	5940,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature and initials

26	Nº CODO HD Ø 1250 MM X 11,25°	m	11,25	*	11,00	2074,00	2074,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	Nº CODO HD Ø 1250 MM X 22,50°	m	11,25	*	11,00	4243,00	4243,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	Nº CODO HD Ø 1250 MM X 45°	m	4,25	*	4,00	8320,00	8320,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	Nº CODO HD Ø 2000 MM X 11,25°	m	11,25	*	11,00	2754,00	2754,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	Nº CODO HD Ø 2000 MM X 22,50°	m	11,25	*	11,00	5493,00	5493,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	Nº CODO HD Ø 2000 MM X 45°	m	11,25	*	11,00	10746,00	10746,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	Nº CODO HD Ø 3000 MM X 90°	m	1,25	*	1,00	14934,00	14934,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	Nº CODO HD Ø 3000 MM X 11,25°	m	6,25	*	6,00	29865,00	29865,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	Nº CODO HD Ø 3000 MM X 22,50°	m	6,25	*	6,00	59730,00	59730,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
D CÁMARAS No. de AL. PARA VALVULAS DE AIRE, DESAGUE Y CONTROL TRAMO I - II - III											
35	CAMA PARA PROTECCIÓN DE VALVULAS DE AIRE - TRAMO I - II - III	m	59,00	*	60,00	1075,00	6080,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	CAMA PARA PROTECCIÓN DE VALVULAS DE DESAGUE TRAMO I - II - III	m	37,25	*	37,00	668,00	3410,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	CAMA PARA PROTECCIÓN DE VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA TRAMO I	m	1,25	*	1,00	1990,00	3980,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CAMA PARA PROTECCIÓN DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO I	m	5,00	*	5,00	4500,00	4500,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	CAMA PARA PROTECCIÓN DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO II	m	5,00	*	6,00	4290,00	4140,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	CAMA PARA PROTECCIÓN DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO III	m	6,00	*	6,00	6300,00	3027,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	CAMA PARA PROTECCIÓN DE DERIVANTES TRAMO I - II - III	m	9,00	*	6,00	1065,00	3405,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E SI VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (63 UNIDADES) TRAMO I - II - III											
42	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1250 MM INCL. ACCESORIOS	m	6,25	*	6,00	2041,00	1020,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1500 MM INCL. ACCESORIOS	m	6,25	*	6,00	3368,00	2042,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 2000 MM INCL. ACCESORIOS	m	25,00	*	25,00	16113,00	4279,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 3000 MM INCL. ACCESORIOS	m	15,00	*	15,00	10320,00	18885,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
F SI VALVULAS DERIVANTE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III											
46	SI VALVULAS DE DERIVANTE EN TUBERIA DE Ø 1250 MM INCL. ACCESORIOS	m	1,50	*	1,00	2011,00	2000,40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	SI VALVULAS DE DERIVANTE EN TUBERIA DE Ø 1500 MM INCL. ACCESORIOS	m	3,00	*	3,00	2030,00	1420,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	SI VALVULAS DE DERIVANTE EN TUBERIA DE Ø 2000 MM INCL. ACCESORIOS	m	20,00	*	20,00	1084,00	1070,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	SI VALVULAS DE DERIVANTE EN TUBERIA DE Ø 3000 MM INCL. ACCESORIOS	m	6,00	*	6,00	1080,00	1070,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
G SI VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I											
50	SI VALVULAS DE CONTROL EN TUBERIA DE Ø 1250 MM INCL. ACCESORIOS	m	1,00	*	1,00	2000,00	2000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
H SI VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS											
51	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 1250 MM INCL. ACCESORIOS	m	1,00	*	1,00	2011,00	2011,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 1500 MM INCL. ACCESORIOS	m	2,00	*	2,00	1700,00	1410,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 2000 MM INCL. ACCESORIOS	m	7,00	*	7,00	1400,00	6600,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 3000 MM INCL. ACCESORIOS	m	2,00	*	2,00	10600,00	8800,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
I INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES											
55	TRAZADO Y REPARTIDO	m ²	390,24	m ²	180,00	1,00	360,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	ADQUISICIÓN A MAQUINA DE ANILAS ESTRUCTURAS	m ²	499,76	m ²	140,76	1,00	210,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	DESARROLLO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m ²	329,18	m ²	190,00	50,70	360,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	RECONEXIÓN DE SUELO	m ²	61,90	m ²	61,00	24,30	775,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	ACERO DE REFUERZO TUBERIAS EXISTENTES	kg	2.228,40	kg	200,00	8,00	590,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	ACERADO Y DESACERADO TIPO A	m ²	424,00	m ²	424,00	20,00	1100,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	ACERADO EMPLE TO-240 EMPLE EN REPLANTILLO	m ²	7,20	m ²	7,20	160,00	1120,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	ACERADO EMPLE TO-240 EMPLE ANCLAJES	m ²	60,10	m ²	46,70	24,70	2140,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
63	Nº VALVULA Y ACCESORIOS HF - SALIDA DEL DESAGUADO	m	1,00	*	1,00	9000,00	10000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
64	Nº VALVULA Y ACCESORIOS HF - ENTRADA TANQUE REFINICION PLANTA DE TRATAMIENTO LA ESPERANZA	m	1,00	*	1,00	9000,00	10000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	Nº VALVULA Y ACCESORIOS HF - SALIDA TANQUE RESERVA PLANTA TRATAMIENTO LA ESPERANZA	m	1,00	*	1,00	9000,00	10000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

66	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - EMPRESA TAMBOR RESERVA EL VENTIL	v	1.00	*	1.00	16000.00	16000.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
67	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - SAUCA TAMBOR RESERVA EL VENTIL	v	1.00	*	1.00	6800.00	6800.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
68	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - INTERCOMUNICACION EL DABIGO	v	1.00	*	1.00	11400.00	11400.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
J	ENCABEDADOS CRUCE DE PDS CASAGUA Y JUBONES											
69	DEPLASTO Y ENTALACION	m ²	822.87	m ²	885.89	1.80	1571.60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
70	DECAYACION EN ZARZA A MAQUINA HILADO - 2.00m (EN TERNOS)	m ²	6.334.07	m ²	3204.87	2.00	12669.50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
71	DECAYACION EN ZARZA A MAQUINA (1+2.00 - 6.00m (BOON)	m ²	1.842.08	m ²	1242.00	47.97	67100.24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
72	ENCABEDADO DE PDS	m ²	154.50	m ²	760.00	28.00	7000.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
73	ENCABEDADO Y DESHIDRATACION Y PDS	m ²	1.000.49	m ²	1040.40	91.24	30000.24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
74	HORMIGON SIMPLE FC=180 RES/CM2, EN REPUKATADO	m ³	42.00	m ³	42.00	109.60	4603.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
75	HORMIGON SIMPLE FC=240 RES/CM2, EN REPUKATADO	m ³	208.20	m ³	186.00	291.00	10700.14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
76	REPLUSTO COMPACTADO CON MATERIAL DE SOTO	m ²	7.202.72	m ²	7001.20	6.00	48007.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
77	BOMBEO DE CEMENTO	HRAS	4.890.00	HRAS	4390.00	12.00	52680.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
K	HORMIGONES Y ASFALTO											
78	ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE FC=240 RES/CM2 EN COCEROS (DE 1 VERTICALES)	m ²	228.20	m ²	228.20	232.00	53048.40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
79	NOTURA EN COCEROS ASFALTICO (HOLCEN A L.12 #1)	m ²	1.840.20	m ²	694.00	2.00	1388.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
80	NOTURA DE ESTRECHAS DE HORMIGON	m ²	201.90	m ²	201.90	91.00	18378.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
81	REPOSICION DE HORMIGON SIMPLE FC=240 RES/CM2	m ³	58.24	m ³	30.24	109.12	3350.16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
82	REPOSICION DE ASFALTO	m ²	1.840.20	m ²	1840.20	12.00	22082.40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
L	SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARPOSA TRAMO I - B - II											
83	ACTUADORES Y CONTROLES EN UNIDAD DE COORDINACION	v	1.00	*	1.00	30040.00	30040.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
84	ARMADURA DE ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	v	1.00	*	1.00	70714.00	70714.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
85	SOFTWARE EN ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	v	1.00	*	1.00	30000.00	30000.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
86	INSTALACIONES ELECTRICAS EN VALVULAS DE CONTROL	v	1.00	*	1.00	24070.70	24070.70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
87	REMA OPTICA	v	1.00	*	1.00	44004.00	44004.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	EL OFERENTE ACREDITA UN TÉCNICO EN OBRAS CIVILES POR UN TÉCNICO ELECTROMECÁNICO DE CONSTRUCCIÓN
M	VARIOS											
88	REPARACIONES DE CONEXIONES CON CABLES DE AA. PE EE. L.2 HASTA 1"	v	345.00	v	148.00	87.00	970.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
89	REPARACIONES DE CONEXIONES CON CABLES DE AA. PE. EE. 1.50MM (HASTA 200 MM)	v	82.00	v	82.00	81.00	6600.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
90	RECONEXION DE CABLES DE RESERVA	m	290.00	m	290.00	214.00	6190.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
91	REPOSICION DE LASTRADO DE VINO (COSTERAS)	m ²	15.800.00	m ²	10000.00	15.00	28070.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
92	REPOSICION DE CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS	m	5.200.00	m	3100.00	7.00	21800.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
93	REPARACION DE PISOS DE RIGID TUBERIAS PVC HASTA 200 MM	m	390.00	m	120.00	31.00	3580.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
94	REARREGLAMIENTO CABLES RESERVA I Y 2 (EN TAMBOR RESERVA VENTIL)	v	2.00	v	2.00	1874.00	7490.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
95	REPARACIONES DE CABLES TIPO ELECTROALAMBRADO	v	6.00	v	6.00	1482.00	8892.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
96	REPARANTE DE 300MM X 120MM	v	7.00	v	7.00	1676.00	11732.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
97	REPARANTE DE 300MM X 200MM	v	1.00	v	1.00	2108.00	2108.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
98	REPARANTE DE 300MM X 250MM	v	1.00	v	1.00	2002.00	2002.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
99	REARREGLAMIENTO DE VIAL DE ACCESO	m ³	22.000.00	m ³	10000.00	6.00	76000.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
N	MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION											
100	AGUA PARA CONTROL DE PDS	m ³	20.000.00	m ³	18000.00	3.10	42000.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
101	ASfaltacion	m	330.00	v	180.00	200.10	3407.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
102	PAISAJE PLANTAS	m	30.00	v	30.00	68.00	2040.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
103	CONTROL AMBIENTAL Y RIESGO (LABORAL) DE LA OBRA (PUJOS, MATERIAL PARTICULADO, GASES)	m	24.00	v	84.00	87.00	14340.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
104	ADQUISICION DE BATERIAS SANITARIAS (BATERIAS VOLT/AMPERHORA)	UNIDAD	28.00	m ²	18.00	170.00	3060.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
105	LITFOTOS PREVENTIVOS TEMPORALES (HOMBRES TRABAJANDO, PELIGRO)	m	28.00	v	18.00	170.00	3060.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
106	CABLETES DE SEÑALIZACION SEÑALES OBRAS (ANULOS)	m	30.00	v	30.00	170.00	5100.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
107	LITFOTOS AMBIENTALES (CUIDO EL AGUA, NO AMARRE MADERA, ETC)	m	12.00	v	18.00	170.00	3060.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
108	TAMBORES PARA RESIDUOS LIQUIDOS	v	10.00	v	10.00	30.00	300.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
MONTO TOTAL DE LA OFERTA							30.970.875.13					

OBSERVACIONES FINALES



"COTIZACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 105 KM DE LA CATTACIÓN DE CASAGY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERDE EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL DRO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPM N° 801-2023"

Anexo Cuadro de Reclas - Análisis de Precios Unitarios

Nombre del Oferente:

CONSORCIO ESPERANZA EL DRO

Nº	DESCRIPCIÓN	MANCOMUNIDAD "LA ESPERANZA"				OFERTOR					OBSERVACIONES		
		UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA DESCRICION APORTE TOTAL DEL SUJETO	UNIDAD DE MEDIDA DESCRICION APORTE TOTAL DEL SUJETO	UNIDAD DE MEDIDA DESCRICION APORTE TOTAL DEL SUJETO		UNIDAD DE MEDIDA DESCRICION APORTE TOTAL DEL SUJETO	
MOVIENTES DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO I - II													
1	EXTRACCION TIERRA	m3	302.91.28	m3	302.91.28	0.02	407.214.12	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	EL OFERTANTE HA ASIGNADO EL CANTIDAD UN SALARIO (MENOR A) ESTABLECIDO COMO BARRIO EN LA TABLA SECCIONAL DEL DYC	
2	REPARTO FOSILIZADO	m3	26.42	m3	26.42	1.296.70	34.262.53	CUMPLI	NO CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
3	EXTRACCION DE SUELO A 1 METRO PROFUN- LINEA EN TERRENO	m3	1.341.87	m3	1.143.27	10.22	11.623.77	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
4	EXTRACCION DE SUELO A 1 METRO PROFUN- LINEA CONDUCCION	m3	469.06	m3	469.06	14.88	6.947.83	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
5	EXTRACCION DE SUELO A 1 METRO PROFUN- LINEA EN TERRENO	m3	4.214.18	m3	4.214.18	3.84	16.181.26	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
6	EXTRACCION DE SUELO A 1 METRO PROFUN- LINEA CONDUCCION	m3	10.331.34	m3	10.331.34	4.38	45.144.23	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
7	EXTRACCION DE SUELO A 1 METRO PROFUN- LINEA EN TERRENO	m3	10.264.86	m3	10.264.86	27.84	284.227.84	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
8	EXTRACCION DE SUELO A 1 METRO PROFUN- LINEA EN TERRENO	m3	11.113.87	m3	10.419.07	2.54	26,536.88	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
9	EXTRACCION DE SUELO A 1 METRO PROFUN- LINEA CONDUCCION	m3	10.414.28	m3	10.249.22	7.71	78.781.84	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
10	EXTRACCION DE SUELO A 1 METRO PROFUN- LINEA CONDUCCION	m3	5.941.21	m3	5.941.21	33.43	198.086.23	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
11	REPARTO DE SUELO A 1 METRO	m3	11.423.19	m3	48.426.48	6.87	333.880.81	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
12	CARGA DE ARENA	m3	23.623.95	m3	22.619.49	14.84	335.494.42	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
13	REPARTO DE SUELO PARA CONDUCCION DE AGUA A 1,00 M DE	m3	11.320.01	m3	38.238.88	3.82	147.458.11	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
14	RELLENO EXHAUSTIVO EN TERRENO EN ESTADO BUENO	m3	11.273.24	m3	11.273.24	3.94	44.419.57	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
15	RELLENO EXHAUSTIVO EN TERRENO EN MAL ESTADO	m3	30.451.07	m3	30.451.07	19.87	604.501.34	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
16	REPARTO DE SUELO PARA CONDUCCION DE AGUA	m3	7.822.71	m3	7.822.71	14.82	115.891.82	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERDE - EL CAMBIO													
17	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HDPE EN BOLA, MEDIDAS 80x1200mm - CLASE 20 - INCLUYE PERFILES ANCLAJE	m	3.769.90	m	2.925.20	1.396.47	4.088.025.00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
17.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE EN BOLA, MEDIDAS 80x1200mm - CLASE 20 - INCLUYE PERFILES ANCLAJE, ARMADO, AGUA, COPIOS, SOBRADO, INSTALACION, ETC	m	2.838.84	m	2.838.20	87.84	248.873.20	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
17.2	INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE EN BOLA, MEDIDAS 80x1200mm - CLASE 20 - INCLUYE PERFILES ANCLAJE, ARMADO, AGUA, COPIOS, SOBRADO, INSTALACION, ETC	m	6.629.46	m	4698.45	849.82	4.000.816.00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
18.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE EN BOLA, MEDIDAS 80x1200mm - CLASE 20 - INCLUYE PERFILES ANCLAJE, ARMADO, AGUA, COPIOS, SOBRADO, INSTALACION, ETC	m	4.874.00	m	4028.40	83.82	339.423.60	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
18.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HDPE EN BOLA, MEDIDAS 80x1200mm - CLASE 20 - INCLUYE PERFILES ANCLAJE	m	16.880.84	m	14.028.50	792.38	10.700.489.10	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
18.3	INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE EN BOLA, MEDIDAS 80x1200mm - CLASE 20 - INCLUYE PERFILES ANCLAJE, ARMADO, AGUA, COPIOS, SOBRADO, INSTALACION, ETC	m	16.200.48	m	14.028.50	88.78	124.807.00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
19.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HDPE EN BOLA, MEDIDAS 80x1200mm - CLASE 20 - INCLUYE PERFILES ANCLAJE	m	6.469.29	m	6.664.88	169.83	1.122.115.98	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
20.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE EN BOLA, MEDIDAS 80x1200mm - CLASE 20 - INCLUYE PERFILES ANCLAJE, ARMADO, AGUA, COPIOS, SOBRADO, INSTALACION, ETC	m	6.464.81	m	6.464.81	33.91	220.055.07	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
21	INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE EN BOLA, MEDIDAS 80x1200mm - CLASE 20 - INCLUYE PERFILES ANCLAJE, ARMADO, AGUA, COPIOS, SOBRADO, INSTALACION, ETC	m	2.888.84	m	2.902.50	1.714.91	498.909.00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
21.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HDPE EN BOLA, MEDIDAS 80x1200mm - CLASE 20 - INCLUYE PERFILES ANCLAJE, ARMADO, AGUA, COPIOS, SOBRADO, INSTALACION, ETC	m	2.888.84	m	2.902.50	88.84	257.963.40	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
21.2	INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE EN BOLA, MEDIDAS 80x1200mm - CLASE 20 - INCLUYE PERFILES ANCLAJE, ARMADO, AGUA, COPIOS, SOBRADO, INSTALACION, ETC	m	1.749.44	m	1.749.44	1.76	3.076.58	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERDE - EL CAMBIO													
22	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	11.00	m	11.00	3.025.25	33.277.75	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
23	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	15.00	m	15.00	3.495.00	52.425.00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
24	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	9.00	m	9.00	3.025.25	27.227.25	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
25	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	11.00	m	11.00	3.425.00	37.675.00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
26	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	12.00	m	12.00	3.245.00	38.940.00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
27	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	12.00	m	11.00	3.425.00	37.675.00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
28	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	9.00	m	9.00	3.245.00	29.205.00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
29	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	19.00	m	19.00	3.885.12	73.817.28	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
30	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	19.00	m	20.00	4.300.48	86.009.60	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
31	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	13.00	m	13.00	3.847.38	50.016.00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
32	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	1.00	m	1.00	4.300.48	4.300.48	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
33	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	8.00	m	8.00	1.816.00	14.528.00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
34	MF 2000 HD-9 1200 MM X 11,20"	m	9.00	m	9.00	1.917.39	17.256.51	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
SUMINISTRO DE AGUA PARA VALVULAS DE AIRE, DESAGUE Y COAPEL TRAMO I - II													
35	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE AIRE - TRAMO I - II	m	10.00	m	10.00	2.494.18	24.941.80	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
36	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE AIRE - TRAMO I - II	m	27.00	m	27.00	1.842.26	49.740.82	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
37	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS TIPO COMPLETA - TRAMO I	m	1.00	m	1.00	9.316.96	9.316.96	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
38	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO UNIFORME TRAMO I	m	5.00	m	5.00	9.316.96	46.584.80	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
39	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO UNIFORME TRAMO I	m	5.00	m	5.00	9.316.96	46.584.80	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
40	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO UNIFORME TRAMO I	m	5.00	m	5.00	9.316.96	46.584.80	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
41	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO UNIFORME TRAMO I	m	5.00	m	5.00	9.316.96	46.584.80	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		
DE VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (21 UNIDADES) TRAMO I - II													
42	MF 1000 HD-8 1200 MM X 11,20"	m	5.00	m	5.00	8.547.38	42.736.90	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	Handwritten signature and initials	
43	MF 1000 HD-8 1200 MM X 11,20"	m	5.00	m	5.00	7.858.75	39.293.75	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI		

46	SI VALVULA DE AIRE EN TUBERIA DE 200MM PUL. MEDIO M80	u	23,00	u	25,00	1.184,1	179.943,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
48	SI VALVULA DE AIRE EN TUBERIA DE 300 MM PUL. MEDIO M80	u	23,00	u	25,00	5.173,34	67.289,36	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
F SI VALVULAS DROMAN INCLUYE ACCESORIOS (27 UNIDADES) TRAMO I-A-B											
49	SI VALVULA DE DROMAN EN TUBERIA DE 2.000MM PUL. ACCESORIOS	u	4,00	u	4,00	5.086,71	51.867,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
47	SI VALVULA DE DROMAN EN TUBERIA DE 2.000MM PUL. ACCESORIOS	u	5,00	u	5,00	1.454,14	37.280,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
46	SI VALVULA DE DROMAN EN TUBERIA DE 2.000MM PUL. ACCESORIOS	u	28,00	u	20,00	8.812,01	180.260,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
48	SI VALVULA DE DROMAN EN TUBERIA DE 2.000MM PUL. ACCESORIOS	u	3,00	u	0,00	4.374,04	35.702,04	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
G SI VALVULAS CONTROL TIPO COMPLETA INCLUYE ACCESORIOS (31 UNIDADES) TRAMO I											
50	SI VALVULA DE CONTROL EN TUBERIA DE 8.000 MM PUL. ACCESORIOS	u	1,00	u	1,00	84.656,44	84.430,04	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
H SI VALVULAS CONTROL TIPO BARRIOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I-A-B MOTOCARILLAS											
51	SI VALVULA CONTROL TIPO BARRIOSA EN TUBERIA DE 8.000 MM PUL. ACCESORIOS	u	1,00	u	1,00	86.301,21	86.301,21	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
52	SI VALVULA CONTROL TIPO BARRIOSA EN TUBERIA DE 8.000 MM PUL. ACCESORIOS	u	0,00	u	0,00	75.839,99	148.992,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
53	SI VALVULA CONTROL TIPO BARRIOSA EN TUBERIA DE 8.000 MM PUL. ACCESORIOS	u	7,00	u	7,00	89.389,38	421.488,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
54	SI VALVULA CONTROL TIPO BARRIOSA EN TUBERIA DE 8.000 MM PUL. ACCESORIOS	u	3,00	u	3,00	49.913,18	147.855,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES											
55	TRAZADO Y EMPALME	NO	303,31	M2	303,31	3,01	309,82	CUMPLI	NO CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
56	EXCAVACION A VALZURA EN EMPALME ESTRUCTURAS	NO	495,51	M3	495,51	5,00	2.488,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
57	REFRIGERACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	NO	203,32	M2	192,10	28,68	7.394,40	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
58	MANTENIMIENTO DE PUENTE	NO	31,90	M3	31,90	23,34	804,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
59	ADMO DE MATERIAS PRIMAS MORTAR	M	3.228,41	M3	2.000,44	5,10	9.772,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
60	RECOLECCION Y TRAZO DE BARRIOSA TRAMA	NO	450,00	M3	450,00	24,00	10.800,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
61	ADM CON SUMPPO EN BARRIOSA EN ESTACION	NO	7,01	M3	7,01	133,25	1.102,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
62	ADM CON SUMPPO EN BARRIOSA EN ESTACION	NO	88,21	M3	88,21	214,82	19.000,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
63	SI VALVULA Y ACCESORIOS EN SALIDA DEL BARRIOSA	u	1,00	u	1,00	48.344,31	48.344,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
64	SI VALVULA Y ACCESORIOS EN ENTRADA DEL BARRIOSA	u	1,00	u	1,00	48.167,48	48.167,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
65	SI VALVULA Y ACCESORIOS EN SALIDA DEL BARRIOSA	u	1,00	u	1,00	54.718,83	54.718,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
66	SI VALVULA Y ACCESORIOS EN ENTRADA DEL BARRIOSA	u	1,00	u	1,00	154.233,87	154.233,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
67	SI VALVULA Y ACCESORIOS EN ENTRADA DEL BARRIOSA	u	1,00	u	1,00	88.488,15	88.488,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
68	SI VALVULA Y ACCESORIOS EN ENTRADA DEL BARRIOSA	u	1,00	u	1,00	88.511,50	88.511,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
69	SI VALVULA Y ACCESORIOS EN ENTRADA DEL BARRIOSA	u	1,00	u	1,00	88.511,50	88.511,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES											
70	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	401,41	M2	600,87	2,94	1.800,00	CUMPLI	NO CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
71	EXCAVACION DE BARRIOSA EN CASCAVA Y ARBONES	NO	6.100,81	M3	6.100,81	3,84	23.428,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
72	EXCAVACION DE BARRIOSA EN CASCAVA Y ARBONES	NO	1.942,69	M3	1.942,69	15,44	29.825,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
73	EXCAVACION DE BARRIOSA EN CASCAVA Y ARBONES	NO	209,10	M3	154,50	34,45	7.139,40	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
74	EXCAVACION DE BARRIOSA EN CASCAVA Y ARBONES	NO	1.054,45	M3	1.050,40	23,44	26.912,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
75	EXCAVACION DE BARRIOSA EN CASCAVA Y ARBONES	NO	61,91	M3	42,80	196,26	8.495,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
76	EXCAVACION DE BARRIOSA EN CASCAVA Y ARBONES	NO	529,31	M3	539,32	214,61	112.858,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
78	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	7.421,70	M2	7.421,70	4,31	32.000,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
79	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	4.209,04	M2	4.209,04	18,27	46.800,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
I HORMIGONES Y ASPHALTO											
80	HORMIGON DE BARRIOSA EN CASCAVA Y ARBONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	NO	103,31	M3	359,51	201,31	45.200,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
81	HORMIGON DE BARRIOSA EN CASCAVA Y ARBONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	NO	1.895,22	M3	1.942,22	18,10	19.624,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
82	HORMIGON DE BARRIOSA EN CASCAVA Y ARBONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	NO	39,10	M3	201,50	37,33	5.201,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
83	HORMIGON DE BARRIOSA EN CASCAVA Y ARBONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	NO	75,14	M3	36,14	178,09	8.426,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
85	HORMIGON DE BARRIOSA	NO	1.641,03	M3	1.646,28	37,60	81.504,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
L SI ESTACIONES CONTROL DE VALVULAS TIPO BARRIOSA TRAMO I-A-B											
86	ACTIVACION Y CONTROL DE LINEA DE OBSERVACION	u	1,00	u	1,00	134.202,11	134.202,11	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
87	ACTIVACION Y CONTROL DE LINEA DE OBSERVACION	u	1,00	u	1,00	26.772,08	26.772,08	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
88	ACTIVACION Y CONTROL DE LINEA DE OBSERVACION	u	1,00	u	1,00	37.000,00	37.000,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
89	ACTIVACION Y CONTROL DE LINEA DE OBSERVACION	u	1,00	u	1,00	238.200,35	238.200,35	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
90	ACTIVACION Y CONTROL DE LINEA DE OBSERVACION	u	1,00	u	1,00	231.992,15	231.992,15	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
M BARRIOSAS											
91	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	141,00	u	140,00	189,43	19.870,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
92	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	19,00	u	59,00	283,4	12.420,40	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
93	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	209,00	u	260,00	389,81	37.202,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
94	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	19.000,00	M3	19.020,00	21,18	415.700,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
95	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	2.000,00	M3	3.000,00	5,99	21.840,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
96	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	799,99	M3	720,00	22,11	20.820,10	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
97	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	2,00	u	2,00	4.876,17	8.802,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
98	SI SE RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	u	9,00	u	6,00	10.219,18	76.100,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
99	SI SE RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	u	7,00	u	7,00	21.241,14	148.716,17	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
100	SI SE RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	u	1,00	u	1,00	19.287,24	19.287,24	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
101	SI SE RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	u	1,00	u	1,00	22.871,28	22.871,28	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
102	SI SE RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	12.000,00	M3	12.000,00	22,18	261.200,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
MEASAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION											
103	MOLDA PARA CONTROL DE POLVO	NO	18.000,00	M2	18.000,00	2,38	56.101,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
104	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	190,00	u	190,00	189,01	39.391,80	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
105	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	38,00	u	38,00	87,76	2.639,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
106	CONTROL AMBIENTAL Y RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	19,00	u	24,00	1.447,20	24.700,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
107	CONTROL AMBIENTAL Y RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	18,00	u	18,00	399,94	7.188,10	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
108	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	14,00	u	15,00	161,67	2.107,15	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
109	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	80,00	u	30,00	186,31	5.596,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
110	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	15,00	u	15,00	161,67	2.107,15	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
111	RECAMBIOS CRUCE DE RIOS CASCAVA Y ARBONES	NO	15,00	u	15,00	43,40	630,00	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI	CUMPLI
MONTO TOTAL DE LA OFERTA 25.576.166,99											
OBSERVACIONES FINALES											

(Handwritten signature and notes)

ANEXO DE PLANOS DE OBRAS					
PROYECTO		FECHA		CANTIDAD	
DETALLE					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
CONCRETO	1	m ³	100	100	100
ACERO	1	kg	100	100	100
FORMA	1	m ²	100	100	100
...
TOTAL					
VALOR TOTAL: 300					

ANEXO DE PLANOS DE OBRAS

FECHA: 10/10/2010

VALOR TOTAL: 300

ANEXO DE PLANOS DE OBRAS					
PROYECTO		FECHA		CANTIDAD	
DETALLE					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
CONCRETO	1	m ³	100	100	100
ACERO	1	kg	100	100	100
FORMA	1	m ²	100	100	100
...
TOTAL					
VALOR TOTAL: 300					

ANEXO DE PLANOS DE OBRAS					
PROYECTO		FECHA		CANTIDAD	
DETALLE					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
CONCRETO	1	m ³	100	100	100
ACERO	1	kg	100	100	100
FORMA	1	m ²	100	100	100
...
TOTAL					
VALOR TOTAL: 300					

ANEXO DE PLANOS DE OBRAS

FECHA: 10/10/2010

VALOR TOTAL: 300

ANEXO DE PLANOS DE OBRAS					
PROYECTO		FECHA		CANTIDAD	
DETALLE					
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
CONCRETO	1	m ³	100	100	100
ACERO	1	kg	100	100	100
FORMA	1	m ²	100	100	100
...
TOTAL					
VALOR TOTAL: 300					

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'X' and various scribbles.

ANÁLISIS FINANCIERO					
FORMA DE PRESENTACIÓN					
FORMA	INDICADOR	VALOR	UNIDAD	FECHA	NOTAS
INDICADORES					
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
1	2	3	4	5	6
100	100	100	100	100	100
INDICADORES					
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
1	2	3	4	5	6
100	100	100	100	100	100
INDICADORES					
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
1	2	3	4	5	6
100	100	100	100	100	100

FORMA DE PRESENTACIÓN

INDICADOR

VALOR

UNIDAD

FECHA

NOTAS

ANÁLISIS FINANCIERO					
FORMA DE PRESENTACIÓN					
FORMA	INDICADOR	VALOR	UNIDAD	FECHA	NOTAS
INDICADORES					
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
1	2	3	4	5	6
100	100	100	100	100	100
INDICADORES					
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
1	2	3	4	5	6
100	100	100	100	100	100
INDICADORES					
ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
1	2	3	4	5	6
100	100	100	100	100	100



Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Duevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión



Abg. Ricardo Correa Jarro
Miembro de Comisión



Abg. Manuel Martín Reinoso
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romieroux Loja
Miembro de Comisión



Abg. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CATAICÁ PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERDE-EL CAMARÍ, PROVINCIA DE EL DOTO"
"COMITÉ DEL PROCESO LP-ALE-403-2007"
Área Operativa de Proyectos - Análisis de Proceso Unitarios

Nombre del Operario:

CONSORCIO CECOC-ADRINAD

Nº	TIPO DE OBRA / DESCRIPCIÓN	MANCOMUNIDAD "LA ESPERANZA"		OPERARIO										
		UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	REMARKS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO I - B - B														
1	REMOVIMIENTO DE TIERRAS	m ³	54,176.31	m ³	563,276.20	\$	0.00	\$	326,205.36	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	EQUIPO NO CUMPLIÓ CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS // MANDO DE OBRA NO CUMPLIÓ CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2	REPLANTO Y REPARACION	m	28.11	m	28.13	\$	715.27	\$	38,120.58	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	
3	RECONSTRUCCION DE CANAL A NIVEL +0.20 - 2.00 EN TERRENO	m ³	1,189.87	m ³	1,143.67	\$	9.17	\$	10,481.95	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	MANDO DE OBRA NO CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS
4	CONDUCCION DE CANAL A NIVEL +0.20 - 2.00 EN TERRENO CONTIGUO	m ³	450.00	m ³	490.00	\$	34.43	\$	9,891.00	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	
5	CONDUCCION DE CANAL A NIVEL +0.20 - 2.00 EN TERRENO	m ³	4,713.11	m ³	4,238.35	\$	2.38	\$	9,817.40	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	
6	CONDUCCION DE CANAL A NIVEL +0.20 - 2.00 EN TERRENO CONTIGUO	m ³	22,128.24	m ³	19,531.50	\$	5.48	\$	104,858.45	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	
7	CONDUCCION DE CANAL A NIVEL +0.20 - 2.00 EN TERRENO	m ³	10,049.24	m ³	10,002.00	\$	30.00	\$	300,074.54	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	EQUIPO NO CUMPLIÓ CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS // MATERIALES NO CUMPLIÓ CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
8	CONDUCCION DE CANAL A NIVEL +0.20 - 2.00 EN TERRENO	m ³	131,113.97	m ³	131,538.07	\$	4.12	\$	541,858.87	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	
9	CONDUCCION DE CANAL A NIVEL +0.20 - 2.00 EN TERRENO CONTIGUO	m ³	2,643.98	m ³	2,043.00	\$	6.41	\$	13,095.00	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	
10	CONDUCCION DE CANAL A NIVEL +0.20 - 2.00 EN TERRENO	m ³	4,542.71	m ³	9,842.71	\$	47.24	\$	465,797.63	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	EQUIPO NO CUMPLIÓ CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS // MATERIALES NO CUMPLIÓ CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
11	REPLANTO Y REPARACION	m	45,625.45	m	45,628.45	\$	0.75	\$	34,219.38	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	
12	OBRA DE REJILLA	m ²	22,422.48	m ²	23,632.40	\$	24.20	\$	538,809.24	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	
13	ESTALAJEO DE MATERIAL CONCRETO 2x4x0.8 2.00 CM	m ³	11,399.41	m ³	11,238.63	\$	3.71	\$	89,199.38	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	
14	REPLANTO COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO	m	11,107.94	m	11,127.96	\$	3.90	\$	502,806.08	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	EQUIPO NO CUMPLIÓ CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS // MANDO DE OBRA NO CUMPLIÓ CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
15	REPLANTO COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO	m	18,451.41	m	28,465.62	\$	34.42	\$	568,939.04	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	EQUIPO NO CUMPLIÓ CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS // MANDO DE OBRA NO CUMPLIÓ CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS // MATERIALES NO CUMPLIÓ CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
16	REPLANTO COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO	m	7,440.71	m	7,951.71	\$	7.69	\$	60,538.06	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	
TUBERIAS LINEAS DE TRAMEN EN PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERDE - EL CAMARÍ														
17	INSTALACION DE TUBERIA DE 40 CM DE DIAM. INTERIOR DE 300 mm - CLASE 20 - 100% SUMINISTRO OBRA	m	1,200.00	m	2,000.00	\$	100.82	\$	2,322,030.00	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS PARA ESTE TIPO DE FLEDO / DESCRIPCION
17.1	INSTALACION DE TUBERIA DE 40 CM DE DIAM. INTERIOR DE 300 mm - CLASE 20 - 100% SUMINISTRO, ANCLAJES, TAPONES, MESA, FIC, PCL, NOMBRAS, ENGRASA, ETC	m	2,500.00	m	2,500.00	\$	58.52	\$	170,800.00	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS PARA ESTE TIPO DE FLEDO / DESCRIPCION
18	INSTALACION DE TUBERIA DE 40 CM DE DIAM. INTERIOR DE 300 mm - CLASE 20 - 100% SUMINISTRO OBRA	m	4,431.00	m	4,438.00	\$	783.28	\$	3,464,474.68	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS PARA ESTE TIPO DE FLEDO / DESCRIPCION
18.1	INSTALACION DE TUBERIA DE 40 CM DE DIAM. INTERIOR DE 300 mm - CLASE 20 - 100% SUMINISTRO, ANCLAJES, TAPONES, MESA, FIC, PCL, NOMBRAS, ENGRASA, ETC	m	4,431.00	m	4,438.00	\$	66.72	\$	336,851.13	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS PARA ESTE TIPO DE FLEDO / DESCRIPCION
19	INSTALACION DE TUBERIA DE 40 CM DE DIAM. INTERIOR DE 300 mm - CLASE 20 - 100% SUMINISTRO OBRA	m	14,366.40	m	14,366.00	\$	647.69	\$	9,302,280.00	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS PARA ESTE TIPO DE FLEDO / DESCRIPCION
19.1	INSTALACION DE TUBERIA DE 40 CM DE DIAM. INTERIOR DE 300 mm - CLASE 20 - 100% SUMINISTRO, ANCLAJES, TAPONES, MESA, FIC, PCL, NOMBRAS, ENGRASA, ETC	m	14,366.40	m	14,366.00	\$	55.94	\$	805,189.32	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS PARA ESTE TIPO DE FLEDO / DESCRIPCION
20	INSTALACION DE TUBERIA DE 40 CM DE DIAM. INTERIOR DE 300 mm - CLASE 20 - 100% SUMINISTRO OBRA	m	4,431.00	m	4,494.00	\$	555.95	\$	2,497,893.73	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS PARA ESTE TIPO DE FLEDO / DESCRIPCION
20.1	INSTALACION DE TUBERIA DE 40 CM DE DIAM. INTERIOR DE 300 mm - CLASE 20 - 100% SUMINISTRO, ANCLAJES, TAPONES, MESA, FIC, PCL, NOMBRAS, ENGRASA, ETC	m	4,431.00	m	4,494.00	\$	55.35	\$	421,129.08	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS PARA ESTE TIPO DE FLEDO / DESCRIPCION
21	INSTALACION DE TUBERIA DE 40 CM DE DIAM. INTERIOR DE 300 mm - CLASE 20 - 100% SUMINISTRO OBRA	m	319.00	m	232.00	\$	700.00	\$	163,000.00	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS PARA ESTE TIPO DE FLEDO / DESCRIPCION
21.1	INSTALACION DE TUBERIA DE 40 CM DE DIAM. INTERIOR DE 300 mm - CLASE 20 - 100% SUMINISTRO, ANCLAJES, TAPONES, MESA, FIC, PCL, NOMBRAS, ENGRASA, ETC	m	232.00	m	232.00	\$	88.81	\$	20,681.12	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIOS PARA ESTE TIPO DE FLEDO / DESCRIPCION
22	ESTALAJEO COMPLEMENTARIO DE TUBERIA	m	17,521.41	m	27,839.05	\$	4.35	\$	120,787.96	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	CUMPLIÓ	

(Handwritten signatures and initials)

ACCESORIOS EN LÍNEAS DE TRANSFERENCIA PLANTA ESPERANZA - TANQUE FEDERVA EL VERDE - EL CAÑO																		
25	01	0000	40	0	1000MM X 1120"	+	11.00	M	11.00	\$	4,846.24	\$	52,338.56	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MANO DE OBRA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
26	01	0000	40	0	1000MM X 1120"	+	13.00	M	13.00	\$	6,540.18	\$	85,024.95	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MANO DE OBRA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
27	01	0000	40	0	1200MM X 40"	+	4.00	U	4.00	\$	7,574.28	\$	30,297.52	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MANO DE OBRA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
28	01	0000	40	0	1000MM X 1120"	+	11.00	M	11.00	\$	4,942.48	\$	49,967.29	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MANO DE OBRA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
29	01	0000	40	0	1100MM X 1120"	+	11.00	M	11.00	\$	4,708.35	\$	51,389.83	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MANO DE OBRA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
30	01	0000	40	0	1100MM X 40"	+	4.00	U	4.00	\$	6,918.54	\$	27,672.54	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MANO DE OBRA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
31	01	0000	40	0	1400MM X 1120"	+	11.00	M	11.00	\$	4,201.24	\$	52,702.82	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MANO DE OBRA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
32	01	0000	40	0	1100MM X 1120"	+	11.00	M	11.00	\$	4,816.21	\$	50,284.19	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MANO DE OBRA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
33	01	0000	40	0	1100MM X 40"	+	4.00	U	4.00	\$	6,887.53	\$	26,147.58	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MANO DE OBRA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
34	01	0000	40	0	1400MM X 40"	+	4.00	U	4.00	\$	3,020.42	\$	9,653.40	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MANO DE OBRA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
35	01	0000	40	0	800MM X 1120"	+	11.00	M	11.00	\$	3,127.33	\$	35,705.56	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MANO DE OBRA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
36	01	0000	40	0	800MM X 204"	+	6.00	U	6.00	\$	4,288.91	\$	25,923.28	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MANO DE OBRA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
D CARRASAS NO AL PUNA VALVULAS DE AIRE, DESABUSE Y CONTROL TRAMO 1 - E - B																		
37	01	0000	00	0	MANIFESTACION DE MANIVELA DE AIRE TRAMO 1 - E - B	+	50.00	U	50.00	\$	1,368.94	\$	78,972.81	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MATERIALES NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
38	01	0000	00	0	MANIFESTACION DE MANIVELA DE AIRE TRAMO 1 - E - B	+	37.00	U	37.00	\$	681.38	\$	25,617.31	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MATERIALES NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
39	01	0000	00	0	MANIFESTACION DE MANIVELA TIPO COMPLETA TRAMO 1	+	1.00	U	1.00	\$	6,522.81	\$	6,522.81	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MATERIALES NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
40	01	0000	00	0	VALVULA PARA PROTECCION DE MANIVELA CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO 1	+	5.00	U	5.00	\$	6,522.84	\$	32,614.29	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
41	01	0000	00	0	VALVULA PARA PROTECCION DE MANIVELA CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO 1	+	5.00	U	5.00	\$	6,832.64	\$	33,664.39	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
42	01	0000	00	0	VALVULA PARA PROTECCION DE MANIVELA CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO 2	+	4.00	U	4.00	\$	6,832.64	\$	27,330.56	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
43	01	0000	00	0	VALVULA PARA PROTECCION DE MANIVELA CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO 2	+	4.00	U	4.00	\$	6,832.64	\$	27,330.56	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
44	01	0000	00	0	VALVULA PARA PROTECCION DE MANIVELA CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO 3	+	3.00	U	3.00	\$	795.34	\$	2,386.62	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MATERIALES NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
E SI VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (SI UNIDADES) TRAMO 1 - E - B																		
45	01	0000	00	0	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	6.00	U	6.00	\$	18,275.74	\$	109,642.44	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MATERIALES NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
46	01	0000	00	0	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	6.00	U	6.00	\$	17,780.38	\$	106,945.42	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MATERIALES NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
47	01	0000	00	0	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	21.00	U	21.00	\$	12,430.56	\$	260,847.76	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MATERIALES NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
48	01	0000	00	0	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	15.00	U	15.00	\$	7,784.21	\$	116,763.15	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (1) MATERIALES NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
F SI VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (SI UNIDADES) TRAMO 1 - E - B																		
49	01	0000	00	0	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	6.00	U	6.00	\$	20,126.78	\$	120,766.68	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
50	01	0000	00	0	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	6.00	U	6.00	\$	19,708.58	\$	118,211.48	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
51	01	0000	00	0	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	20.00	U	20.00	\$	13,827.63	\$	276,552.60	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
52	01	0000	00	0	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	6.00	U	6.00	\$	19,227.83	\$	115,366.98	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
G SI VALVULAS CONTROL TIPO COMPLETA INCLUYE ACCESORIOS (SI UNIDADES) TRAMO 1																		
53	01	0000	00	0	SI VALVULAS DE CONTROL DE TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	1.00	U	1.00	\$	195,182.10	\$	195,182.10	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
H SI VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (SI UNIDADES) TRAMO 1 - E - B MOTORIZADAS																		
54	01	0000	00	0	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	1.00	U	1.00	\$	143,524.13	\$	143,524.13	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
55	01	0000	00	0	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	2.00	U	2.00	\$	130,534.84	\$	261,069.68	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
56	01	0000	00	0	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	1.00	U	1.00	\$	126,576.61	\$	126,576.61	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
57	01	0000	00	0	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE 8 1/2" MM INCL. ACCESORIOS	+	1.00	U	1.00	\$	126,576.61	\$	126,576.61	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
I INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES																		

65	TRABEY Y REPLAZO	m	180,12	m2	330,23 \$	1,48 \$	272,89	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (7) MANDO DE OBRA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
66	ESCALERAS A VORACALIN (MANUFACTURAS)	m	391,71	m2	481,76 \$	1,23 \$	1.901,69	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
67	MANDEMANEJO DE ESTRUCTURAS REFORZADAS	m	180,12	m2	201,38 \$	24,67 \$	4.752,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
68	MANDEMANEJO DE FALDA	m	91,41	m2	31,90 \$	21,79 \$	600,19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
69	ASOSIO DE TENDIDO PL-100000000	m	2.020,44	kg	2.029,44 \$	2,30 \$	5.027,21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
70	REPLAZO Y REFORZADO TIPO A	m	474,84	m2	424,00 \$	25,88 \$	18.972,12	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MANDO DE OBRA Y MATERIALES, NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS
71	REFORZADO VAPOR NO-100000000 EN PLANTAS	m	2,17	m2	7,37 \$	543,76 \$	1.099,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
72	REFORZADO VAPOR NO-100000000 EN PASADIZOS	m	96,11	m2	65,15 \$	225,81 \$	18.289,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
73	PLACAS Y ACCESORIOS HF - TABLA TANGULI MONTAJE PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESTERILIZACION	m	1,00	m	1,00 \$	104.438,31 \$	104.438,31	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (7) MANDO DE OBRA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
74	PLACAS Y ACCESORIOS HF - TABLA TANGULI MONTAJE PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESTERILIZACION	m	1,00	m	1,00 \$	105.297,32 \$	105.297,32	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
75	PLACAS Y ACCESORIOS HF - TABLA TANGULI MONTAJE PLANTA DE ESTERILIZACION	m	1,00	m	1,00 \$	188.472,36 \$	188.472,36	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
76	PLACAS Y ACCESORIOS HF - ESTERILIZACION MONTAJE PLANTA DE ESTERILIZACION	m	1,00	m	1,00 \$	142.942,26 \$	142.942,26	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
77	PLACAS Y ACCESORIOS HF - TABLA TANGULI MONTAJE PLANTA DE ESTERILIZACION	m	1,00	m	1,00 \$	17.072,22 \$	17.072,22	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
78	PLACAS Y ACCESORIOS HF - REFORZACION DE OBRAS	m	1,00	m	1,00 \$	35.547,20 \$	35.547,20	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (7) MANDO DE OBRA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
J ENCARGADOS OBRAS DE ROS CASABAY Y AJOBRES												
79	REPLAZO Y REPLAZO	m	52,47	m2	221,07 \$	1,50 \$	938,83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
79	SEÑALACION DE OBRAS A MAQUINARIAS (OBRAS DE TIERRA)	m	11.974,77	m2	5.524,67 \$	1,45 \$	9.348,21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
79	SEÑALACION DE OBRAS A MAQUINARIAS (OBRAS DE TIERRA)	m	1.910,44	m2	1.912,88 \$	53,49 \$	101.971,83	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MATERIALES NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
79	SEÑALACION DE OBRAS	m	1.910,44	m2	154,50 \$	35,98 \$	7.000,26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
79	SEÑALACION Y REFORZADO TIPO B	m	1.910,44	m2	1.029,48 \$	31,30 \$	32.880,24	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (7) MANDO DE OBRA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
79	REFORZADO VAPOR NO-100000000 EN PLANTAS	m	4,64	m2	42,05 \$	225,25 \$	6.367,19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
79	REFORZADO VAPOR NO-100000000 EN PASADIZOS	m	316,12	m2	525,33 \$	284,52 \$	133.432,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
79	REPLAZO EN CEMENTO CON MATERIA DE OBRAS	m	2.491,71	m2	7.681,73 \$	5,80 \$	46.448,12	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (7) MANDO DE OBRA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
79	REPLAZO DE OBRAS	m	3.960,41	m2	4.289,50 \$	12,49 \$	38.218,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
K HORMIGONES Y ASFALTO												
79	ESCALERAS DE REFORZADO VAPOR NO-100000000 EN PASADIZOS Y PASADIZOS	m	305,12	m2	392,52 \$	223,89 \$	86.438,79	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
79	REPLAZO EN CEMENTO REFORZADO CON OBRAS DE OBRAS	m	1.945,25	m2	1.945,25 \$	1,76 \$	4.888,14	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (7) MANDO DE OBRA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
80	REPLAZO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	m	201,00	m2	201,00 \$	25,20 \$	3.220,20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
80	REFORZADO DE HORMIGON EN PASADIZOS	m	36,14	m2	34,14 \$	286,75 \$	6.748,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
80	REFORZADO DE OBRAS	m	2.491,25	m2	1.945,25 \$	13,42 \$	24.763,25	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
L SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRABAJO I - B - B												
80	ACTUACIONES Y CONTROL EN OBRAS DE CONTROL	m	1,00	m	1,00 \$	285.538,80 \$	285.538,80	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MATERIALES NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS
80	MANEJO DE SISTEMAS CONTROL PLANTA DE OBRAS	m	1,00	m	1,00 \$	38.095,00 \$	38.095,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MATERIALES NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS
80	CONTROL DE SISTEMAS CONTROL PLANTA DE OBRAS	m	1,00	m	1,00 \$	38.095,48 \$	38.095,48	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MATERIALES NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS

85	REPARACION ELECTRICA DE ARRILAS DE CUBIERTA	m	1,00	m	1,00	\$ 294.025,40	\$ 294.025,40	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS // MATERIALES NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
86	PARA PINTAR	m	1,00	m	1,00	\$ 474.294,42	\$ 474.294,42	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MANO DE OBRA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS // MATERIALES NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
VARIOS												
88	TERMINACION DE CUBIERTAS (SOLERA DE ALUMINIO DE 120x120)	m	295,20	m	295,20	\$ 46,59	\$ 7.239,85	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
90	TERMINACION DE CUBIERTAS (SOLERA DE ALUMINIO DE 120x120) (CANTA 200x400)	m	50,00	m	50,00	\$ 85,77	\$ 4.277,74	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
92	RECONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PISO	m	265,90	m	265,90	\$ 281,70	\$ 43.423,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES, NO CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES TECNICAS
94	REPOSICION DE LANTERNAS DE VAS (20x20cm)	m	11.880,00	m	11.880,00	\$ 13,80	\$ 164.711,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
96	REPOSICION DE CANTAS DE ALUMINIO DE PISO	m	1.100,00	m	1.100,00	\$ 5,40	\$ 5.940,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
98	REPOSICION DE PISO DE BORDA (CANTAS PVC, 120x120)	m	719,00	m	719,00	\$ 23,73	\$ 17.062,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
94	RECONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PISO (ALUMINIO 120x120)	m	1,00	m	1,00	\$ 3.493,28	\$ 3.493,28	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
90	RECONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANTAS (ALUMINIO 120x120)	m	6,00	m	6,00	\$ 11.394,67	\$ 68.368,02	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
90	RECONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANTAS (ALUMINIO 120x120)	m	1,00	m	1,00	\$ 18.026,74	\$ 18.026,74	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO, MANO DE OBRA Y MATERIALES, NO CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES TECNICAS
87	RECONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANTAS (ALUMINIO 120x120)	m	1,00	m	1,00	\$ 17.282,02	\$ 17.282,02	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS // MATERIALES NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
98	RECONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANTAS (ALUMINIO 120x120)	m	1,00	m	1,00	\$ 18.846,82	\$ 18.846,82	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	EQUIPO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS // MATERIALES NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
99	RECONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANTAS (ALUMINIO 120x120)	m	11.800,00	m	11.800,00	\$ 5,34	\$ 63.000,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MATERIALES NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS
RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION												
100	RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION	m	11.800,00	m	11.800,00	\$ 3,25	\$ 38.350,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
101	RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION	m	100,00	m	100,00	\$ 155,90	\$ 15.590,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
102	RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION	m	30,00	m	30,00	\$ 53,00	\$ 1.590,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	MANO DE OBRA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS // MATERIALES NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
103	RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION (RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION)	m	11,00	m	11,00	\$ 403,54	\$ 4.438,96	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
104	RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION (RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION)	m	30,00	m	30,00	\$ 154,58	\$ 4.637,40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
105	RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION (RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION)	m	10,00	m	10,00	\$ 184,38	\$ 1.843,80	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ESTE RUBRO / DESCRIPCION
106	RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION (RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION)	m	10,00	m	10,00	\$ 184,38	\$ 1.843,80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
107	RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION (RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION)	m	10,00	m	10,00	\$ 184,38	\$ 1.843,80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
108	RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION (RECURSOS AMBIENTALES Y DE PROTECCION)	m	10,00	m	10,00	\$ 184,38	\$ 1.843,80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
SUBTOTAL DE LA OFERTA						\$ 30.588.001,78						

OBSERVACIONES: PUEBLA:

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
SACRAMENTO CAMPUS

SEMESTER: SPRING 2011
CLASS: CHEM 416
INSTRUCTOR: [Name]

SECTION	LECTURE	TUTOR	LAB	DISCUSSION	GRADING
001	001				
002					
003					
004					
005					
006					
007					
008					
009					
010					
011					
012					
013					
014					
015					
016					
017					
018					
019					
020					
021					
022					
023					
024					
025					
026					
027					
028					
029					
030					
031					
032					
033					
034					
035					
036					
037					
038					
039					
040					
041					
042					
043					
044					
045					
046					
047					
048					
049					
050					
051					
052					
053					
054					
055					
056					
057					
058					
059					
060					
061					
062					
063					
064					
065					
066					
067					
068					
069					
070					
071					
072					
073					
074					
075					
076					
077					
078					
079					
080					
081					
082					
083					
084					
085					
086					
087					
088					
089					
090					
091					
092					
093					
094					
095					
096					
097					
098					
099					
100					

APRIL 2011

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
SACRAMENTO CAMPUS

SEMESTER: SPRING 2011
CLASS: CHEM 416
INSTRUCTOR: [Name]

SECTION	LECTURE	TUTOR	LAB	DISCUSSION	GRADING
001	001				
002					
003					
004					
005					
006					
007					
008					
009					
010					
011					
012					
013					
014					
015					
016					
017					
018					
019					
020					
021					
022					
023					
024					
025					
026					
027					
028					
029					
030					
031					
032					
033					
034					
035					
036					
037					
038					
039					
040					
041					
042					
043					
044					
045					
046					
047					
048					
049					
050					
051					
052					
053					
054					
055					
056					
057					
058					
059					
060					
061					
062					
063					
064					
065					
066					
067					
068					
069					
070					
071					
072					
073					
074					
075					
076					
077					
078					
079					
080					
081					
082					
083					
084					
085					
086					
087					
088					
089					
090					
091					
092					
093					
094					
095					
096					
097					
098					
099					
100					

APRIL 2011

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
SACRAMENTO CAMPUS

SEMESTER: SPRING 2011
CLASS: CHEM 416
INSTRUCTOR: [Name]

SECTION	LECTURE	TUTOR	LAB	DISCUSSION	GRADING
001	001				
002					
003					
004					
005					
006					
007					
008					
009					
010					
011					
012					
013					
014					
015					
016					
017					
018					
019					
020					
021					
022					
023					
024					
025					
026					
027					
028					
029					
030					
031					
032					
033					
034					
035					
036					
037					
038					
039					
040					
041					
042					
043					
044					
045					
046					
047					
048					
049					
050					
051					
052					
053					
054					
055					
056					
057					
058					
059					
060					
061					
062					
063					
064					
065					
066					
067					
068					
069					
070					
071					
072					
073					
074					
075					
076					
077					
078					
079					
080					
081					
082					
083					
084					
085					
086					
087					
088					

BANCA DE INVERSIÓN						
ESTADO DE CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS						
PERIODO: 2008						
MONEDA: US\$						
CANTIDAD						
CONCEPTO	IMPORTE	TASA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	A	B	C	D	E	F
INGRESOS						
Intereses	100					100
Comisiones	100					100
Dividendos	100					100
Otros	100					100
Total Ingresos	400					400
EGRESOS						
Salarios	100					100
Alquileres	100					100
Impuestos	100					100
Comisiones	100					100
Otros	100					100
Total Egresos	500					500
RESERVA DE FONDOS						
Reserva de Fondos						
Total	400					400

BANCA DE INVERSIÓN						
ESTADO DE CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS						
PERIODO: 2008						
MONEDA: US\$						
CANTIDAD						
CONCEPTO	IMPORTE	TASA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	A	B	C	D	E	F
INGRESOS						
Intereses	100					100
Comisiones	100					100
Dividendos	100					100
Otros	100					100
Total Ingresos	400					400
EGRESOS						
Salarios	100					100
Alquileres	100					100
Impuestos	100					100
Comisiones	100					100
Otros	100					100
Total Egresos	500					500
RESERVA DE FONDOS						
Reserva de Fondos						
Total	400					400

BANCA DE INVERSIÓN						
ESTADO DE CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS						
PERIODO: 2008						
MONEDA: US\$						
CANTIDAD						
CONCEPTO	IMPORTE	TASA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	A	B	C	D	E	F
INGRESOS						
Intereses	100					100
Comisiones	100					100
Dividendos	100					100
Otros	100					100
Total Ingresos	400					400
EGRESOS						
Salarios	100					100
Alquileres	100					100
Impuestos	100					100
Comisiones	100					100
Otros	100					100
Total Egresos	500					500
RESERVA DE FONDOS						
Reserva de Fondos						
Total	400					400

BANCA DE INVERSIÓN						
ESTADO DE CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS						
PERIODO: 2008						
MONEDA: US\$						
CANTIDAD						
CONCEPTO	IMPORTE	TASA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	A	B	C	D	E	F
INGRESOS						
Intereses	100					100
Comisiones	100					100
Dividendos	100					100
Otros	100					100
Total Ingresos	400					400
EGRESOS						
Salarios	100					100
Alquileres	100					100
Impuestos	100					100
Comisiones	100					100
Otros	100					100
Total Egresos	500					500
RESERVA DE FONDOS						
Reserva de Fondos						
Total	400					400

FORMA DE PROYECTO: LISTA DE INTRINSECA: PROYECTO DEL CIPT
 NOMBRE DE OPERANTE: COLUMBIAS ALFA - ALFA
 REGION: EL DORADO
 CONTRATO: BAPALIA
 MONEDA: US DOLAR
 RUBRO: 01 CERO UNO E UN MIL Y CINCO CENTOS
 DETALLE: 000000000000

Pag 01 de 02

ANEXO DE PROYECTO						
M. DORADO ALFA BAPALIA						
UNIDAD 1						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 2						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 3						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 4						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 5						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 6						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	MATERIAL	MATERIAL	TOTAL	
						U
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	20000	
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	20000	
UNIDAD 7						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 8						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 9						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000

000 - 3.470 VALORES DIFERENCIADOS EN EL ANEXO 1

FORMA DE PROYECTO: LISTA DE INTRINSECA: PROYECTO DEL CIPT
 NOMBRE DE OPERANTE: COLUMBIAS ALFA - ALFA
 REGION: EL DORADO
 CONTRATO: BAPALIA
 MONEDA: US DOLAR
 RUBRO: 01 CERO UNO E UN MIL Y CINCO CENTOS
 DETALLE: 000000000000

Pag 02 de 02

ANEXO DE PROYECTO						
M. DORADO ALFA BAPALIA						
UNIDAD 1						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 2						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 3						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 4						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 5						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 6						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	MATERIAL	MATERIAL	TOTAL	
						U
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	20000	
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	20000	
UNIDAD 7						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 8						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
UNIDAD 9						
DESCRIPCION	CANTIDAD		TARIFA		MATERIAL	TOTAL
	U	M	U	M		
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000
CONCRETO PAVIMENTO	100	M ²	200	100	100	20000

000 - 3.470 VALORES DIFERENCIADOS EN EL ANEXO 1

ESTADO DE RESULTADOS						
PERIODO DE EJERCICIO: 2012						
CÓDIGO: 00000000000000000000						
FECHA: 31/12/2012						
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
ACTIVO NO CORRIENTE						
ACTIVO TOTAL						
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVO TOTAL						
DIFERENCIA						
TOTAL						

ESTADO DE RESULTADOS						
PERIODO DE EJERCICIO: 2012						
CÓDIGO: 00000000000000000000						
FECHA: 31/12/2012						
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
ACTIVO NO CORRIENTE						
ACTIVO TOTAL						
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVO TOTAL						
DIFERENCIA						
TOTAL						

ESTADO DE RESULTADOS						
PERIODO DE EJERCICIO: 2012						
CÓDIGO: 00000000000000000000						
FECHA: 31/12/2012						
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
ACTIVO NO CORRIENTE						
ACTIVO TOTAL						
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVO TOTAL						
DIFERENCIA						
TOTAL						

ESTADO DE RESULTADOS						
PERIODO DE EJERCICIO: 2012						
CÓDIGO: 00000000000000000000						
FECHA: 31/12/2012						
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
ACTIVO NO CORRIENTE						
ACTIVO TOTAL						
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVO TOTAL						
DIFERENCIA						
TOTAL						

ANALISIS FINANCIERO						
CANTON GUAYAS						
PROYECTO: CARRERA DEL PASADIZO DE LA ZONA DEL ESTERO						
FECHA: 10/05/2010						
UNIDAD: MILES DE DOLARES						
ACTIVOS	ACTIVO CIRCULANTE		ACTIVO FIJO		TOTAL	
		A	B	C	D	E
	Capital	500	500	500	500	500
	Reserva legal	100	100	100	100	100
	Reserva de depreciación	100	100	100	100	100
PASIVOS						
PASIVOS CIRCULANTES	PASIVO CIRCULANTE		PASIVO FIJO		TOTAL	
		A	B	C	D	E
	Capital	500	500	500	500	500
	Reserva legal	100	100	100	100	100
	Reserva de depreciación	100	100	100	100	100
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		

ANALISIS FINANCIERO						
CANTON GUAYAS						
PROYECTO: CARRERA DEL PASADIZO DE LA ZONA DEL ESTERO						
FECHA: 10/05/2010						
UNIDAD: MILES DE DOLARES						
ACTIVOS	ACTIVO CIRCULANTE		ACTIVO FIJO		TOTAL	
		A	B	C	D	E
	Capital	500	500	500	500	500
	Reserva legal	100	100	100	100	100
	Reserva de depreciación	100	100	100	100	100
PASIVOS						
PASIVOS CIRCULANTES	PASIVO CIRCULANTE		PASIVO FIJO		TOTAL	
		A	B	C	D	E
	Capital	500	500	500	500	500
	Reserva legal	100	100	100	100	100
	Reserva de depreciación	100	100	100	100	100
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		

ANÁLISIS FINANCIERO						
CANTON GUAYAS						
PROYECTO: CARRERA DEL PASADIZO DE LA ZONA DEL ESTERO						
FECHA: 10/05/2010						
UNIDAD: MILES DE DOLARES						
ACTIVOS	ACTIVO CIRCULANTE		ACTIVO FIJO		TOTAL	
		A	B	C	D	E
	Capital	500	500	500	500	500
	Reserva legal	100	100	100	100	100
	Reserva de depreciación	100	100	100	100	100
PASIVOS						
PASIVOS CIRCULANTES	PASIVO CIRCULANTE		PASIVO FIJO		TOTAL	
		A	B	C	D	E
	Capital	500	500	500	500	500
	Reserva legal	100	100	100	100	100
	Reserva de depreciación	100	100	100	100	100
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		

ANÁLISIS FINANCIERO						
CANTON GUAYAS						
PROYECTO: CARRERA DEL PASADIZO DE LA ZONA DEL ESTERO						
FECHA: 10/05/2010						
UNIDAD: MILES DE DOLARES						
ACTIVOS	ACTIVO CIRCULANTE		ACTIVO FIJO		TOTAL	
		A	B	C	D	E
	Capital	500	500	500	500	500
	Reserva legal	100	100	100	100	100
	Reserva de depreciación	100	100	100	100	100
PASIVOS						
PASIVOS CIRCULANTES	PASIVO CIRCULANTE		PASIVO FIJO		TOTAL	
		A	B	C	D	E
	Capital	500	500	500	500	500
	Reserva legal	100	100	100	100	100
	Reserva de depreciación	100	100	100	100	100
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		
RESUMEN						
ACTIVO		PASIVO		TOTAL		
A		B		C		
500		500		500		
100		100		100		
100		100		100		
700		700		700		

UNIDAD DE REGISTRO						
NOMBRE DE PROYECTO: [BLANQUEO DE LA RED DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS]						
MUNICIPIO: [SAN CARLOS]						
MUNICIPIO: [SAN CARLOS]						
MUNICIPIO: [SAN CARLOS]						
RESUMEN DE OBRAS						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
DETALLE DE OBRAS						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN DE MATERIALES						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...

UNIDAD DE REGISTRO						
NOMBRE DE PROYECTO: [BLANQUEO DE LA RED DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS]						
MUNICIPIO: [SAN CARLOS]						
MUNICIPIO: [SAN CARLOS]						
MUNICIPIO: [SAN CARLOS]						
RESUMEN DE OBRAS						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
DETALLE DE OBRAS						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN DE MATERIALES						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...

UNIDAD DE REGISTRO						
NOMBRE DE PROYECTO: [BLANQUEO DE LA RED DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS]						
MUNICIPIO: [SAN CARLOS]						
MUNICIPIO: [SAN CARLOS]						
MUNICIPIO: [SAN CARLOS]						
RESUMEN DE OBRAS						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
DETALLE DE OBRAS						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN DE MATERIALES						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...

UNIDAD DE REGISTRO						
NOMBRE DE PROYECTO: [BLANQUEO DE LA RED DE AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS]						
MUNICIPIO: [SAN CARLOS]						
MUNICIPIO: [SAN CARLOS]						
MUNICIPIO: [SAN CARLOS]						
RESUMEN DE OBRAS						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
DETALLE DE OBRAS						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN DE MATERIALES						
DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...

ESTADO DE RESULTADOS							
SOCIUDAD ANONIMA DE INVERSIONES Y COMERCIO							
PERIODO: 1998-1999							
INGRESOS	CANTIDAD	TAPO	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON
INGRESOS	8	8	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
INGRESOS	500	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
DEBE	CANTIDAD	TAPO	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON
DEBE	500	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
DEBE	500	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

ESTADO DE RESULTADOS							
SOCIUDAD ANONIMA DE INVERSIONES Y COMERCIO							
PERIODO: 1998-1999							
INGRESOS	CANTIDAD	TAPO	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON
INGRESOS	8	8	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
INGRESOS	500	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
DEBE	CANTIDAD	TAPO	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON
DEBE	500	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
DEBE	500	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

ESTADO DE RESULTADOS							
SOCIUDAD ANONIMA DE INVERSIONES Y COMERCIO							
PERIODO: 1998-1999							
INGRESOS	CANTIDAD	TAPO	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON
INGRESOS	8	8	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
INGRESOS	500	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
DEBE	CANTIDAD	TAPO	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON
DEBE	500	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
DEBE	500	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

ESTADO DE RESULTADOS							
SOCIUDAD ANONIMA DE INVERSIONES Y COMERCIO							
PERIODO: 1998-1999							
INGRESOS	CANTIDAD	TAPO	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON
INGRESOS	8	8	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
INGRESOS	500	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
DEBE	CANTIDAD	TAPO	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON	VALOR MON
DEBE	500	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
DEBE	500	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

Handwritten signatures and notes:
 Blue ink signatures: *af*, *af*, *af*
 Red ink signature: *[Signature]*
 Blue ink signature: *[Signature]*
 Blue ink signature: *[Signature]*

SE ANALISIS PRESUPUESTARIO
SECCION 87-TRONCAL-TRONCAL DE ORO
DE LOS ANTIQUES **UNIDAD** **MONEDA** **AÑO**

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

SE ANALISIS PRESUPUESTARIO
SECCION 87-TRONCAL-TRONCAL DE ORO
DE LOS ANTIQUES **UNIDAD** **MONEDA** **AÑO**

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

SECCION 87-TRONCAL-TRONCAL DE ORO DE LOS ANTIQUES

2

SE ANALISIS PRESUPUESTARIO
SECCION 87-TRONCAL-TRONCAL DE ORO
DE LOS ANTIQUES **UNIDAD** **MONEDA** **AÑO**

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

SE ANALISIS PRESUPUESTARIO
SECCION 87-TRONCAL-TRONCAL DE ORO
DE LOS ANTIQUES **UNIDAD** **MONEDA** **AÑO**

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

CONCEPTO	UNIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
...

SECCION 87-TRONCAL-TRONCAL DE ORO DE LOS ANTIQUES

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "X" and "P" and other initials like "OK", "JP", "L".

2

ANEXO DE TENDENCIAS
ESTRATEGIA OPERATIVA DE TENDENCIAS
2023-2024

FECHA: 15/08/2023

INDICADOR		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
INDICADOR	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
PROCESOS	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
...
RESUMEN								

ELABORADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

APROBADO POR: [Firma]

ANEXO DE TENDENCIAS
ESTRATEGIA OPERATIVA DE TENDENCIAS
2023-2024

FECHA: 15/08/2023

INDICADOR		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
INDICADOR	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
PROCESOS	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
...
RESUMEN								

ELABORADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

APROBADO POR: [Firma]

ANEXO DE TENDENCIAS
ESTRATEGIA OPERATIVA DE TENDENCIAS
2023-2024

FECHA: 15/08/2023

INDICADOR		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
INDICADOR	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
PROCESOS	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
...
RESUMEN								

ELABORADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

APROBADO POR: [Firma]

ANEXO DE TENDENCIAS
ESTRATEGIA OPERATIVA DE TENDENCIAS
2023-2024

FECHA: 15/08/2023

INDICADOR		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
INDICADOR	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
PROCESOS	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
...
RESUMEN								

ELABORADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

APROBADO POR: [Firma]

[Handwritten signatures and initials]

MÉRITO DE PROYECTO					
NOMBRE DE PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRIO					
NOMBRE DE ORGANISMO: FRENTE PASAJE DE LA ESTACIÓN					
NOMBRE DE ZONA: ESTACION DE METRO					
NOMBRE DE PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRIO					
NOMBRE DE ZONA: ESTACION DE METRO					
RESUMEN					
	PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00
DETALLE					
	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00
RESUMEN					
	PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00
DETALLE					
	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00

MÉRITO DE PROYECTO					
NOMBRE DE PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRIO					
NOMBRE DE ORGANISMO: FRENTE PASAJE DE LA ESTACIÓN					
NOMBRE DE ZONA: ESTACION DE METRO					
NOMBRE DE PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRIO					
NOMBRE DE ZONA: ESTACION DE METRO					
RESUMEN					
	PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00
DETALLE					
	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00
RESUMEN					
	PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00
DETALLE					
	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00

0439 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRIO

L

MÉRITO DE PROYECTO					
NOMBRE DE PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRIO					
NOMBRE DE ORGANISMO: FRENTE PASAJE DE LA ESTACIÓN					
NOMBRE DE ZONA: ESTACION DE METRO					
NOMBRE DE PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRIO					
NOMBRE DE ZONA: ESTACION DE METRO					
RESUMEN					
	PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00
DETALLE					
	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00
RESUMEN					
	PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00
DETALLE					
	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00

MÉRITO DE PROYECTO					
NOMBRE DE PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRIO					
NOMBRE DE ORGANISMO: FRENTE PASAJE DE LA ESTACIÓN					
NOMBRE DE ZONA: ESTACION DE METRO					
NOMBRE DE PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRIO					
NOMBRE DE ZONA: ESTACION DE METRO					
RESUMEN					
	PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00
DETALLE					
	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00
RESUMEN					
	PROYECTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00
DETALLE					
	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
			1.000	0,00	0,00

0440 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRIO

L

VALORACIÓN DE PRELIMINARES					
NOMBRE DE PROYECTO: [BLANQUEO DE CARRETERAS]					
NOMBRE DE ENTIDAD: [ESTADO DE GUERRERO]					
PROYECTO: [RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS]					
MUNICIPIO: [MUNICIPIO DE SAN JUAN]					
FECHA: [2014]					
ESTADO: [GUERRERO]					
CONCEPTOS					
CONCEPTOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN					
RESUMEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN GENERAL					
RESUMEN GENERAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN FINAL					
RESUMEN FINAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...

VALORACIÓN DE PRELIMINARES					
NOMBRE DE PROYECTO: [RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS]					
NOMBRE DE ENTIDAD: [ESTADO DE GUERRERO]					
PROYECTO: [RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS]					
MUNICIPIO: [MUNICIPIO DE SAN JUAN]					
FECHA: [2014]					
ESTADO: [GUERRERO]					
CONCEPTOS					
CONCEPTOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN					
RESUMEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN GENERAL					
RESUMEN GENERAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN FINAL					
RESUMEN FINAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...


VALORACIÓN DE PRELIMINARES					
NOMBRE DE PROYECTO: [RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS]					
NOMBRE DE ENTIDAD: [ESTADO DE GUERRERO]					
PROYECTO: [RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS]					
MUNICIPIO: [MUNICIPIO DE SAN JUAN]					
FECHA: [2014]					
ESTADO: [GUERRERO]					
CONCEPTOS					
CONCEPTOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN					
RESUMEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN GENERAL					
RESUMEN GENERAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN FINAL					
RESUMEN FINAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...

VALORACIÓN DE PRELIMINARES					
NOMBRE DE PROYECTO: [RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS]					
NOMBRE DE ENTIDAD: [ESTADO DE GUERRERO]					
PROYECTO: [RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS]					
MUNICIPIO: [MUNICIPIO DE SAN JUAN]					
FECHA: [2014]					
ESTADO: [GUERRERO]					
CONCEPTOS					
CONCEPTOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN					
RESUMEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN GENERAL					
RESUMEN GENERAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
RESUMEN FINAL					
RESUMEN FINAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...

ANÁLISIS FINANCIERO					
INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA	ESTADO	PROYECTADO	ACTUAL
DETALLE DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR REAL
DETALLE DE INGRESOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR REAL
RESUMEN					
INGRESOS					
GASTOS					
ANÁLISIS DE COSTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR REAL
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO					
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR REAL

ANÁLISIS DE PÉRDIDAS					
INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA	ESTADO	PROYECTADO	ACTUAL
DETALLE DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR REAL
DETALLE DE INGRESOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR REAL
RESUMEN					
INGRESOS					
GASTOS					
ANÁLISIS DE COSTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR REAL
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO					
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR REAL


Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión


Ab. Hugo Quiroga Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Ing. Edisson A. Herrera Cumbros
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa Jazre
Miembro de Comisión


Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldía Valverde
Secretaría de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL- EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO UP-MLE-001-2020"

Anexo Causales de Rechazo - Análisis de Precios Unitarios

Nombre del Cliente:

CONSTRUMINSA

No.	RUBRO / DESCRIPCIÓN	MANCOMUNIDAD "LA ESPERANZA"		OFERTANTE		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CAUSA DE RECHAZO EN LOS ÍTEMOS DE TODOS LOS RUBROS	CAUSA DE RECHAZO EN LOS ÍTEMOS DE RECONSTRUCCIÓN EN LOS ÍTEMOS	CAUSA DE RECHAZO EN LOS ÍTEMOS DE ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTES DE LOS ÍTEMOS	CAUSA DE RECHAZO EN LOS ÍTEMOS DE VARIACIÓN DE LA TABLA DE DESGLOSE DE ÍTEMOS, UNIDADES Y CANTIDADES Y OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD						
A MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCIÓN TRAMO I - II - III											
1	DEBIDO DE FUNDACIÓN	m ³	863.574,38	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
2	REPLANTES Y MANTENIMIENTO	m ³	38,18	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
3	EROSIÓN EN ZARZA A MANO (H=0,20 - 2,00m (EN TIERRA))	m ³	1.045,07	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4	EROSIÓN EN ZARZA A MANO (H=0,20 - 2,00m (EN TIERRA))	m ³	430,08	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
5	EROSIÓN EN ZARZA A MAQUINARIA (H=0,20 - 2,00m (EN TIERRA))	m ³	4.234,14	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
6	EROSIÓN EN ZARZA A MAQUINARIA (H=0,20 - 2,00m (EN TIERRA))	m ³	18.131,18	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
7	EROSIÓN EN ZARZA A MAQUINARIA (H=0,20 - 2,00m (ROCA))	m ³	18.865,08	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
8	EROSIÓN EN ZARZA A MAQUINARIA (H=0,20 - 4,00m (EN TIERRA))	m ³	11.330,07	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
9	EROSIÓN EN ZARZA A MAQUINARIA (H=0,20 - 4,00m (ROCA))	m ³	2.045,08	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
10	EROSIÓN EN ZARZA A MAQUINARIA (H=0,20 - 4,00m (ROCA))	m ³	9.341,71	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
11	RECAMBIO DE ZARZA A MANO	m ²	45.820,48	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
12	CAMA DE MIERA	m ²	25.820,48	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
13	DEBIDO DE MATERIAL SOBMANTE 246,50 A 5,30 CM	m ²	15.120,03	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
14	RELUJO COMPACTADO (MATERIAL DE ESCAMADURA)	m ²	81.272,94	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
15	RELUJO COMPACTADO MATERIAL DE MODO BARRIDO	m ²	28.454,42	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
16	ENTRANQUE JUNTAMIENTO DE ZARZA	m ²	7.961,71	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
B TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISIÓN PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO											
17	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON REC. MORTERO Ø 1300 mm - CLASE 25 - (MAY SUMINISTRO OBRAS)	m	3.180,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
17.1	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE HD CON REC. MORTERO Ø 1300 mm - CLASE 25 - (INCLuye PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGÍA, ETC.)	m	3.180,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
18	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON REC. MORTERO Ø 1100 mm - CLASE 25 - (MAY SUMINISTRO OBRAS)	m	4.620,40	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
18.1	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE HD CON REC. MORTERO Ø 1100 mm - CLASE 25 - (INCLuye PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGÍA, ETC.)	m	4.620,40	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
19	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON REC. MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25 - (MAY SUMINISTRO OBRAS)	m	34.180,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
19.1	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE HD CON REC. MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25 - (INCLuye PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGÍA, ETC.)	m	34.180,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
20	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON REC. MORTERO Ø 900 mm - CLASE 25 - (MAY SUMINISTRO OBRAS)	m	6.430,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
20.1	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE HD CON REC. MORTERO Ø 900 mm - CLASE 25 - (INCLuye PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGÍA, ETC.)	m	6.430,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
21	SUMINISTRO DE TUB. HD BPO BRIDADO CON REC. MORTERO Ø 2000 mm - CLASE 25 - (MAY SUMINISTRO OBRAS)	m	110,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
21.1	INSTALACIÓN DE TUB. HD BPO BRIDADO CON REC. MORTERO Ø 2000 mm - CLASE 25 - (INCLuye PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGÍA, ETC.)	m	110,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
22	REFRANCO-RECONSTRUCCIÓN DE TUBERIAS	m	21.958,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
C ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISIÓN PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO											
23	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 31,25'	u	33,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
24	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 22,50'	u	22,50	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
25	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 40'	u	40,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
26	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 31,25'	u	33,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
27	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 22,50'	u	22,50	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
28	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 40'	u	40,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
29	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 31,25'	u	33,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
30	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 22,50'	u	22,50	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
31	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 40'	u	40,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
32	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 30'	u	30,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
33	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 22,50'	u	22,50	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
34	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 31,25'	u	31,25	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
35	Ø1 0000 HD Ø 3300 MM X 22,50'	u	22,50	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
D CAMARAS 3/4" A 6" PARA VALVULAS DE AIRE, DEBAGUE Y CONTROL TRAMO I - II - III											
36	CAMARA PARA PROTECCIÓN DE VALVULAS DE AIRE - TRAMO I - II - III	u	33,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

[Handwritten signatures and marks]

26	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE BORNAL TRAMADO I - B - II	u	27,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
27	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA TRAMADO I	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
28	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMADO I	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
29	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMADO II	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
42	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMADO III	u	6,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
41	CAJAS PARA PROTECCION DE OBTURANTES - TRAMADO I - B - II	u	0,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
E											
SI VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (SI UNIDADES) TRAMADO I - B - II											
42	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	6,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
43	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	6,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
44	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	31,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
45	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 800 MM INCL. ACCESORIOS	u	12,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
F											
SI VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (SI UNIDADES) TRAMADO I - B - II											
40	SI VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	6,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
47	SI VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	6,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
48	SI VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	20,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
49	SI VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 800 MM INCL. ACCESORIOS	u	6,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
G											
SI VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (SI UNIDADES) TRAMADO I											
00	SI VALVULAS DE CONTROL EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
H											
SI VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (SI UNIDADES) TRAMADO I - B - II INCLUIDAS											
51	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
02	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
03	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
04	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 800 MM INCL. ACCESORIOS	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
I											
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES											
05	TRAZADO Y REPLANTIO	m2	190,75	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
06	DESCRIPCION A MAQUINA EN INFRAESTRUCTURAS	m2	485,75	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
07	DEMOGRAFIA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m2	161,18	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
08	MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	21,90	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
09	ASADO DE ESPESOR 70-400 KG/CM2	m2	3.120,44	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
00	ENCORRADO Y DESCORRADO TIPO 4	m2	434,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
01	HORMIGON SIMPLE FC=183 KG/CM3 EN REPLANTIO	m3	1,27	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
02	HORMIGON SIMPLE FC=183 KG/CM3 ANCLAS	m3	88,12	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
03	SI VALVULA Y ACCESORIOS - SALIDA DEL DESBASTADOR	u	0,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
04	SI VALVULA Y ACCESORIOS - ENTRADA TANQUE REPARTIDOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESPUMAS	u	2,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
05	SI VALVULA Y ACCESORIOS - SALIDA TANQUE RESERVA PLANTA TRATAMIENTO DE ESPUMAS	u	2,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
06	SI VALVULA Y ACCESORIOS - ENTRADA TANQUE RESERVA EL VEMEL	u	2,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
07	SI VALVULA Y ACCESORIOS - SALIDA TANQUE RESERVA EL VEMEL	u	2,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
08	SI VALVULA Y ACCESORIOS - INTERCONEXION EL CAMBIO	u	0,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
J											
ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CAZADAY Y JUBONES											
09	REPLANTIO Y REVLACION	m2	626,67	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
70	RECOLECCION EN SACULA MANOBA H=0,30 - 2,60 EN TUBERIA	m3	8.334,67	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
71	SECCION EN CAJAS A MANOBA H=0,30 - 4,00 (H=0,30)	m3	1.942,49	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
72	ENCAMISADO DE RIEGO	m2	154,50	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
73	RECOLECCION Y DESCORRADO TIPO 8	m2	1.090,45	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
74	HORMIGON SIMPLE FC=183 KG/CM3 EN REPLANTIO	m3	61,85	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
75	HORMIGON SIMPLE FC=183 KG/CM3 EN ENCAMISADO	m3	506,10	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
76	MEJORA COMPACTADO CON MATERIAL DE SUELO	m2	1.861,70	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
77	SONIDO DE CAJAS	HORA	4.180,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
K											
HORMIGONES Y ASFALTO											
70	ANCLAS DE HORMIGON SIMPLE FC=183 KG/CM3 EN COCER DE 1,5 METROS	m3	589,33	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
80	RECOLECCION DE CASQUETA ASFALTO (30x30cm x 0,15m)	m2	2.845,28	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
81	RECOLECCION DE ESTRUCTURAS 24 HORMIGON	m2	222,90	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
82	REPOSICION DE HORMIGON SIMPLE FC=183 KG/CM3	m3	36,14	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
83	REPOSICION DE ASFALTO	m2	2.845,28	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
L											
SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMADO I - B - II											
03	ACTUACIONES Y CONTROL EN UNIDAD DE COORDINACION	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
04	INDICACION EN ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	u	2,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
05	SOFTWARE EN ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
06	INSTALACIONES ELECTRICAS EN VALVULAS DE CONTROL	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
07	MANEJO DE OTRA	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M											
VARIOS											
08	REPARACIONES DE CONEXIONES 3 VALVULAS DE ALP DE 1/2" ANILAY	u	143,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
09	REPARACIONES DE CONEXIONES 3 VALVULAS DE ALP DE 1/2" ANILAY 300 MM	u	92,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
90	RECOLECCION DE CASQUETA DE RIEGO	m2	282,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
91	REPOSICION DE LAPIDAS DE BUNDENTEN	m3	18.800,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
92	REPOSICION DE CERCAS DE ALAMBRES DE PLATA	m	3.100,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

83	REPARACION DE PASOS DE RIESGO - TUBERIAS PVC HASTA 200 LMM	SI	790.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
84	MANTENIMIENTO CABLES (RANCHO 1 Y 2 FASE, TIRAJE RESERVA JEBEL)	SI	3.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
85	SEÑALIZACION DE CAIDAS TIPO ELECTROMAGNETICAS	SI	6.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
86	DERIVANTE DE 200MM X 150MM	SI	7.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
87	DERIVANTE DE 200MM X 200MM	SI	3.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
88	DERIVANTE DE 200MM X 250MM	SI	3.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
89	CONFORMACION DE VAS DE ACCESO	NO	13.000.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
MEASAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION											
100	AGUA PARA CONTROL DE PULVID	NO	30.400.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
101	REABASTECION	SI	150.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
102	PAQUETES PSICOTERMICOS	SI	50.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
103	CONTROL AMBIENTAL Y RUMBO LABORAL DE LA OBRA (RUJOS, MATRIAS PARTICULADO, GASOS)	SI	24.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
104	ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS INCLuye MANTENIMIENTO	U/mes	18.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
109	LETRENOS PREVENTIVOS TEMPORALES EN CARAS (TRABAJADORES, VISITANTES)	SI	15.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
108	CAMARTE DE SEÑALIZACION SEÑALES OBRAS MOVILES	SI	30.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
107	LETRENOS AMBIENTALES (CUBO EL AGUA, NO ARRIVE AGUAS, ETC)	SI	15.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
108	TRAJES PARA RESCUES SOCORRO	SI	15.00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
MONTO TOTAL DE LA OBERTA											-



Ing. Daniel Luján
Miembro de Comisión

Ing. Mario El Martín Robazo
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Cujado Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Ing. Edilson A. Romero Cumbaco
Miembro de Comisión



Ing. Alejandro Romoleroux Laja
Miembro de Comisión



Ab. Giovanni Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica



Abg. Ricardo Correa Jorro
Miembro de Comisión



Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO 01-MU-001-2020"

Anexo Causales de Rechazo - Análisis de Precios Unitarios

Nombre del Oferente:

GASIFYCOMT

Nº.	Rubro / Descripción	Mancomunidad "La Esperanza"		Oferente								
		Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Causa de Rechazo 1.10.11 Precios AFUs de todos los ítems	Causa de Rechazo 1.10.14 No Respuesta en los AFUs	Causa de Rechazo 1.10.15 C.T. al incluir los componentes de los AFUs	Causa de Rechazo 1.10.16 Variación de la Tabla de Preciación de los Ítems, Unidades, Cantidades y Precios	Observaciones
A												
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 - 8 - B												
1	DEBARRIDO Y LIMPIEZA	m ²	343.976,20	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
2	REFLUJOS Y REVLACIONES	m ³	26,11	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
3	EGRAVACIÓN EN ZANCA A MAQUINA #4(30 - 3,80m (EN TIERRA)	m ³	1.341,07	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
4	EGRAVACIÓN EN ZANCA A MAQUINA #4(30 - 3,80m (CONGLONERADO)	m ³	450,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
5	EGRAVACIÓN EN ZANCA A MAQUINA #4(30 - 3,09m (EN TIERRA)	m ³	4.318,36	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
6	EGRAVACIÓN EN ZANCA A MAQUINA #4(30 - 3,09m (CONGLONERADO)	m ³	28.131,30	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
7	EGRAVACIÓN EN ZANCA A MAQUINA #4(30 - 3,09m (ROCA)	m ³	20.086,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
8	EGRAVACIÓN EN ZANCA A MAQUINA #4(30 - 3,09m (EN TIERRA)	m ³	13.314,21	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
9	EGRAVACIÓN EN ZANCA A MAQUINA #4(30 - 4,09m (CONGLONERADO)	m ³	2.040,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
10	EGRAVACIÓN EN ZANCA A MAQUINA #4(30 - 4,09m (ROCA)	m ³	9.340,71	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
11	REBANTOS DE OBRAS A MANO	m ²	45.626,40	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
12	GRASA DE ASFALTO	m ³	25.610,40	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
13	DEBARRIDO DE MATERIAL SOBREVANTE 0+0,00 A 3,00 CM	m ³	28.288,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
14	RELEVO COMPACTADO (MATERIAL DE OCHOVADON)	m ³	21.127,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
15	RELEVO COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m ³	23.422,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
16	ESTRIBADO (AFUJALAMIENTO DE BUNALES)	m ²	7.991,71	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
B												
TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO												
17	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 25 - (MAT-SUBMINISTRADO OBRAS. INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 25 - (ENCLAVE PRENSAS, ANCLAJES, TAPONES, ASFALTO, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	2.500,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
17.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 25 - (ENCLAVE PRENSAS, ANCLAJES, TAPONES, ASFALTO, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	2.500,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
18	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1100 mm - CLASE 25 - (MAT-SUBMINISTRADO OBRAS. INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1100 mm - CLASE 25 - (ENCLAVE PRENSAS, ANCLAJES, TAPONES, ASFALTO, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	4.620,40	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
18.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1100 mm - CLASE 25 - (ENCLAVE PRENSAS, ANCLAJES, TAPONES, ASFALTO, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	4.620,40	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
19	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25 - (MAT-SUBMINISTRADO OBRAS. INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25 - (ENCLAVE PRENSAS, ANCLAJES, TAPONES, ASFALTO, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	34.100,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
19.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25 - (ENCLAVE PRENSAS, ANCLAJES, TAPONES, ASFALTO, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	34.100,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
20	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 900 mm - CLASE 25 - (MAT-SUBMINISTRADO OBRAS. INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 900 mm - CLASE 25 - (ENCLAVE PRENSAS, ANCLAJES, TAPONES, ASFALTO, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	6.454,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
20.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 900 mm - CLASE 25 - (ENCLAVE PRENSAS, ANCLAJES, TAPONES, ASFALTO, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	6.454,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
21	SUMINISTRO DE TUB. DE HD TIPO BRIGADO CON RECA. MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 15 - (MAT-SUBMINISTRADO OBRAS)	m	210,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
21.1	INSTALACION DE TUB. DE HD TIPO BRIGADO CON RECA. MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 15 - (ENCLAVE PRENSAS, ANCLAJES, TAPONES, ASFALTO, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	210,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
22	LAVADO DE INSPECCION DE TUBERIAS	m	27.530,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
C												
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO												
23	3/4" CODO HD Ø 1200 MM X 22,10"	"	11,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
24	3/4" CODO HD Ø 1200 MM X 22,80"	"	18,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
25	3/4" CODO HD Ø 1200 MM X 40"	"	4,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
26	3/4" CODO HD Ø 1200 MM X 11,10"	"	11,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
27	3/4" CODO HD Ø 1200 MM X 22,10"	"	11,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
28	3/4" CODO HD Ø 1200 MM X 40"	"	4,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
29	3/4" CODO HD Ø 1200 MM X 11,10"	"	20,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
30	3/4" CODO HD Ø 1000 MM X 22,10"	"	20,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
31	3/4" CODO HD Ø 1000 MM X 40"	"	10,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
32	3/4" CODO HD Ø 1000 MM X 90"	"	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
33	3/4" CODO HD Ø 900 MM X 22,10"	"	6,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
34	3/4" CODO HD Ø 900 MM X 22,80"	"	9,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	

(Handwritten signatures and marks)

CÁMARAS No. 05 PARA VALVULAS DE AIRE, DESAGUE Y CONTROL, TRAMO I - II - III											
35	CASO PARA PROTECCION DE VALVULAS DE AIRE - TRAMO I - II - III	u	33,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
36	CASO PARA PROTECCION DE VALVULAS DE DESAGUE - TRAMO I - II - III	u	27,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
37	CASO PARA PROTECCION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA TRAMO I	u	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
38	CASO PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO I	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
39	CASO PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO II	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
40	CASO PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO III	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
41	CASO PARA PROTECCION DE DERIVANTES - TRAMO I - II - III	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
E SI VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (33 UNIDADES) TRAMO I - II - III											
42	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	6,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
43	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1800 MM INCL. ACCESORIOS	u	9,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
44	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 2400 MM INCL. ACCESORIOS	u	24,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
45	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 3000 MM INCL. ACCESORIOS	u	12,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
F SI VALVULAS DERIVANTE INCLUYE ACCESORIOS (27 UNIDADES) TRAMO I - II - III											
46	SI VALVULAS DE DERIVANTE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	4,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
47	SI VALVULAS DE DERIVANTE EN TUBERIA DE Ø 1800 MM INCL. ACCESORIOS	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
48	SI VALVULAS DE DERIVANTE EN TUBERIA DE Ø 2400 MM INCL. ACCESORIOS	u	20,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
49	SI VALVULAS DE DERIVANTE EN TUBERIA DE Ø 3000 MM INCL. ACCESORIOS	u	6,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
G SI VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (61 UNIDADES) TRAMO I											
50	SI VALVULAS DE CONTROL EN TUBERIA DE Ø 1800MM INCL. ACCESORIOS	u	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
H SI VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS											
51	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
52	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø1800 MM INCL. ACCESORIOS	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
53	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø2400 MM INCL. ACCESORIOS	u	7,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
54	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø3000 MM INCL. ACCESORIOS	u	3,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
I INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS DISTINTAS											
55	TRAZADO Y REPLANTEO	m2	260,25	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
56	ERIGACION A SANGRANA EN INFRAESTRUCTURA	m2	495,75	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
57	DEBARRAMIENTOS DE ESTRUCTURAS DISTINTAS	m2	198,38	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
58	MOVIMIENTO DE SUELO	m2	22,20	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
59	ACERO DE REFUERZO F-1600 RE/DVE	kg	3.225,41	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
60	ENCAMARADO Y BARRANDONES TIPO A	m2	426,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
61	HORMON EN BARRA F-240 KG/CM2, EN REPLANTEO	m2	7,37	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
62	HORMON EN BARRA F-240 KG/CM2 ANCLAS	m2	86,25	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
63	SI VALVULA Y ACCESORIO H1 - ENTRADA DEL DESAGUE A BORN	u	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
64	SI VALVULA Y ACCESORIO H1 - ENTRADA TAQUER REPARTIDOR PLANTA DE TRATAMIENTO LA ESPERANZA	u	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
65	SI VALVULA Y ACCESORIO H1 - SALIDA TANQUE EDREVA PLANTA TRATAMIENTO LA ESPERANZA	u	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
66	SI VALVULA Y ACCESORIO H1 - ENTRADA A TANQUE RESERVA B1 VERDE	u	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
67	SI VALVULA Y ACCESORIO H1 - SALIDA TANQUE EDREVA B1 VERDE	u	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
68	SI VALVULA Y ACCESORIO H1 - INTERCONEXION 6, CUARDO	u	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
J ENCAMARADOS CRUCE DE RIOS CASACAY Y JUBONES											
69	REFUERZO Y REVLADO	m2	825,07	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
70	ERIGACION EN ZONA A A NADAMA H-0,26 - 0,30H (EN TIERRA)	m2	4.224,37	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
71	ERIGACION EN ZONA A A NADAMA H-0,26 - 0,30H (ROCA)	m2	1.942,89	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
72	ENCAMARADO DE PISO	m2	154,50	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
73	ENCAMARADO Y BARRANDONES TIPO B	m2	1.075,40	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
74	HORMON SIMPLE F-240 KG/CM2, EN REPLANTEO	m2	42,82	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
75	HORMON SIMPLE F-240 KG/CM2, EN ENCAMARADO	m2	326,32	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
76	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITO	m2	7.631,72	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
77	BARRIDO DE CALZADA	HORA	4.598,82	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
K HORMIGONES Y ASFALTO											
78	INCLAVO DE HORMON SIMPLE F-240 KG/CM2 EN CORDON ARIE Y VERDEALES	m2	198,32	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
79	REPLANTA DE CARPETA ASFALTICA H-0,20H-0,25 H	m2	3.845,25	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
80	REPLANTA DE ESTRUCTURAS DE HORMON	m2	351,50	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

81	REPOSICION DE HORRORON SIMPLE FONDO RG/DND	m	33,14	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
82	REPOSICION DE ASFALTO	m	2.845,25	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
L SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO BARROSA TRAMO I - II											
83	ACTUACIONES Y CONTROLES EN LINEA DE COLOCACION	v	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
84	MANTENIMIENTO EN ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	v	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
85	MANTENIMIENTO EN ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	v	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
86	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VALVULAS DE CONTROL	v	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
87	REPAR. OPTICA	v	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M VARIOS											
88	REPARACION DE CONDICIONES DE SERVICIO DE CAJAS DE 3/2 HASTA 1"	v	349,30	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
89	REPARACION DE CONDICIONES DE SERVICIO DE CAJAS DE 1/2 HASTA 3/2	v	93,80	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
90	RECOMPOSICION DE CARAJES DE RIEGO	m	258,36	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
91	REPOSICION DE LAMINADOS DE VAS EXISTENTES	m	18.802,04	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
92	REPOSICION DE OREJAS DE ALAMBRES DE PUÑO	m	3.100,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
93	REPARACION DE PANOS DE RIEGO - TUBERIAS PVC HASTA 200 MM	m	700,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
94	MANTENIMIENTO OBRAS INICIADAS Y A BIC. TANQUE BARRERA VERDE	v	2,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
95	OTROS MEDIDORES DE CALIDAD TIPO SPECTROMAGNETICO	v	6,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
96	DEBENANTE DE 200MM X 200MM	v	7,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
97	DEBENANTE DE 200MM X 200MM	v	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
98	DEBENANTE DE 200MM X 200MM	v	1,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
99	CONFORMACION DE VAS DE ACIERO	m	21.692,30	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
N MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION											
123	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m	26.603,30	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
124	SEALIZACION	v	130,30	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
125	PAJAS RECTANGULARES	v	30,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
126	CONTROL AMBIENTAL Y RIESGO LABORAL DE LA OBRA RIEGO MATERIAL EMPLEADOS OBRAS	v	34,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
127	ALUMBRADO DE ENTRENAMIENTO SANITARIO EN LINEA MANTENIMIENTO	v/m	18,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
128	LETNEROS PROMPTOS TIPO OBRAS (NOMBRES TRABAJADORES PLACAS)	v	18,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
129	CANALIZACION DE SEÑALIZACION SEÑALES OBRAS MOVILES	v	30,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
130	LETNEROS AMBIENTALES (CUIDO, AGUA, NO ARDIE BARRERA, ETC)	v	15,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
131	TANQUES PARA RESIDUOS SOLIDOS	v	18,00	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
MONTO TOTAL DE LA OFERTA											


Ing. Daniel Barrios
Miembro de Comisión


Ab. Hugo Quevedo
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máximo Autoridad


Ing. Edilson A. Herrera
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa
Miembro de Comisión


Abg. Manuel María Ferrero
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Rombieroux
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert
Miembro de Comisión


Abg. Goveana Zaldívar
Secretaria de Comisión Técnica



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-091-2020"

Anexo Causas de Rechazo - Análisis de Precios Unitarios


Nombre del Oferente: CONSORCIO LA ESPERANZA 2020


No.	RUBRO / DESCRIPCIÓN	MANCOMUNIDAD "LA ESPERANZA"		OFERENTE							OBSERVACIONES
		UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CAUSA DE RECHAZO 1.19.35: PRESENTA APUS DE TODOS LOS RUBROS	CAUSA DE RECHAZO 1.19.34: INCORREGUIBIL A EN LOS APUS	CAUSA DE RECHAZO 3.10.14 CAMBIO EN LAS E.T. AL ESTABLECER LOS COMPONENTES DE LOS APUS	
A MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO I - II - III											
1	DESBROCE Y LIMPIEZA	m ²	562,528.30	m ²	562,528.266.00	1,138.00	638,719.37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	REFLANTO Y VULCANIZACION	m ²	28.12	m ²	28,120.00	870.000.00	24,474.81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	DICAVACION EN ZARZA A MANO H=0.30 - 2.00m (EN TIERRA)	m ³	1,242.07	m ³	1,143,676.00	14,230.00	16,205.99	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	DICAVACION EN ZARZA A MANO H=0.30 - 2.00m (CONGLONERADO)	m ³	450.00	m ³	450,000.00	10,000.00	7,272.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	DICAVACION EN ZARZA A MAZUJANA H=0.30 - 2.00m (EN TIERRA)	m ³	4,228.34	m ³	4,218,160.00	6,040.00	17,041.87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	DICAVACION EN ZARZA A MAZUJANA H=0.30 - 2.00m (CONGLONERADO)	m ³	33,231.20	m ³	19,131,160.00	6,730.00	129,792.90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	DICAVACION EN ZARZA A MAZUJANA H=0.30 - 2.00m (ROCA)	m ³	20,069.00	m ³	18,069,000.00	87,200.00	579,963.70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	DICAVACION EN ZARZA A MAZUJANA H=0.30 - 4.00m (EN TIERRA)	m ³	120,519.67	m ³	120,519,270.00	6,000.00	729,526.79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	DICAVACION EN ZARZA A MAZUJANA H=0.30 - 4.00m (CONGLONERADO)	m ³	2,698.00	m ³	2,043,000.00	11,220.00	32,622.46	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	DICAVACION EN ZARZA A MAZUJANA H=0.30 - 4.00m (ROCA)	m ³	3,542.71	m ³	9,542,710.00	74,020.00	709,381.39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	REPARTO DE ZARZA A MANO	m ²	46,620.45	m ²	46,620,450.00	1,250.00	37,026.81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CAJA DE ARENA	m ³	29,820.40	m ³	29,810,400.00	10,040.00	483,728.36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	RESALDO DE MATERIAL SU BRANTE D=0.30 A 5.00 CM	m ²	35,289.83	m ²	28,239,830.00	4,100.00	193,967.26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL) DE ENCAJONADO	m ³	91,257.96	m ³	81,187,960.00	5,870.00	607,749.84	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE MEDIANMENTO	m ³	29,403.82	m ³	29,403,820.00	10,040.00	774,908.36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	ENTRADO (AFUNTAMIENTO) DE ZARZAS	m ²	7,691.71	m ²	7,691,710.00	12,600.00	93,384.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO											
17	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 25 (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m ²	2,500.00	m ²	3,800,000.00	468,220.00	1,660,980.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 25 (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m ²	2,500.00	m ²	2,500,000.00	114,780.00	286,975.40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1330 mm - CLASE 25 (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m ²	4,638.40	m ²	4,638,400.00	801,210.00	2,762,943.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1330 mm - CLASE 25 (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m ²	4,638.40	m ²	4,638,400.00	116,940.00	536,619.70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25 (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m ²	14,126.00	m ²	14,126,000.00	913,420.00	7,942,910.83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25 (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m ²	14,126.00	m ²	14,126,000.00	78,940.00	1,113,575.60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 900 mm - CLASE 25 (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m ²	6,494.09	m ²	6,494,090.00	432,220.00	2,867,134.81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECA. MORTERO Ø 900 mm - CLASE 25 (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m ²	6,494.09	m ²	6,494,090.00	72,640.00	471,774.28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	SUMINISTRO DE TUB. HD TIPO BRIGADO CON RECA. MORTERO Ø 3000 mm - CLASE 25 (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m ²	310.00	m ²	310,000.00	832,780.00	168,983.80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21.1	INSTALACION DE TUB. HD TIPO BRIGADO CON RECA. MORTERO Ø 3000 mm - CLASE 25 (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m ²	310.00	m ²	210,000.00	74,120.00	18,585.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	LAVADO DESINFECCION DE TUBERIAS	m ²	17,869.89	m ²	27,839,890.00	4,990.00	126,190.96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO											
23	Ø1 CODO HD Ø 1200 MM X 22.5°	u	11.00	u	11,000.00	4,923,060.00	54,153.69	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	Ø1 CODO HD Ø 1200 MM X 22.5°	u	13.00	u	13,000.00	5,106,000.00	67,569.59	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	Ø1 CODO HD Ø 1200 MM X 45°	u	4.00	u	4,000.00	5,748,890.00	22,994.64	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	Ø1 CODO HD Ø 1100 MM X 22.5°	u	11.00	u	11,000.00	4,848,800.00	50,020.20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	Ø1 CODO HD Ø 1100 MM X 22.5°	u	11.00	u	11,000.00	4,716,890.00	51,883.29	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	Ø1 CODO HD Ø 1100 MM X 45°	u	4.00	u	4,000.00	5,144,920.00	26,878.48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	Ø1 CODO HD Ø 1000 MM X 22.5°	u	23.00	u	23,000.00	4,606,300.00	92,000.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	Ø1 CODO HD Ø 1000 MM X 22.5°	u	26.00	u	26,000.00	4,181,200.00	89,004.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	Ø1 CODO HD Ø 1000 MM X 45°	u	13.00	u	13,000.00	4,896,310.00	29,804.02	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	Ø1 CODO HD Ø 1000 MM X 90°	u	1.00	u	1,000.00	5,812,000.00	5,812.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	Ø1 CODO HD Ø 900 MM X 22.5°	u	6.00	u	6,000.00	3,286,900.00	16,966.40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

34	SI/ CORDON Ø 800 MM X 23.92'	u	8.00	u	8.00000	3.375.20000	30.902.48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GABARIS No. 66 PARA VALVULAS DE AIRE, DESAGUE Y CONTROL TRAMO I - I - III											
35	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE AIRE - TRAMO I - I - III	u	39.00	u	39.00000	2.919.82000	184.750.46	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE DRENAJE TRAMO I - I - III	u	37.00	u	37.00000	1.261.34000	46.298.56	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS TIPO COMPUESTA TRAMO I	u	1.00	u	1.00000	10.849.12000	10.849.12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO I	u	5.00	u	5.00000	12.888.76000	62.783.80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO II	u	5.00	u	5.00000	12.484.08000	62.473.30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO III	u	8.00	u	8.00000	12.788.28000	102.674.08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	CAJAS PARA PROTECCION DE DERIVANTES - TRAMO I - II - III	u	5.00	u	5.00000	1.267.84000	10.238.70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (83 UNIDADES) TRAMO I - I - III											
42	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	5.00	u	5.00000	25.629.21000	123.775.28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1100 MM INCL. ACCESORIOS	u	5.00	u	5.00000	20.298.21000	100.592.89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1000 MM INCL. ACCESORIOS	u	25.00	u	25.00000	18.093.71000	477.530.35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	SI VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 800 MM INCL. ACCESORIOS	u	13.00	u	13.00000	12.109.28000	157.480.35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III											
46	SI VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	5.00	u	5.00000	32.904.72000	91.616.83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	SI VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 1100 MM INCL. ACCESORIOS	u	5.00	u	5.00000	22.864.72000	113.523.83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	SI VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 900 MM INCL. ACCESORIOS	u	30.00	u	30.00000	21.268.72000	427.374.43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	SI VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 800 MM INCL. ACCESORIOS	u	6.00	u	6.00000	13.670.18000	111.761.44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI VALVULAS CONTROL TIPO COMPUESTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I											
50	SI VALVULAS DE CONTROL EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	1.00	u	1.00000	197.804.50000	187.864.93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
SI VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS											
51	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	1.00	u	1.00000	167.875.00000	187.878.03	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 1100 MM INCL. ACCESORIOS	u	2.00	u	2.00000	148.172.60000	286.346.24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 1000 MM INCL. ACCESORIOS	u	7.00	u	7.00000	119.280.62000	833.563.04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	SI VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø 800 MM INCL. ACCESORIOS	u	3.00	u	3.00000	100.851.08000	301.893.34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES											
55	TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	130.21	m ²	130.20000	11.18800	2.127.36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	DIVISION A MAQUINA EN INFRAESTRUCTURAS	m ³	485.71	m ³	485.72000	-6.69000	1.967.87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	DEBARRAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m ²	339.18	m ²	339.18000	82.82000	15.146.81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	MEJORAMIENTO DE SUELO	m ³	31.50	m ³	31.50000	27.85000	899.89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	ACERO DE REPLANTEO FC-435E 83/10/9	kg	1.220.44	kg	2.220.44000	9.28000	7.254.88	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	ENCORTRADO Y DESENCORTRADOS TIPO A	m ²	424.40	m ²	424.40000	33.25000	14.068.90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	HORMIGON SIMPLE FC-180 KG/CM3 EN REPLANTEO	m ³	7.37	m ³	7.37000	160.98000	1.186.42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	HORMIGON SIMPLE FC-180 KG/CM3 ANCLAJE	m ³	86.13	m ³	86.13000	217.73000	18.757.44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
63	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - SALIDA DEL DESARMAZADOR	u	1.00	u	1.00000	82.373.10000	82.373.10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
64	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - ENTRADA TANQUE REPARADOR PLANTA DE TRATAMIENTO LA ESPERANZA	u	1.00	u	1.00000	86.478.38000	86.478.38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - SALIDA TANQUE RESERVA PLANTA TRATAMIENTO LA ESPERANZA	u	1.00	u	1.00000	122.483.83000	122.483.83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - ENTRADA A TANQUE RESERVA EL VERGEL	u	1.00	u	1.00000	234.421.72000	234.421.72	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - SALIDA TANQUE RESERVA EL VERGEL	u	1.00	u	1.00000	100.153.62000	100.153.63	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
68	SI VALVULA Y ACCESORIOS HF - INTERCONEXION EL CHASCO	u	1.00	u	1.00000	76.622.54000	76.622.64	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ENCAMISADOS CRUCE DE RIOS CASACAY Y JUBONES											
69	REPLANTEO Y ANCLAJE	m ²	625.87	m ²	625.87	1.49	922.55	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
70	DIVISION EN ZONA A MAQUINA H=2.00-2.20m (3m 700mm)	m ²	633.87	m ²	633.87	4.04	25.592.87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	DIVISION EN ZONA A MAQUINA H=2.00-4.00m (DOCA)	m ²	1.943.69	m ²	1.943.69	87.3	111.316.34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	EMBRICADO DE RISO	m ²	394.50	m ²	394.5	41.33	8.038.69	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	ENCORTRADO Y DESENCORTRADOS TIPO B	m ²	1.092.49	m ²	1.092.49	40.01	42.030.10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
74	HORMIGON SIMPLE FC-180 KG/CM3 EN REPLANTEO	m ³	47.85	m ³	47.85	180.58	6.897.99	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
75	HORMIGON SIMPLE FC-180 KG/CM3 EN ENCAMISADO	m ³	526.32	m ³	526.32	217.73	314.595.65	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SILO	m ³	7.621.72	m ³	7.621.72	5.57	42.308.68	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
77	ROBOTO DE CALDA	HORAS	4.889.87	HORAS	4.889.87	25.22	310.730.76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
HORMIGONES Y ASFALTO											


78	ANCLAJES DE HORMIGÓN SIMPLE RC-040 kg/CM2 EN CODOS HORIZ Y VERTICALES	m ²	358,21	m ²	358,91300	229,53000	83,526,82	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
79	NOTURA DE CARPETA ASFALTICA (h=6.33m a 3.25 m)	m ²	2.845,23	m ²	1.845,20300	12,29000	22.878,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	NOTURA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN	m ²	205,83	m ²	301,90300	22,82000	6.488,98	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
81	REPOSICIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE RC-210 kg/CM2	m ³	38,24	m ³	36,14000	179,17000	6.475,20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
82	REPOSICIÓN DE ALBATO	m ²	2.845,23	m ²	1.845,20300	26,20000	26.997,26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
L SISTEMATIZACIÓN CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIFOGA TRAMO I - B - II											
83	ACTUADORES Y CONTROLES EN LINEA DE COCUCIÓN	u	5,00	m	1,00000	130,001,21200	180,291,91	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
84	HANDIKEE EN ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	u	5,00	m	1,00000	58,596,91000	68,999,91	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
85	SOFTWARE EN ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	u	5,00	u	1,00000	23,659,91000	23,559,91	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
86	INSTALACIONES ELECTRICAS DE VALVULAS DE CONTROL	u	5,00	u	1,00000	124,048,43000	124,048,43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	FIBRA OPTICA	u	5,00	u	1,00000	301,646,91940	301,646,91	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M VARIOS											
88	REPARACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALUP 24 S/O HASTA 3"	u	345,00	m	546,90939	55,67000	8,070,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
89	REPARACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AA.SS. DE 1/2" HASTA 200 MM	u	62,00	m	62,20303	121,12000	7,569,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
90	RECOMENDACION DE CANALIS DE BIBBO	m ²	280,00	m ²	260,50303	229,90000	37,482,53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
91	REPOSICION DE LASTRADOS DE VIAS EXISTENTES	m ³	10.402,00	m ³	19.440,49939	21,60000	422,621,03	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
92	REPOSICION DE CERCHOS DE ALAMBRES DE PUÑAS	m	3.102,00	m	3.100,00000	8,20000	19,499,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
93	REPARACION DE PASOS DE RIEGO TUBERIAS PVC HASTA 200 MM	m	790,80	m	730,33000	31,15000	22,779,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
94	MANUTENIMIENTO CAJAS INGRESO 1 Y 2 (VE. TANQUE RESERVA VERDE)	u	2,00	u	2,00000	7,245,69600	14,093,18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
95	CU DE MEDIDORES DE CAJAS TIPO ELECTROMAGNETICOS	u	6,00	u	6,00000	16,728,12600	34,356,72	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
96	DERIVANTE DE 1000MM X 133MM	u	7,00	m	7,00000	16,833,17600	117,867,18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
97	DERIVANTE DE 1000MM X 200MM	u	5,00	u	1,00000	18,873,33800	18,873,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
98	DERIVANTE DE 1000MM X 330MM	u	2,00	u	1,00000	18,745,73900	18,745,73	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
99	CONFORMACION DE VIAS DE ACCESO	m ²	12.000,00	m ²	12,000,00000	18,84900	229,600,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
N MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION											
100	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m ³	19.802,00	m ³	19,802,00000	4,00000	79,408,39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
101	SEÑALIZACION	u	180,69	u	150,00000	205,24000	31,298,39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
102	PASOS PEATONALES	u	30,69	u	30,00000	295,29000	7,861,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
103	CONTROL AMBIENTAL Y RIESGO LABORAL DE LA OBRA (RUIDO, SUSTANCIAS PARTICULADAS, SILENCIO)	u	24,00	u	24,00000	978,60000	23,414,40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
104	ALQUILER DE BATERIAS SARTANAS INCLUYE MANTENIMIENTO (TRABAJO, PELIGRO)	u/mes	18,00	u/mes	18,20000	960,00000	16,200,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
105	LETREOS PREVENTIVOS TEMPORALES (HOMBRES TRABAJANDO, PELIGRO)	u	16,90	u	15,20000	204,00000	3,090,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
106	CARABETE DE SEÑALIZACION SEÑALES OBRAS MOVILES	u	30,00	u	30,00000	192,00000	5,780,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
107	LETREOS AMBIENTALES (FUERA EL AGUA, NO ARROJE BASURA, ETC)	u	15,00	u	15,00000	158,00000	3,250,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
108	TANQUES PARA RES DUOS SOLIDOS	u	14,00	u	15,00000	204,00000	3,090,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MONTO TOTAL DE LA OFERTA							29.815.344,84				


Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión


Abg. Manuel Manríquez
Miembro de Comisión


Ab. Hugo Cuervo, Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Ing. Edison A. Herrera Cúmbicos
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Romero
Miembro de Comisión


Abg. Giovanni Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica


Abg. Ricardo Correa Jarro
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORD"

"CÓDIGO DEL PROCESO LP-MLE-001-2020"

Anexo Casusas de Rechazo - Análisis de Precios Unitarios

Nombre del Oferente:

CONSORCIO MACHALA SYJ

No.	RUBRO / DESCRIPCIÓN	MANCOMUNIDAD "LA ESPERANZA"		OFERENTE							OBSERVACIONES	
		UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CAUSA DE RECHAZO 1.10.13: PRESENTA APUS DE TODOS LOS RUBROS	CAUSA DE RECHAZO 1.10.14 INCONFORMADO A EN LOS APUS	CAUSA DE RECHAZO 1.10.14 CAMBIO EN LAS E.T. AL ESTABLECER LOS COMPONENTES DE LOS APUS		CAUSA DE RECHAZO 1.10.15 VARIACIÓN DE LA TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS.
A MOVIMIENTOS DE TIERRAS LINEAS DE CONDUCCION TRAMO I - II												
1	BARRIDO Y LIMPIEZA	m ²	502,579,20	m ²	562578	0,84	360050,048	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	REPLANTEO Y NIVELACION	km	28,13	km	28,13	634,04	17835,5452	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	EXCAVACION EN ZANJA A MANO H=0,60 - 2,00m (EN TIERRA)	m ³	1.142,07	m ³	1148,07	9,02	10310,4914	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	EXCAVACION EN ZANJA A MANO H=0,60 - 2,00m (CONGLOMERADO)	m ³	450,00	m ³	450	10,82	4869	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=0,60 - 2,00m (EN TIERRA)	m ³	4.218,15	m ³	4218,16	2,69	11346,8504	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=0,60 - 2,00m (CONGLOMERADO)	m ³	10.131,10	m ³	19131,1	3,95	75587,845	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=0,60 - 2,00m (ROCA)	m ³	10.009,00	m ³	10059	28,09	282938,21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=2,00 - 4,00m (EN TIERRA)	m ³	131.519,07	m ³	131519	3,29	432697,7403	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=2,00 - 4,00m (CONGLOMERADO)	m ³	2.043,30	m ³	2043	4,94	10092,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=2,00 - 4,00m (ROCA)	m ³	9.942,71	m ³	9542,71	36,99	352984,8429	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
11	RESANTO DE ZANJA A MANO	m ²	48.628,41	m ²	45629,5	0,86	39241,327	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
12	CAMA DE ARENA	m ³	23.610,40	m ³	23610,4	12,37	292060,548	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
13	DESALCIO DE MATERIAL SOBREPANTE 0=4,50 A 5,00 cm	m ²	25.236,83	m ²	25236,6	2,11	53255,6193	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
14	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	m ³	91.157,86	m ³	91158	5,67	516865,6332	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
15	RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m ³	10.455,62	m ³	39455,6	15,44	609194,7728	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
16	ENTRADO (APUNTALAMIENTO DE ZANJAS)	m ²	7.991,71	m ²	7931,71	7,44	59011,9224	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
B TUBERIAS LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO												
17	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 25- (MAT-SUMINISTRO OBRA)	m	2.500,00	m	2500	899,79	2234475	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
17.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 1200 mm - CLASE 25- (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	2.500,00	m	2500	65,11	162775	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
18	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 1100 mm - CLASE 25- (MAT-SUMINISTRO OBRA)	m	4.828,40	m	4628,4	891,16	4124644,944	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
18.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 1100 mm - CLASE 25- (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	4.828,40	m	4628,4	69,68	294736,512	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
19	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25- (MAT-SUMINISTRO OBRA)	m	14.106,60	m	14106,6	891,12	12570673,39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
19.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25- (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	14.106,60	m	14106,6	62,25	878135,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
20	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 900 mm - CLASE 25- (MAT-SUMINISTRO OBRA)	m	6.494,69	m	6494,69	856,75	5564835,658	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
20.1	INSTALACION DE TUBERIA DE HD CON RECB. MORTERO Ø 900 mm - CLASE 25- (INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENERGIA, ETC.)	m	6.494,69	m	6494,69	60,82	395007,0458	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
21	SUMINISTRO DE TUB. HD TIPO BRIGADO CON RECB. MORTERO Ø 1000 mm - CLASE 25- (MAT-SUMINISTRO OBRA)	m	210,00	m	210	3147,94	661067,4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

21.1	INSTALACIÓN DE TUB. HD TIPO BRIDADO CON RECR. WORTERER Ø 1000 MM - CLASE 25- INCLUYE PRUEBAS, ANCLAJES, TAPONES, AGUA, EQUIPOS, BOMBEO, ENFERIA, ETC.)	m	210,00	m	210	62,24	13070,4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	LAVADO- DESINFECCION DE TUBERIAS	m	27.520,69	m	27939,7	3,36	93877,3584	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C											
ACCESORIOS EN LINEAS DE TRANSMISION PLANTA ESPERANZA - TANQUE RESERVA EL VERGEL - EL CAMBIO											
23	5/1 CODO HD Ø 1200 MM X 11,25°	u	11,00	u	11	8759,88	96898,68	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	5/1 CODO HD Ø 1200 MM X 22,50°	u	13,00	u	13	7652,72	99485,36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	5/1 CODO HD Ø 1200 MM X 45°	u	4,00	u	4	8721,53	34886,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	5/1 CODO HD Ø 1800 MM X 11,25°	u	11,00	u	11	6850,14	69851,54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	5/1 CODO HD Ø 1800 MM X 22,50°	u	11,00	u	11	6520,73	71728,03	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	5/1 CODO HD Ø 1800 MM X 45°	u	4,00	u	4	7313,13	29252,52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	5/1 CODO HD Ø 2400 MM X 11,25°	u	23,00	u	23	6350,14	146033,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	5/1 CODO HD Ø 2400 MM X 22,50°	u	20,00	u	20	6520,73	130414,6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	5/1 CODO HD Ø 2400 MM X 45°	u	13,00	u	13	2399,79	30677,27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	5/1 CODO HD Ø 3000 MM X 90°	u	1,00	u	1	3740,46	3740,46	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	5/1 CODO HD Ø 300 MM X 11,25°	u	8,00	u	8	5121,42	30728,52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	5/1 CODO HD Ø 300 MM X 22,50°	u	8,00	u	8	5256,07	42048,56	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
D											
CAMARAS Ho Ao. PARA VALVULAS DE AIRE, DESAGUE Y CONTROL. TRAMO I - II - III											
35	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE AIRE - TRAMO I - II - III	u	53,00	u	53	2932,82	155439,46	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS DE DRENAJE TRAMO I - II - III	u	37,00	u	37	2172,9	80397,3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS TIPO COMPUERTA (TRAMO I)	u	1,00	u	1	8306,44	8306,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO I	u	5,00	u	5	8306,42	41532,1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO II	u	5,00	u	5	8306,42	41532,1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	CAJAS PARA PROTECCION DE VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA TRAMO III	u	8,00	u	8	8308,42	66451,36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	CAJAS PARA PROTECCION DE DERIVANTES - TRAMO I - II - III	u	9,00	u	9	2065,49	18589,61	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E											
SI VALVULAS DE AIRE INCLUYE ACCESORIOS (53 UNIDADES) TRAMO I - II - III											
42	5/1 VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	6,00	u	6	9793,26	58759,56	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	5/1 VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 1800 MM INCL. ACCESORIOS	u	9,00	u	9	9310,69	83796,21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	5/1 VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 2400 MM INCL. ACCESORIOS	u	25,00	u	25	8698,53	217463,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	5/1 VALVULAS DE AIRE EN TUBERIA DE Ø 300 MM INCL. ACCESORIOS	u	13,00	u	13	5620,47	73066,11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
F											
SI VALVULAS DRENAJE INCLUYE ACCESORIOS (37 UNIDADES) TRAMO I - II - III											
46	5/1 VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	4,00	u	4	9780,37	39121,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	5/1 VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 1800 MM INCL. ACCESORIOS	u	5,00	u	5	9297,8	46489	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	5/1 VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 2400 MM INCL. ACCESORIOS	u	20,00	u	20	8685,63	173712,6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	5/1 VALVULAS DE DRENAJE EN TUBERIA DE Ø 300 MM INCL. ACCESORIOS	u	8,00	u	8	6211,41	49692,28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
G											
SI VALVULAS CONTROL TIPO COMPUERTA INCLUYE ACCESORIOS (01 UNIDADES) TRAMO I											
50	5/1 VALVULAS DE CONTROL EN TUBERIA DE Ø 1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	1,00	u	1	63216,8	63216,81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
H											
SI VALVULAS CONTROL TIPO MARIPOSA INCLUYE ACCESORIOS (13 UNIDADES) TRAMO I - II - III MOTORIZADAS											
51	5/1 VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø1200 MM INCL. ACCESORIOS	u	1,00	u	1	63349,4	63349,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	5/1 VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø1800 MM INCL. ACCESORIOS	u	2,00	u	2	47572,3	95144,5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	5/1 VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø2400 MM INCL. ACCESORIOS	u	7,00	u	7	38059,2	266414,4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	5/1 VALVULAS TIPO MARIPOSA EN TUBERIA DE Ø300 MM INCL. ACCESORIOS	u	3,00	u	3	31547,6	94642,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
I											
INTERCONEXIONES ENTRADA Y SALIDA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES											
55	TRAZADO Y REPLANTO	m2	190,25	m2	190,25	1,41	268,2525	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	EXCAVACION A MAQUINA EN INFRAESTRUCTURAS	m3	495,75	m3	495,75	3,54	1754,955	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m2	193,18	m2	193,18	28,21	5449,6078	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

58	MODIFICACION DE SURCO	m2	31,00	m3	31,9	21,2	676,28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	ACERO DE REFUERZO FC=4200 KG/CM2	kg	2.229,44	kg	2229,44	2,07	4614,9408	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS TIPO A	m2	424,00	m2	424	22,63	9595,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	HORMIGON SIMPLE FC=180 KG/CM2. EN REPLANTELO	m3	7,37	m3	7,37	141,82	1045,2184	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	HORMIGON SIMPLE FC=240 KG/CM2 ANCLAJES	m3	86,15	m3	86,15	173,1	14912,565	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
63	5/1 VALVULA Y ACCESORIOS HP - SALIDA DEL DESARENADOR	u	1,00	u	1	33171,2	33171,17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
64	5/1 VALVULA Y ACCESORIOS HP - ENTRADA TANQUE REPARTIDOR PLANTA DE TRATAMIENTO LA ESPERANZA	u	1,00	u	1	34104,3	34104,26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	5/1 VALVULA Y ACCESORIOS HP - SALIDA TANQUE RESERVA PLANTA TRATAMIENTO LA ESPERANZA	u	1,00	u	1	38895,6	38895,63	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66	5/1 VALVULA Y ACCESORIOS HP - ENTRADA A TANQUE RESERVA EL VERGEL	u	1,00	u	1	129076	129076,4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	5/1 VALVULA Y ACCESORIOS HP - SALIDA TANQUE RESERVA EL VERGEL	u	1,00	u	1	32164,9	32164,93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
68	5/1 VALVULA Y ACCESORIOS HP - INTERCONEXION EL CAMBIO	u	1,00	u	1	27756,7	27756,65	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
J	ENCANISADOS CRUCE DE RIOS CABAGAY Y JUBONES										
69	REPLANTEO Y NIVELACION	m2	625,87	m2	625,87	1,7	1063,979	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
70	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=0,00 - 2,00m (EN TIERRA)	m3	6.334,87	m3	6334,87	2,69	17040,8003	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA H=2,00 - 4,00m (SOLO)	m3	1.942,89	m3	1942,89	36,99	71860,1031	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	EMPEDRADO DE PISO	m2	194,50	m2	194,5	35,75	6953,375	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS TIPO B	m2	1.050,48	m2	1050,48	27,92	29329,6808	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
74	HORMIGON SIMPLE FC=180 KG/CM2. EN REPLANTELO	m3	42,85	m3	42,85	141,82	6076,987	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
75	HORMIGON SIMPLE FC=240 KG/CM2. EN REPLANTELO	m3	526,32	m3	526,32	179,19	94311,2808	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	7.621,72	m3	7621,72	5,62	42890,2664	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
77	BOMBEO DE CAUDAL	HORAS	4.389,80	HORAS	4389,8	5,71	25065,758	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
K	HORMIGONES Y ASFALTO										
78	ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE FC=240 KG/CM2 EN CODOES HORIZ VERTICALES	m3	399,51	m3	399,51	209,59	75349,7009	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
79	ROTURA DE CARPETA ASFALTICA (m=0,10m x 0,15 m)	m2	1.845,25	m2	1845,25	4,84	8951,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	ROTURA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	m2	201,00	m2	201,9	10,69	2158,311	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
81	REPOSICION DE HORMIGON SIMPLE FC=230 KG/CM2	m3	36,14	m3	36,14	151,56	5477,3784	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
82	REPOSICION DE ASFALTO	m2	1.845,25	m2	1845,25	16,55	30538,8875	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
L	SISTEMATIZACION CONTROL DE VALVULAS TIPO MARIPOSA TRAMO I - II - III										
83	ACTUADORES Y CONTROLES EN LINEA DE CONDUCCION	u	1,00	u	1	343637	343637,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
84	HARDWARE EN ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	u	1,00	u	1	65209,5	65209,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
85	SOFTWARE EN ESTACION CONTROL PLANTA LA ESPERANZA	u	1,00	u	1	20669,7	20669,66	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
86	INSTALACIONES ELECTRICAS EN VALVULAS DE CONTROL	u	1,00	u	1	217975	217974,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	FIBRA OPTICA	u	1,00	u	1	382387	382387,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M	VARIOS										
88	REPARACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AAPD DE 1/2" HASTA 1"	u	145,00	u	145	50,89	7379,05	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
89	REPARACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AAPD DE 1 1/2" HASTA 200 MM	u	62,00	u	62	68,53	4248,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
90	RECONFORMACION DE CANALES DE REGO	m	250,00	m	250	197,91	49477,5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
91	REPOSICION DE LASTRADOS DE VIAS EXISTENTES	m3	19.602,00	m3	19602	17,66	346171,32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
92	REPOSICION DE GERCAS DE ALAMBRES DE PLAS	m	3.000,00	m	3100	6,58	20398	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
93	REPARACION DE PASOS DE REGO- TUBERIAS PVC HASTA 200 MM	m	793,00	m	750	29,89	21819,7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
94	MANUTENIMIENTO CAJAS INGRESO 1 Y 2 ING. TANQUE RESERVA VERGEL	u	2,00	u	2	3723,91	7447,82	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
95	MA DE MEDICIONES DE CAUDAL TIPO ELECTROMAGNETICOS	u	9,00	u	6	12214,9	73289,64	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


96	DERIVANTE DE 1000MM X 150MM	u	7,00	u	7	18103,5	126724,5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
97	DERIVANTE DE 1000MM X 200MM	u	1,00	u	1	18792	18791,99	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
98	DERIVANTE DE 1000MM X 250MM	u	1,00	u	3	19402,1	19402,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
99	CONFORMACION DE VIAS DE ACCESO	m ²	12.000,00	m ³	12000	5,67	68040	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
MEDIDAS AMBIENTALES Y DE PROTECCION												
100	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m ³	18.000,00	m ³	19602	2,97	56217,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
101	SEÑALIZACION	u	150,00	u	150	185,39	27808,5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
102	PASOS PEATORIALES	u	30,00	u	30	54,56	1636,8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
103	CONTROL AMBIENTAL Y RIESGO LABORAL DE LA OBRA (RUIDO, MATERIAL PARTICULADO, GASES)	u	24,00	u	24	517,5	12420	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
104	ALQUILER DE BATERIAS SANITARIAS INCLUYE MANTENIMIENTO	U/mes	18,00	U/mes	18	172,5	3105	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
105	LETEROS PREVENTIVOS TEMPORALES (HOMBRES TRABAJANDO, PELIGRO)	u	15,00	u	15	161	2415	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
106	CABALLETE DE SEÑALIZACION SEÑALES OBRAS MOVILES	u	30,00	u	30	161	4830	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
107	LETEROS AMBIENTALES (CUIDE EL AGUA, NO ARROJE BASURA, ETC)	u	15,00	u	15	161	2415	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
108	TANQUES PARA RESIDUOS SOLIDOS	u	13,00	u	15	28,75	431,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
MONTO TOTAL DE LA OFERTA							35.300.234,33					



Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión


Ab. Hugo Cueva Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Ing. Edson A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión


Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Roméroux Loja
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica



ANEXO 15 Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Evaluación por Puntaje Experiencia General (10 puntos)

Presupuesto Referencial:	\$36.300.640,27
Parámetro: Mayor o igual a	\$45.375.800,34
Monto mínimo Cumple No Cumple	\$27.225.480,20
Total experiencia para acreditar 10 puntos	\$72.601.280,54

4.2.1 Experiencia general (máximo 10 puntos)

Oferte	Descripción de Experiencia Solicitada	Monto justificado (dólares) restado el monto mínimo solicitado en la Etapa Cumple no Cumple	Total Justificado	Puntaje Alcanzado	Observaciones
HIDALGO E HIDALGO S.A.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y/O HIDRÁULICOS EN GENERAL, A EXCEPCIÓN DE PROYECTOS DE DESECHOS SÓLIDOS	\$73.127.275,87	\$ 45.375.800,34	10	
CONSORCIO LA ESPERANZA 2020	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y/O HIDRÁULICOS EN GENERAL, A EXCEPCIÓN DE PROYECTOS DE DESECHOS SÓLIDOS	\$91.088.634,61	\$ 45.375.801,34	10	

Condiciones de Evaluación:

Quienes cumplan experiencia general igual o superior al 125% del monto referencial:

- Con 1 proyecto 10 puntos
- Con 2 proyectos 9 puntos
- Con 3 proyectos 8 puntos

Quienes cumpla experiencia general igual o superior al 100% y menor al 125% del monto referencial:


- Con 1 proyecto 7 puntos
- Con 2 proyectos 6 puntos
- Con 3 proyectos 5 puntos

Quienes cumpla experiencia general superior al 75% y menor al 100% del monto referencial:

- Con 1 proyecto 4 puntos
- Con 2 proyectos 3 puntos
- Con 3 proyectos 2 puntos


Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión


Ing. Edison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión


Abg. Manuel Marín Reinoso
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



ANEXO 16



Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Evaluación por Puntaje Experiencia Específica (25 puntos)

Presupuesto Referencial:	\$36.300.640,27
Parámetro: Mayor o igual ≥	\$45.375.800,34
Monto mínimo Cumple No Cumple	\$21.780.384,16

4.2.2 Experiencia específica (máximo 25 puntos)

Oferente	Descripción de Experiencia Solicitada	Monto Justificado (dólares) restado el monto mínimo solicitado en la Etapa Cumple no Cumple	Total Justificado	Puntaje Alcanzado	Observaciones
HIDALGO E HIDALGO S.A.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que cuenten con: Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero diámetros mayores 900 mm, Sistemas de Valvulerías, y, Automatización de Sistemas, o sus equivalentes (a nivel internacional).	\$49.729.734,69	\$45.375.800,34	22	PUNTAJE ALCANZADO CON 2 PROYECTOS
CONSORCIO LA ESPERANZA 2020	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, que cuenten con: Instalación de Tuberías de Conducción de Hierro Dúctil y/o Acero diámetros mayores 900 mm, Sistemas de Valvulerías, y, Automatización de Sistemas, o sus equivalentes (a nivel internacional).	\$69.308.205,45	\$45.375.800,34	25	PUNTAJE ALCANZADO CON 1 PROYECTO

Condiciones de Evaluación:

Quienes cumplan experiencia específica igual o superior al 125% del monto referencial (≥ 45375800.34):

- Con 1 proyecto 25 puntos
- Con 2 proyectos 22 puntos
- Con 3 proyectos 19 puntos

Quienes cumpla experiencia específica igual o superior al 100% (≥ 36300640.27) y menor al 125% (< 45375800.34) del monto referencial:

- Con 1 proyecto 20 puntos
- Con 2 proyectos 17 puntos
- Con 3 proyectos 14 puntos

Quienes cumpla experiencia específica superior al 60% (> 21780384.16) y menor al 100% (< 36300640.27) del monto referencial:

- Con 1 proyecto 15 puntos
- Con 2 proyectos 12 puntos
- Con 3 proyectos 10 puntos

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Edison A. Herrera-Cumbicos
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoieroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



ANEXO 17

Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Evaluación por Puntaje Personal Técnico (10 PUNTOS)

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27


Nombre del Oferente: HIDALGO E HIDALGO

4.2.3 Experiencia del personal técnico (máximo 10 puntos)

CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	CONDICIÓN MÍNIMA	MONTO MÍNIMO Cumple No Cumple	MONTO MÍNIMO ADICIONAL SOLICITADO	TOTAL JUSTIFICADO	PUNTAJE ALCANZADO	OBSERVACIONES
1	Superintendente de Obra (3 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 100% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$18.150.320,14	\$36.300.640,27	20.782.061,46	1,72	
1	Residente de Obra 1 (1 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 75% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$14.520.256,11	\$27.225.480,20	24.412.125,48	0,90	
1	Residente de Obra 2 (1 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 75% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$14.520.256,11	\$27.225.480,20	24.412.125,48	0,90	
1	Especialista Hidráulico (1 punto)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 50% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$10.890.192,08	\$18.150.320,14	28.042.189,51	1,00	
1	Especialista Mecánico (1 punto)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 50% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$10.890.192,08	\$18.150.320,14	28.042.189,51	1,00	
1	Especialista Seguridad Industrial, Salud Ocupacional (1 punto)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 50% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$10.890.192,08	\$18.150.320,14	28.042.189,51	1,00	
1	Especialista Ambiental (0,5 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 50% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$10.890.192,08	\$18.150.320,14	20.630.818,85	1,00	

1	Especialista Eléctrico (0,5 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 50% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio.	\$10.890.192,08	\$18.150.320,14	20.630.818,85	0,50
1	Relacionador Socio comunitario (0,25 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 30% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$7.260.128,05	\$10.890.192,08	31.672.253,54	0,25
1	Topógrafo (0,5 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 30% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$7.260.128,05	\$10.890.192,08	31.672.253,54	0,50
1	Planillador (0,25 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 20% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$3.630.064,03	\$7.260.128,05	35.302.317,56	0,25


Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión


Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldana Valverde
Secretaria de Comisión Técnica



ANEXO 17

Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"

"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Evaluación por Puntaje Personal Técnico (10 PUNTOS)

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

Nombre del Oferente: CONSORCIO LA ESPERANZA 2020


4.2.3 Experiencia del personal técnico (máximo 10 puntos)							
CANTIDAD	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	CONDICIÓN MÍNIMA	MONTO MÍNIMO Cumple No Cumple	MONTO MÍNIMO ADICIONAL SOLICITADO	PROYECTOS PRESENTADOS	PUNTAJE ALCANZADO	OBSERVACIONES
1	Superintendente de Obra (3 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 100% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$18.150.320,14	\$36.300.640,27	33.152.262,36	2,74	
1	Residente de Obra 1 (1 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 75% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$14.520.256,11	\$27.225.480,20	281.265.030,92	1,00	
1	Residente de Obra 2 (1 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 75% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$14.520.256,11	\$27.225.480,20	284.895.094,95	1,00	
1	Especialista Hidráulico (1 punto)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 50% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$10.890.192,08	\$18.150.320,14	284.895.094,95	1,00	
1	Especialista Mecánico (1 punto)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 50% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$10.890.192,08	\$18.150.320,14	284.895.094,95	1,00	
1	Especialista Seguridad Industrial, Salud Ocupacional (1 punto)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 50% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$10.890.192,08	\$18.150.320,14	284.895.094,95	1,00	
1	Especialista Ambiental (0,5 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 50% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$10.890.192,08	\$18.150.320,14	284.895.094,95	0,50	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


1	Especialista Eléctrico (0,5 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 50% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio.	\$10.890.192,08	\$18.150.320,14	288.525.158,98	0,50
1	Relacionador Socio comunitario (0,25 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 30% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$7.260.128,05	\$10.890.192,08	288.525.158,98	0,25
1	Topógrafo (0,5 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 30% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$7.260.128,05	\$10.890.192,08	288.525.158,98	0,50
1	Planillador (0,25 puntos)	Proyectos que sumados sean igual o superior al 20% de la presente Licitación. No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. Se calificará inversamente proporcional.	\$3.630.064,03	\$7.260.128,05	292.155.223,00	0,25


Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión



Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad


Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión


Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión


Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica



ANEXO 18

Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Evaluación por Puntaje Cronograma Valorado de Trabajos (3 puntos)

4.2.4 Cronograma valorado de trabajos (3 puntos):

Oferente	Parámetro Solicitado	Puntaje asignado	Puntaje Alcanzado	Observaciones
HIDALGO E HIDALGO S.A.	Cronograma valorado de utilización de equipos (0,50)	0,5	3	
	Cronograma valorado de utilización de mano de obra (0,50)	0,5		
	Cronograma valorado de utilización de materiales (0,50)	0,5		
	Cronograma de inversión y Curva de Inversión (0,50)	0,5		
	Ruta crítica, tabla de rendimiento y duración de rubros, barras de Gantt (1,00)	0,5		
CONSORCIO LA ESPERANZA 2020	Cronograma valorado de utilización de equipos (0,50)	0,5	3	
	Cronograma valorado de utilización de mano de obra (0,50)	0,5		
	Cronograma valorado de utilización de materiales (0,50)	0,5		
	Cronograma de inversión y Curva de Inversión (0,50)	0,5		
	Ruta crítica, tabla de rendimiento y duración de rubros, barras de Gantt (1,00)	0,5		

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jatze
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



ANEXO 19 Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Evaluación por Puntaje Carta Compromiso de Crédito (2 puntos)

Presupuesto Referencial: \$36.300.640,27

4.2.5 Carta de Compromiso de Crédito (2 puntos)

Oferente	Oferta Económica presentada	Carta Compromiso otorgada por el fabricante que acredite al menos el 50% valor ofertado	Compromiso de Garantía Técnica otorgada por el fabricante	Puntaje Alcanzado	Observaciones
HIDALGO E HIDALGO S.A.	33651008,34	CUMPLE	CUMPLE	2	
CONSORCIO LA ESPERANZA 2020	29815344,84	CUMPLE	CUMPLE	2	

Ing. Daniel Llanos
Miembro de Comisión

Ing. Edilson A. Herrera Cumbicos
Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marin Reinoso
Miembro de Comisión

Ab. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión

Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaria de Comisión Técnica



ANEXO 20

Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"

Evaluación por Puntaje Oferta Económica (50 puntos)

Presupuesto Referencial:

\$36.300.640,27

4.2.6 Oferta económica (máximo 50 puntos)

Oferente	Oferta Económica presentada	Oferta económica mas baja	Puntaje Alcanzado	Observaciones
HIDALGO E HIDALGO	33.651.008,3400	29.815.344,8400	44,30	
CONSORCIO LA ESPERANZA 2020	29.815.344,8400	29.815.344,8400	50,00	

Observación:

Se califica con el total del puntaje (50 PUNTOS) a la oferta habilitada cuyo monto total sea el más bajo. A las demás ofertas se las califica en forma inversamente proporcional, tomando como base la oferta de monto más bajo, utilizando la siguiente fórmula:

Oferta Económica = (Precio menor ofertado por calificación máxima) dividido entre precio del oferente

Ab. Hugo Quevedo Madero
 Presidente Comisión Técnica
 Delegado Máxima Autoridad

Ing. Daniel Llanos
 Miembro de Comisión

Ing. Eddison A. Herrera Cumbicos
 Miembro de Comisión

Abg. Manuel Marín Reinoso
 Miembro de Comisión

Abg. Ricardo Correa Jarre
 Miembro de Comisión

Ing. Alejandro Romoleroux Loja
 Miembro de Comisión

Ing. Ricardo Lambert Correa
 Miembro de Comisión

Abg. Geovanna Saldaña Valverde
 Secretaria de Comisión Técnica




ANEXO 21


Mancomunidad "La Esperanza"

"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
"CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"


Cuadro Resumen Evaluación por Puntaje


OFERENTES	Experiencia General	Experiencia Especifica	Experiencia Personal Técnico	Cronograma Valorado de trabajos	Otros parámetros (carta de compromiso de crédito)	Oferta económica	Total Puntaje
HIDALGO E HIDALGO S.A.	10	22	9.02	3	2	44.30	90.32
CONSORCIO LA ESPERANZA 2020	10	25	9.74	3	2	50.00	99.74



Abg. Hugo Quevedo Madero
Presidente Comisión Técnica
Delegado Máxima Autoridad



Ing. Daniel Llano
Miembro de Comisión



Ing. Edison A. Herrera Cumbico
Miembro de Comisión


Abg. Manuel Marín Robisco
Miembro de Comisión


Abg. Ricardo Correa Jarre
Miembro de Comisión


Ing. Alejandro Romoleroux Loja
Miembro de Comisión


Abg. Geovanna Saldaña Valverde
Secretaría de Comisión Técnica


Ing. Ricardo Lambert Correa
Miembro de Comisión



ANEXO 22

**LISTAS NEGRAS DE NACIONES UNIDAS, LAVADOS DE
ACTIVOS, TRATA DE PERSONAS, TERRORISMO, ETC**

OFERENTE 1: CONSORCIO LA ESPERANZA

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: CONSORCIO LA ESPERANZA

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
Case 1: If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [reset]

For Advanced search options [click here](#)

1.1 SIMAR CONTRUCCIONES

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: SIMAR CONSTRUCTORES

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
Case 1: If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [reset]

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)
B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231-list> (for res. 2231)

A. Individuals

KP1.033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: na
Title: na Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 581310014 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: RI Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)
B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231-list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

Handwritten notes in blue ink, including the word "DPR" and other illegible scribbles.

1.1.1. MARCO PATRICIO ABENDAÑO VASQUEZ

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search term entered is "MARCO PATRICIO ABENDAÑO VASQUEZ". Below the search bar, there are instructions on how to use the search function and a "Search" button. At the bottom left, there are social media links for Facebook, Twitter, and YouTube.

The screenshot shows the consolidated list page for Marco Patricio Abendaño Vasquez. It features the UN logo and the title "United Nations Security Council Consolidated List". The page is dated "Generated on: 20 August 2020". It includes a disclaimer: "Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website." The page also details the "Composition of the List" and provides links for de-listing information.

1.1.2. JULIO PABLO ABENDAÑO HERRERA

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search term entered is "JULIO PABLO ABENDAÑO HERRERA". Below the search bar, there are instructions on how to use the search function and a "Search" button. At the bottom left, there are social media links for Facebook, Twitter, and YouTube.

The screenshot shows the consolidated list page for Julio Pablo Abendaño Herrera. It features the UN logo and the title "United Nations Security Council Consolidated List". The page is dated "Generated on: 20 August 2020". It includes a disclaimer: "Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website." The page also details the "Composition of the List" and provides links for de-listing information.

Handwritten notes in blue ink:
Date
[Signature]

1.1.3. SIMON TRUCHIMAN ABENDAÑO HERRERA

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search field contains the name 'SIMON TRUCHIMAN ABENDAÑO HERRERA'. Below the search field, there are instructions on how to use the search function, including a note that the field is not mandatory when advanced search options are used. A search button is visible at the bottom right of the search area.

The screenshot displays the 'United Nations Security Council Consolidated List' page. It includes the UN logo and the date 'Created on: 20 August 2020'. The page provides information about the list's composition, which is divided into individuals and entities. It also lists specific individuals, including Simon Truchiman Abendaño Herrera, with their respective UN Security Council resolutions and dates of listing. The page is in Spanish.

1.2 AUSTRORIEGO CIA.LTDA

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search field contains the name 'AUSTRORIEGO CIA.LTDA'. Below the search field, there are instructions on how to use the search function, including a note that the field is not mandatory when advanced search options are used. A search button is visible at the bottom right of the search area.

The screenshot displays the 'United Nations Security Council Consolidated List' page. It includes the UN logo and the date 'Created on: 20 August 2020'. The page provides information about the list's composition, which is divided into individuals and entities. It also lists specific entities, including Austroriego Cia.Ltda, with their respective UN Security Council resolutions and dates of listing. The page is in Spanish.

Handwritten notes in blue ink, including the word 'af' and several illegible scribbles.

1.2.1. NELSON JOSE MORA PALACIOS

The screenshot shows the search interface for Nelson Jose Mora Palacios. The language is set to English. The search term entered is "NELSON JOSE MORA PALACIOS". The page includes instructions on how to use the search function and provides links for advanced search options.

The screenshot shows the consolidated list entry for Nelson Jose Mora Palacios. It includes the date of generation (20 August 2020), a disclaimer about the date of the list, and the composition of the list. The entry is categorized under "A. Individuals" and "CF1610 Name: I. ALI 3; KONY 3; as 4; as".

1.2.2. JHON PATRICIO ESPINOZA RODRIGUEZ

The screenshot shows the search interface for Jhon Patricio Espinoza Rodriguez. The language is set to English. The search term entered is "JHON PATRICIO ESPINOZA RODRIGUEZ". The page includes instructions on how to use the search function and provides links for advanced search options.

The screenshot shows the consolidated list entry for Jhon Patricio Espinoza Rodriguez. It includes the date of generation (20 August 2020), a disclaimer about the date of the list, and the composition of the list. The entry is categorized under "A. Individuals" and "B. Entities and other groups".

Handwritten notes in blue ink, including the letters "CA" and several illegible signatures or scribbles.

1.2.3. LUIS AURELIO BURNEO VALAREZO

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The search term "LUIS AURELIO BURNEO VALAREZO" is entered in the "Enter keywords" field. The language is set to English. Below the search field, there are "Search" and "Reset" buttons. A link for advanced search options is provided. The browser's taskbar shows the date as 20/08/2020.


The screenshot shows the consolidated list page for the search term "LUIS AURELIO BURNEO VALAREZO". It includes the UN logo and the title "United Nations Security Council Consolidated List". The page is dated "Generated on: 20 August 2020". It contains a disclaimer: "Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website." The page lists the composition of the list, divided into "A. Individuals" and "B. Entities and other groups". It also provides links for de-listing information: <https://www.un.org/securitycouncil/substantive/res/1267> (for res. 1267), <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees), and <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231). The browser's taskbar shows the date as 20/08/2020.

1.3. DAVID ANDRES BENAVIDES PEREZ

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The search term "DAVID ANDRES BENAVIDES PEREZ" is entered in the "Enter keywords" field. The language is set to English. Below the search field, there are "Search" and "Reset" buttons. A link for advanced search options is provided. The browser's taskbar shows the date as 20/08/2020.

The screenshot shows the consolidated list page for the search term "DAVID ANDRES BENAVIDES PEREZ". It includes the UN logo and the title "United Nations Security Council Consolidated List". The page is dated "Generated on: 20 August 2020". It contains a disclaimer: "Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website." The page lists the composition of the list, divided into "A. Individuals" and "B. Entities and other groups". It also provides links for de-listing information: <https://www.un.org/securitycouncil/substantive/res/1267> (for res. 1267), <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees), and <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231). The browser's taskbar shows the date as 20/08/2020. There are handwritten blue scribbles on the right side of the page.

1.4. JOSE LUIS SANCHEZ MONTERO



United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية العربية English Français Русский Español

Select the language of the report.

FULL TEXT SEARCH


Enter keywords: **A** JOSE LUIS SANCHEZ MONTERO

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". This field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long

Search

For Advanced search options [click here](#)

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn



United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/individuals> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/committees> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/inf1> (for res. 2231)

A. Individuals

CFI010 Name: 1: ALI 2: KONY 3: no 4: no
Title no Designation: Deputy, Lord's Resistance Army DOB: a) 1994 b) 1993 c) 1995 d) 1992 POB: no Good quality a.k.a.: a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Labolo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labolo g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Labolo i) Ali Labolo Bashir Low quality a.k.a.: a) Otim Kapeze b) "Bashir" c) "Caesar" d) "One-P" e) "1-P" Nationality: no Passport no: no National identification no: no

Handwritten blue ink scribbles and signatures.

Handwritten blue ink scribbles and signatures.

OFERENTE 2: HIDALGO E HIDALGO S.A.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: HIDALGO E HIDALGO S.A.

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case. If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

Facebook
Twitter
YouTube

2.1 FERNANDO SEBASTIAN HIDALGO BARAHONA

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: FERNANDO SEBASTIAN HIDALGO BARAHONA

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case. If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

Facebook
Twitter
YouTube

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

QDL246 Name: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: no
Title: na Designation: na DOB: 15 May 1972 POB: Puna, Santa Ana, Manila, Philippines Good quality a.k.a.: a) Abu Bongso b) Brandon Berosa c) Abu Muzir d) Araulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa Low quality a.k.a.: a) Dodong b) Troy c) Ullman Nationality: Philippines Passport no: na National Identification no: na Address: 3111, Mt. Bawista, Puro, Santa Ana, Manila, Philippines Listed on: 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2008, 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2019) Other Information: Member of the Bush-Sullivan Movement (DOB: 1963 and linked to the Abu-Sama Group) (DOB: 2011). Nationality: Filipino.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2.2 JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search keywords are "JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA". Below the search bar, there are instructions on how to use the search function, including a note that the field is not mandatory when advanced search options are used. There are "Search" and "reset" buttons. At the bottom left, there are social media links for Facebook, Twitter, and YouTube.

The screenshot shows the consolidated list page for Juan Francisco Hidalgo Barahona. It features the United Nations logo and the title "United Nations Security Council Consolidated List". The page is generated on 20 August 2020. It includes a note that the date refers to when the user accessed the list, not the last date of substantive update. The page also details the composition of the list, which consists of two sections: A. Individuals and B. Entities and other groups. Information about de-listing is provided with links to relevant resolutions and committee websites.

2.3 JULIO GONZALO HIDALGO BARAHONA

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search keywords are "JULIO GONZALO HIDALGO BARAHONA". Below the search bar, there are instructions on how to use the search function, including a note that the field is not mandatory when advanced search options are used. There are "Search" and "reset" buttons. At the bottom left, there are social media links for Facebook, Twitter, and YouTube.

The screenshot shows the consolidated list page for Julio Gonzalo Hidalgo Barahona. It features the United Nations logo and the title "United Nations Security Council Consolidated List". The page is generated on 20 August 2020. It includes a note that the date refers to when the user accessed the list, not the last date of substantive update. The page also details the composition of the list, which consists of two sections: A. Individuals and B. Entities and other groups. Information about de-listing is provided with links to relevant resolutions and committee websites. There are handwritten blue annotations on the right side of the page, including a large checkmark and some scribbles.

2.4 OLVIA ELVIRA HIDALGO BARAHONA

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords:

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: If you enter John Doe the results above will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase please include it between quotes "your phrase here". This field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options [click here](#)

- Facebook
- Twitter
- YouTube
- LinkedIn

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

- A. [Individuals](#)
- B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:

- <https://www.un.org/securitycouncil/individuals> (for res. 1267)
- <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/de-listing> (for other Committees)
- <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231.html> (for res. 2231)

- A. [Individuals](#)
- B. [Entities and other groups](#)

OFERENTE 3: LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO. KG

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO. KG

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates see provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/de-listing> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231.list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPL033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: aa
Title: no **Designation:** DPRK Ministry of State Security Official **DOB:** 17 Jul. 1964 **POB:** no **Good quality a.k.a.:** no **Low quality a.k.a.:** no **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no:** 381310014 **National identification no:** no **Address:** no **Listed on:** 30 Nov. 2016 **Other information:** RI
Woo Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

3.1 PFEIFFER GMBH, KASSEL

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: PFEIFFER GMBH, KASSEL

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/de-listing> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231.list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

Handwritten notes in blue ink on the right side of the page, including a signature and some illegible scribbles.

3.1.1. LUDWIG PFEIFFER

The screenshot shows the search interface for Ludwig Pfeiffer. The search term "LUDWIG PFEIFFER" is entered in the "FULL TEXT SEARCH" field. The page includes a language selection menu (English is selected), a search button, and a "reset" button. Below the search field, there is a link for advanced search options. The browser's taskbar at the bottom shows the date as 20/08/2020.

The screenshot displays the consolidated list entry for Ludwig Pfeiffer. It includes the UN logo, the title "United Nations Security Council Consolidated List", and the generation date "Generated on: 20 August 2020". The page provides information on how the list is updated and the composition of the list, which is divided into "A. Individuals" and "B. Entities and other groups". Under "A. Individuals", the entry for QD1202 is detailed, including name variations, date of birth (25 Dec. 1978), place of birth (Ludwigshafen, Germany), and passport information (Turkey, TR-3142003, issued on 2 May 2002).

3.1.2. MATTHIAS PFEIFFER

The screenshot shows the search interface for Matthias Pfeiffer. The search term "MATTHIAS PFEIFFER" is entered in the "FULL TEXT SEARCH" field. The page includes a language selection menu (English is selected), a search button, and a "reset" button. Below the search field, there is a link for advanced search options. The browser's taskbar at the bottom shows the date as 20/08/2020.

The screenshot displays the consolidated list entry for Matthias Pfeiffer. It includes the UN logo, the title "United Nations Security Council Consolidated List", and the generation date "Generated on: 20 August 2020". The page provides information on how the list is updated and the composition of the list, which is divided into "A. Individuals" and "B. Entities and other groups". Under "A. Individuals", the entry for QD1202 is detailed, including name variations, date of birth (25 Dec. 1978), place of birth (Ludwigshafen, Germany), and passport information (Turkey, TR-3142003, issued on 2 May 2002).

Handwritten notes in blue ink:
op
[Signature]
[Signature]

3.1.3. DIETHILD PFEIFFER

The screenshot shows the search interface for Diethild Pfeiffer. The search bar contains the name "DIETHILD PFEIFFER". Below the search bar, there are instructions: "You can enter more than one word to search separated by space. For example: case J. If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word 'John' or 'Doe'. If you are searching for an exact phrase include it between quotes 'your phrase here'. The field is not mandatory when Advanced search options are used. For best results search words entered must be at least 3 characters long." There are "Search" and "reset" buttons. Below the search bar, there is a link: "For Advanced search options click here".

The screenshot shows the consolidated list page for Diethild Pfeiffer. The page title is "United Nations Security Council Consolidated List". It includes the UN logo and the text "Generated on: 20 August 2020". Below this, there is a note: "Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website." The page also includes sections for "Composition of the List" and "Information about de-listing may be found at:" with links to various UN Security Council resolutions and content pages.

3.1.4. BETTINA SCHMITT-PFEIFFER

The screenshot shows the search interface for Bettina Schmitt-Pfeiffer. The search bar contains the name "BETTINA SCHMITT-PFEIFFER". Below the search bar, there are instructions: "You can enter more than one word to search separated by space. For example: case J. If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word 'John' or 'Doe'. If you are searching for an exact phrase include it between quotes 'your phrase here'. The field is not mandatory when Advanced search options are used. For best results search words entered must be at least 3 characters long." There are "Search" and "reset" buttons. Below the search bar, there is a link: "For Advanced search options click here".

The screenshot shows the consolidated list page for Bettina Schmitt-Pfeiffer. The page title is "United Nations Security Council Consolidated List". It includes the UN logo and the text "Generated on: 20 August 2020". Below this, there is a note: "Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website." The page also includes sections for "Composition of the List" and "Information about de-listing may be found at:" with links to various UN Security Council resolutions and content pages. There are handwritten blue scribbles on the right side of the page.

3.2 LUDWIG PFEIFFER

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: **LUDWIG PFEIFFER**

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
Case 1: If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [reset]

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)
B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/embodysperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/aj> (for res. 2231)

A. Individuals

QD1302 Name: 1: MEVLÜT 2: KAR 3: as 4: as
Title: as Designation: as DOB: 25 Dec. 1978 POB: Ludwigshafen, Germany Good quality a.k.a.: Mevlüt Kar Low quality a.k.a.: a) Abu Otaifih b) Otaifih Al Turki c) Al-Turki d) Al Turki Kyosev e) Yasul Yussuf f) Abu Udajif el-Turki g) Abu Obaif el-Turki h) Abdurrahman Almarazi Nationality: Turkey
Passport no: Turkey number TR-MB42035, issued on 2 May 2002, issued in Mainz, Germany (by the Turkish Consulate General, expired on 24 Jul. 2007)
National identification no: as Address: as Place of birth: as Gender: as Date of birth: as Date of issue: as Expiry date: as

3.3 MATTHIAS PFEIFFER

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: **MATTHIAS PFEIFFER**

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
Case 1: If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [reset]

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)
B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/embodysperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/aj> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

[Handwritten signature in blue ink]

3.4 DIETHILD PFEIFFER

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search field contains the name 'DIETHILD PFEIFFER'. Below the search field, there are instructions on how to use the search function and buttons for 'Search' and 'reset'. A link for advanced search options is also visible.

3.5 BETTINA SCHMITT-PFEIFFER

This screenshot is identical to the one for Diethild Pfeiffer, but the search field contains the name 'BETTINA SCHMITT-PFEIFFER'.

The screenshot shows the 'United Nations Security Council Consolidated List' page. It includes the UN logo, the date 'Generated on: 20 August 2020', and a disclaimer: 'Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website.' The page also details the 'Composition of the List' into 'A. Individuals' and 'B. Entities and other groups', and provides links for de-listing information.

This screenshot is identical to the one above, but it features several handwritten signatures in blue ink on the right side of the page, overlapping the text.

OFERENTE 4: HI-PRO ECOLOGICOS S.A. DE C.V.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE 1: If you enter *John Doe* the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". **The field is not mandatory when Advanced search options are used.**
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options [click here](#)

Facebook

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/de-listing> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/de-listing> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231-list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPI:033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: no
Title: no Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: no Good quality a.k.a.: no Low quality a.k.a.: no Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381310014 National Identification no: no Address: no Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: RI Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

4.1 HI-PRO ECOLOGICOS S.A. DE C.V.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE 1: If you enter *John Doe* the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". **The field is not mandatory when Advanced search options are used.**
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options [click here](#)

Facebook

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE 1: If you enter *John Doe* the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". **The field is not mandatory when Advanced search options are used.**
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options [click here](#)

Facebook

4.1.1. RAMIRO ZAPATA SALAS

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search keywords are "RAMIRO ZAPATA SALAS". Below the search bar, there is a note: "You can enter more than one word to search separated by space. For example: case J. If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word 'John' or 'Doe'. If you are searching for an exact phrase include it between quotes 'your phrase here'. The field is not mandatory when Advanced search options are used. For best results search words entered must be at least 3 characters long." There are "Search" and "reset" buttons. A link for advanced search options is provided at the bottom.

The screenshot shows the consolidated list page for Ramiro Zapata Salas. It includes the UN logo and the title "United Nations Security Council Consolidated List". The page is dated "Generated on: 20 August 2020". A note states: "Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website." The composition of the list is detailed as follows:
Composition of the List
The list consists of the two sections specified below:
A. Individuals
B. Entities and other groups
Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

4.1.2. BRENDA RODRIGUEZ VELASQUEZ

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search keywords are "BRENDA RODRIGUEZ VELASQUEZ". Below the search bar, there is a note: "You can enter more than one word to search separated by space. For example: case J. If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word 'John' or 'Doe'. If you are searching for an exact phrase include it between quotes 'your phrase here'. The field is not mandatory when Advanced search options are used. For best results search words entered must be at least 3 characters long." There are "Search" and "reset" buttons. A link for advanced search options is provided at the bottom.

The screenshot shows the consolidated list page for Brenda Rodriguez Velasquez. It includes the UN logo and the title "United Nations Security Council Consolidated List". The page is dated "Generated on: 20 August 2020". A note states: "Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website." The composition of the list is detailed as follows:
Composition of the List
The list consists of the two sections specified below:
A. Individuals
B. Entities and other groups
Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

Handwritten notes in blue ink:
sg
Doe
X

4.2 URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CYMA S.A. DE C.V.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language العربية 中文 English Français Русский Español
Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords **A**
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CYMA S.A. DE C.V.

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE J; if you enter John Doe the results above will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search result

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)
B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

KP1033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: un
Title: no Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: no Good quality a.k.a.: no Low quality a.k.a.: no Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381310014 National identification no: no Address: no Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Ri Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

4.2.1. EDUARDO ARBALLO MALAXECHEVARRIA

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language العربية 中文 English Français Русский Español
Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords **A**
EDUARDO ARBALLO MALAXECHEVARRIA

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE J; if you enter John Doe the results above will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search result

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)
B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

Handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page.

4.2.2. MANUEL ALEJANDRO ARBALLO MALAXECHEVARRIA

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language العربية 中文 English Français Русский Español
Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords **A**
MANUEL ALEJANDRO ARBALLO MALAXECHEVARRIA

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
John Doe
If you enter **John Doe** the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when **Advanced search options** are used.
For search results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options click [here](#)

Facebook
Escibe aquí para buscar

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website.

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ondalperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

Escibe aquí para buscar

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

OFERENTE 5: CONSORCIO ESPERANZA DE ORO

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords **A**
CONSORCIO ESPERANZA DE ORO

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter **John Doe** the results shown will consist of individuals or entities that contain the word 'John' or 'Doe'. If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". **The field is not mandatory when Advanced search options are used.**
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options [click here](#)

5.1 BTD PROYECTOS 12, S.A.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords **A**
BTD PROYECTOS 12, S.A.

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter **John Doe** the results shown will consist of individuals or entities that contain the word 'John' or 'Doe'. If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". **The field is not mandatory when Advanced search options are used.**
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPL033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: na
Title: na Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381310014 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Ri Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPL035 Name: 1: KIM 2: CHOL SAM 3: 4: na
Title: na Designation: Representative for Daedong Credit Bank (DCB) DOB: 11 Mar. 1971 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an...

5.1.1. JOSÉ ANDRÉS LLORDÉN JANÉZ

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The search term "JOSÉ ANDRÉS LLORDÉN JANÉZ" is entered in the "FULL TEXT SEARCH" field. The language is set to "English". Below the search field, there are "Search" and "reset" buttons. A link for advanced search options is provided.

The screenshot shows the consolidated list page for JOSÉ ANDRÉS LLORDÉN JANÉZ. It includes the UN logo, the title "United Nations Security Council Consolidated List", and the generation date "Generated on: 20 August 2020". The page explains that the date refers to when the user accessed the list. It also details the composition of the list into two sections: A. Individuals and B. Entities and other groups. Information about de-listing is provided with links to relevant UN resolutions and committee pages.

5.1.2. JOSÉ ANTONIO SUÁREZ ÁLVAREZ

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The search term "JOSÉ ANTONIO SUÁREZ ÁLVAREZ" is entered in the "FULL TEXT SEARCH" field. The language is set to "English". Below the search field, there are "Search" and "reset" buttons. A link for advanced search options is provided.

The screenshot shows the consolidated list page for JOSÉ ANTONIO SUÁREZ ÁLVAREZ. It includes the UN logo, the title "United Nations Security Council Consolidated List", and the generation date "Generated on: 20 August 2020". The page explains that the date refers to when the user accessed the list. It also details the composition of the list into two sections: A. Individuals and B. Entities and other groups. Information about de-listing is provided with links to relevant UN resolutions and committee pages. Handwritten blue annotations are present on the right side of the page, including the letters "AK" and "AK" with arrows pointing to specific parts of the text.

5.1.3. MANUEL ÁNGEL RUIZ FERNÁNDEZ

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search term entered is "MANUEL ÁNGEL RUIZ FERNÁNDEZ". Below the search bar, there are instructions on how to use the search function, including a note that the field is not mandatory when advanced search options are used. There are "Search" and "reset" buttons. At the bottom, there is a link for advanced search options.

The screenshot shows the consolidated list page for Manuel Ángel Ruiz Fernández. It features the UN logo and the title "United Nations Security Council Consolidated List". The page is generated on 20 August 2020. It includes a disclaimer about the date of the list and information on substantive updates. The composition of the list is detailed, showing it consists of two sections: A. Individuals and B. Entities and other groups. Information about de-listing is provided with links to relevant resolutions (1267, 1988, and 2231).

5.1.4. JOSÉ JESÚS SÁNCHEZ-CANO TORRES

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search term entered is "JOSÉ JESÚS SÁNCHEZ-CANO TORRES". Below the search bar, there are instructions on how to use the search function, including a note that the field is not mandatory when advanced search options are used. There are "Search" and "reset" buttons. At the bottom, there is a link for advanced search options.

The screenshot shows the consolidated list page for José Jesús Sánchez-Cano Torres. It features the UN logo and the title "United Nations Security Council Consolidated List". The page is generated on 20 August 2020. It includes a disclaimer about the date of the list and information on substantive updates. The composition of the list is detailed, showing it consists of two sections: A. Individuals and B. Entities and other groups. Information about de-listing is provided with links to relevant resolutions (1267, 1988, and 2231). There are several handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.

5.2 CONSORCIO FERNANDEZ DE CORDOVA, CONFERCOR, S.A.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: **A** CONSORCIO FERNANDEZ DE CORDOVA, CONFERCOR, S.A.

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
Case 1: If you enter **John Doe** the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/itj> (for res. 2231)

A. Individuals

KPL033 Name: 1: RI 2: WUN HO 3: 4: na
 Title: na Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381310014 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Ri Woon Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

5.2.1. LUIS FERNANDO ESPINOZA ORMAZA

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: **A** LUIS FERNANDO ESPINOZA ORMAZA

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
Case 1: If you enter **John Doe** the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/itj> (for res. 2231)

A. Individuals

QDL246 Name: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: na
 Title: na Designation: na DOB: 15 May 1972 POB: Puerto, Santa Ana, Manila, Philippines Good quality a.k.a.: a) Abu Banggo b) Brandon Bentsu c) Abu Muzir d) Arnolfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa Low quality a.k.a.: a) Dodong b) Troy c) Ullhann Nationality: Philippines Passport no: na National identification no: na Address: 3111, Ma. Bonifacio, Puerto, Santa Ana, Manila, Philippines Listed on: 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009, 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2016) Other information: Member of the Senate, Philippine House of Representatives (2016-2019) and Philippine House of Representatives (2019-2022)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JG' and 'JG'.

5.2.2. DAYANA ESTEFANIA FERNANDEZ DE CORDOVA ABRIL

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The search term entered is "DAYANA ESTEFANIA FERNANDEZ DE CORDOVA ABRIL". The page includes a language selection menu (English is selected), a search button, and a "reset" button. Below the search area, there is a link for advanced search options.

The screenshot shows the consolidated list entry for Dayana Estefania Fernandez de Cordova Abril. It includes the UN logo, the title "United Nations Security Council Consolidated List", and the generation date "Generated on: 20 August 2020". The entry details include:
- Title: as
- Designation: DPRK Ministry of State Security Official
- DOB: 17 Jul. 1964
- POB: us
- Good quality a.k.a.: us
- Low quality a.k.a.: us
- Nationality: Democratic People's Republic of Korea
- Passport no: 381310014
- National identification no: us
- Address: us
- Listed on: 30 Nov. 2016
- Other information: Ri
- Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

5.2.3. NICOLE CAROLINA FERNANDEZ DE CORDOVA ABRIL

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The search term entered is "NICOLE CAROLINA FERNANDEZ DE CORDOVA ABRIL". The page includes a language selection menu (English is selected), a search button, and a "reset" button. Below the search area, there is a link for advanced search options.

The screenshot shows the consolidated list entry for Nicole Carolina Fernandez de Cordova Abril. It includes the UN logo, the title "United Nations Security Council Consolidated List", and the generation date "Generated on: 20 August 2020". The entry details include:
- Title: as
- Designation: DPRK Ministry of State Security Official
- DOB: 17 Jul. 1964
- POB: us
- Good quality a.k.a.: us
- Low quality a.k.a.: us
- Nationality: Democratic People's Republic of Korea
- Passport no: 381310014
- National identification no: us
- Address: us
- Listed on: 30 Nov. 2016
- Other information: Ri
- Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

Handwritten notes in blue ink are present on the right side of the page, including "of" and "E.C." with arrows pointing to the "Other information" field.

5.2.4. LAFEBRE IVAN ERNESTO FERNANDEZ DE CORDOVA

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The search term "LAFEBRE IVAN ERNESTO FERNANDEZ DE CORDOVA" is entered in the "Enter keywords" field. The page includes a language selection menu (English is selected), a "FULL TEXT SEARCH" section, and a "Search" button. Below the search bar, there is a note: "For Advanced search options click here".

The screenshot shows the "United Nations Security Council Consolidated List" page. It features the UN logo and the text "Generated on: 20 August 2020". A disclaimer states: "Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website." The page lists the "Composition of the List" as "A. Individuals" and "B. Entities and other groups". It provides information about de-listing and lists the following details for the individual: "KPI.033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: na Title: na Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381310014 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: RI Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID."

5.2.5. JORGE ALBERTO FERNANDEZ DE CORDOVA ORTIZ

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The search term "JORGE ALBERTO FERNANDEZ DE CORDOVA ORTIZ" is entered in the "Enter keywords" field. The page includes a language selection menu (English is selected), a "FULL TEXT SEARCH" section, and a "Search" button. Below the search bar, there is a note: "For Advanced search options click here".

The screenshot shows the "United Nations Security Council Consolidated List" page. It features the UN logo and the text "Generated on: 20 August 2020". A disclaimer states: "Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website." The page lists the "Composition of the List" as "A. Individuals" and "B. Entities and other groups". It provides information about de-listing and lists the following details for the individual: "KPI.033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: na Title: na Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381310014 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: RI Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID." There are several handwritten signatures in blue ink on the right side of the page.

5.2.6. ANA GABRIELA FERNANDEZ DE CORDOVA VIVANCO

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية, 中文, **English**, Français, Pycckий, Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: ANA GABRIELA FERNANDEZ DE CORDOVA VIVANCO

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE 1: If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPI:833 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: as
Title: as Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: as Good quality a.k.a.: as Low quality a.k.a.: as Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381310014 National identification no: as Address: as Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: RI Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

5.2.7. DOMENICA MICHELLE FERNANDEZ DE CORDOVA VIVANCO

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية, 中文, **English**, Français, Pycckий, Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: DOMENICA MICHELLE FERNANDEZ DE CORDOVA VIVANCO

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE 1: If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

Handwritten signatures and initials are visible on the right side of the page.

5.3. ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS, SRL

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية, 中文, **English**, Français, Русский, Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: **ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS, SRL**

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE: If you enter **John Doe** the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website.

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:
A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/individuals> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/de-listing> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

IQ1004 Name: 1: ABID 2: HAMID 3: MAHMUD 4: AL-TIKRITI
Name (original script): عبد حميد محمود التكريتي
Title: na **Designation:** m **DOB:** Approximately 1957 **POB:** al-Awja, near Tikrit, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Abid Hamid Bid Hamid Mahmud b) Col Abdel Hamid Mahmood c) Abdel Mahmood Hamid **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraq **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Listed on:** na

5.3.1. MANUEL DE JESUS TILLAN ABIKARRAM

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية, 中文, **English**, Français, Русский, Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: **MANUEL DE JESUS TILLAN ABIKARRAM**

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE: If you enter **John Doe** the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website.

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:
A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/individuals> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/de-listing> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPI.033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: na
Title: na **Designation:** DPRK Ministry of State Security Official **DOB:** 17 Jul. 1964 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Democratic People's Republic of Korea **Passport no.:** 381310014 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 30 Nov. 2016 **Other information:** Ri Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

5.3.2. GLEYDER ENRIQUE HERNANDEZ MORILLA

The screenshot shows the search interface for Gleyder Enrique Hernandez Morilla. The search term is entered in the 'FULL TEXT SEARCH' field. The page includes a language selection menu with 'English' selected, and a search button. Below the search field, there is a link for advanced search options.

The screenshot shows the consolidated list page for Gleyder Enrique Hernandez Morilla. It includes the UN logo, the title 'United Nations Security Council Consolidated List', and the generation date '20 August 2020'. The page provides information on substantive updates and the composition of the list, which is divided into 'A. Individuals' and 'B. Entities and other groups'. It also includes links for de-listing information.

5.3.3. MANUEL DE JESUS TILLAN MARTINEZ

The screenshot shows the search interface for Manuel de Jesus Tillan Martinez. The search term is entered in the 'FULL TEXT SEARCH' field. The page includes a language selection menu with 'English' selected, and a search button. Below the search field, there is a link for advanced search options.

The screenshot shows the consolidated list page for Manuel de Jesus Tillan Martinez. It includes the UN logo, the title 'United Nations Security Council Consolidated List', and the generation date '20 August 2020'. The page provides information on substantive updates and the composition of the list, which is divided into 'A. Individuals' and 'B. Entities and other groups'. It also includes links for de-listing information. Handwritten purple notes are visible on the right side of the page.

5.3.4. MERCEDES MARTINEZ BELLO

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: A
MERCEDES MARTINEZ BELLO

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when **Advanced search options** are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options [click here](#)

Facebook
Kasibaequi para bucar

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website.

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)
B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/de-listing> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231.htm> (for res. 2231)

A. Individuals
B. Entities and other groups

Handwritten notes in blue ink on the right side of the page include 'af' and several scribbles.

OFERENTE 6: CONSORCIO CCECC-ANDRADE

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: CONSORCIO CCECC-ANDRADE

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE: If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [reset]

For Advanced search options click [here](#)

6.1. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION.

Búsqueda de listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Idioma: العربية 中文 Inglés Français Русский Español

Seleccione el idioma del informe

BÚSQUEDA DE TEXTO COMPLETO

Ingrese palabras clave: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION

Puede ingresar más de una palabra para buscar separados por espacio.
Por ejemplo:
CASE: Si ingresa John Doe, los resultados que se muestran serán personas o entidades que contengan la palabra "John" o "Doe". Si está buscando una frase exacta, incluyala entre comillas "su frase aquí". El campo no es obligatorio cuando se utilizan las opciones de búsqueda avanzada.
Para obtener los mejores resultados, las palabras de búsqueda ingresadas deben tener al menos 3 caracteres.

Buscar [Reiniciar]

Para opciones de búsqueda avanzada, [haga clic aquí](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 19 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/section> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/section> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

QDi.069 Name: 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI
 Name (original script): محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادى
 Title: aa Designation: aa DOB: 11 Dec. 1974 POB: Tunis, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Mohamed Ben Belqacem Aouadi b) Fathi Haouachi Low quality a.k.a.: aa Nationality: Tunisia Passport no: (Tunisian passport number L 191609 issued on 28 Feb. 1995, expired on 27 Feb. 2001) National identification no: 0001612627
 Issued on: 02 Dec. 1995 by (Tunisia) (United States of America) 60th Street, New York, NY, United States of America

6.1.1. DONG ZHIHONG.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: **DONG ZHIHONG**

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
QWE.J. If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/peers> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/commit/2231-list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

KPe.099 Name: AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION

6.2. CONSTRUCTORA ANDRADE ASOCIADOS

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: **CONSTRUCTORA ANDRADE ASOCIADOS**

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
QWE.J. If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/peers> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/commit/2231-list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

Handwritten signature in blue ink.

6.2.1. IVAN RAFAEL ANDRADE ROMO.

The screenshot shows the search interface for Ivan Rafael Andrade Romo. The search results are currently empty, and the page displays instructions for using the search function. The search bar contains the name "IVAN RAFAEL ANDRADE ROMO".

The screenshot shows the consolidated list entry for QDe.146. The list is generated on 20 August 2020. It details the composition of the list, including individuals and entities. The individual listed is Ivan Rafael Andrade Romo, with designations and passport information.

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

QDe.146 Name: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 May 1972 **POB:** Punta, Suan Aaa, Manila, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Abu Ilunggo b) Brandon Bansa c) Abu Moadz d) Anifio Alvarado e) Habi Ahmed Dellosa **Low quality a.k.a.:** a) Dodong b) Troy c) Unknown **Nationality:** Philippines **Passport no:** an **National identification no:** na **Address:** 3111, Ma. Bonista, Punta, Suan Aaa, Manila, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009, 13 Dec. 2011, 6 Dec. 2013) **Other Information:** Member of the United Nations Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) concerning the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons and their delivery systems.

6.2.2. ALVARO FELIPE ANDRADE ROMO.

The screenshot shows the search interface for Alvaro Felipe Andrade Romo. The search results are currently empty, and the page displays instructions for using the search function. The search bar contains the name "ALVARO FELIPE ANDRADE ROMO".

The screenshot shows the consolidated list entry for QDe.133. The list is generated on 20 August 2020. It details the composition of the list, including individuals and entities. The individual listed is Jemmah Anshorut Tauhid (JAT).

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

QDe.133 Name: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)

Handwritten blue ink scribbles and signatures on the right side of the page.

6.2.3. MARIA JOSE GABELA L.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية, 中文, **English**, Français, Русский, Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: MARIA JOSE GABELA L.

You can enter more than one word to search separated by space.
For example: **case 1**, if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/person> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

6.2.4. JOSE ANTONIO GABELA L.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية, 中文, **English**, Français, Русский, Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: JOSE ANTONIO GABELA L.

You can enter more than one word to search separated by space.
For example: **case 1**, if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/person> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPI.033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: no
Title: no Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: no Good quality a.k.a.: no Low quality a.k.a.: no Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 351316014 National identification no: no Address: no Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: RI Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

Handwritten notes in blue ink:
of
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↓

6.2.5. PEDRO ANDRADE G.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: PEDRO ANDRADE G.

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/perm> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPI036 Name: 1: KIM 2: SOK CHOL 3: 4: na
Title: na Designation: a) Acted as the DPRK Ambassador to Burma b) KOMID facilitator DOB: 5 May 1955 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 472110052 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016
Other information: Kim Sok Chol acted as the DPRK Ambassador to Burma and he operates as a KOMID facilitator. He was paid by KOMID for his assistance in facilitating arms and military equipment, including arms and military equipment, to Burma from the DPRK.

6.2.6. JUAN MARTIN ANDRADE G.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: JUAN MARTIN ANDRADE G.

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/perm> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPI033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: na
Title: na Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381310014 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016
Other information: Ri Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

Handwritten notes in blue ink, including a signature and several arrows pointing to specific parts of the document.

OFERENTE 7: CONSTRUINISA S.A.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: CONSTRUINISA S.A.

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [reset]

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 19 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sambo/deperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sambo/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPL033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: na
Title: an Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381310014 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: RI
 Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

7.1. JORGE NICOLAS VILLENA MUÑOZ.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: JORGE NICOLAS VILLENA MUÑOZ

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [reset]

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals
B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sambo/deperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sambo/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

CDL015 Name: 1: JAMIL 2: MUKULU 3: na 4: na
Title: na Designation: a) Head of the Allied Democratic Forces (ADF) b) Commander, Allied Democratic Forces DOB: a) 1965 b) 1 Jan. 1964 POB: Ntoko Village, Ntungwe Sub County, Kayunga District, Uganda Good quality a.k.a.: a) Steven Alizobeki b) David Kyagulanyi c) Musezi Tsegelominimo d) Mzee Tuto e) Abubakar Jumaika f) Alizobeki Kyagulanyi g) Hussein Muhammad h) Nicolas Lumu i) Julius Elms Mawumi j) David Amos Mazingo Low quality a.k.a.: a) Steven Alizobeki b) David Kyagulanyi c) Musezi Tsegelominimo d) Mzee Tuto e) Abubakar Jumaika f) Alizobeki Kyagulanyi g) Hussein Muhammad h) Nicolas Lumu i) Julius Elms Mawumi j) David Amos Mazingo



7.2 GLENDA SUSANA MEJIA MONTES

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords

A

GLENDA SUSANA MEJIA MONTES

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case. If you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "you phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search reset

For Advanced search options [click here](#)

Facebook
facebook.com/...

Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 20 agosto 2020

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

<https://www.un.org/security/council/es/sanctions/person> (para la res. 1267)

<https://www.un.org/security/council/es/sanctions/delisting> (para otros Comités)

<https://www.un.org/security/council/es/content/2231.html> (para la res. 2231)

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

10:00 AM 20/08/2020

OFERENTE 8: GASPYCONT S.A.

The screenshot shows the search interface for 'GASPYCONT S.A.'. The language is set to English. The search results are empty, and the page includes instructions on how to use the search function, such as 'You can enter more than one word to search separated by space' and 'For best results search words entered must be at least 3 characters long'. There are 'Search' and 'reset' buttons, and a link for advanced search options.

The screenshot shows the consolidated list page for 'GASPYCONT S.A.'. It was generated on 19 August 2020. The page includes a disclaimer: 'Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website.' It also details the composition of the list, which consists of two sections: A. Individuals and B. Entities and other groups. Information about de-listing is provided with links to relevant UN Security Council resolutions and pages.

8.1 ERIK ANDRES ROMERO FARIÑO.

The screenshot shows the search interface for 'ERIK ANDRES ROMERO FARIÑO.'. The language is set to English. The search results are empty, and the page includes instructions on how to use the search function, such as 'You can enter more than one word to search separated by space' and 'For best results search words entered must be at least 3 characters long'. There are 'Search' and 'reset' buttons, and a link for advanced search options.

The screenshot shows the consolidated list page for 'ERIK ANDRES ROMERO FARIÑO.'. It was generated on 20 August 2020. The page includes a disclaimer: 'Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website.' It also details the composition of the list, which consists of two sections: A. Individuals and B. Entities and other groups. Information about de-listing is provided with links to relevant UN Security Council resolutions and pages. There are handwritten blue ink marks on the right side of the page.

8.2 MAGNO XAVIER VILLAVICENCIO MORALES

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language العربية 中文 English Français Pycckий Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH


Enter keywords

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1. if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options [click here](#)

Facebook
The best way to share

United Nations Security Council Consolidated List



Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List


The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)
B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/en> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231-1a> (for res. 2231)

A. **Individuals**

B. **Entities and other groups**



OFERENTE 9: CONSORCIO LA ESPERANZA 2020

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: **CONSORCIO LA ESPERANZA 2020**

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [reset]

For Advanced search options click [here](#)

9.1 NETIBUK S.A.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: **NETIBUK S.A.**

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [reset]

For Advanced search options click [here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/individuals> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPI033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: na
Title: na Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381316014 National Identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: RI Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/individuals> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPI035 Name: 1: KIM 2: CHOL SAM 3: 4: na
Title: na Designation: Representative for Daedong Credit Bank (DCB) DOB: 11 Mar. 1971 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National Identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in arranging transactions on behalf of DCB Finance Limited. As na

[Handwritten blue ink scribbles and arrows on the right side of the page]

9.1.1. MARCELO MASCILIANO ALVAREZ

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The search term "MARCELO MASCILIANO ALVAREZ" is entered in the "FULL TEXT SEARCH" field. The language is set to "English". Below the search field, there are instructions on how to use the search function and buttons for "Search" and "Reset". A link for "Advanced search options" is also visible.

The screenshot shows the "United Nations Security Council Consolidated List" page. It is generated on 20 August 2020. The page includes a disclaimer: "Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website." The "Composition of the List" section indicates the list consists of two sections: A. Individuals and B. Entities and other groups. Information about de-listing is provided with links to relevant resolutions (1267, 2088, and 2231).

9.1.2. SEMHOLDING S.A.

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The search term "SEM HOLDING S.A." is entered in the "FULL TEXT SEARCH" field. The language is set to "English". Below the search field, there are instructions on how to use the search function and buttons for "Search" and "Reset". A link for "Advanced search options" is also visible.

The screenshot shows the "United Nations Security Council Consolidated List" page. It is generated on 20 August 2020. The page includes a disclaimer: "Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website." The "Composition of the List" section indicates the list consists of two sections: A. Individuals and B. Entities and other groups. Information about de-listing is provided with links to relevant resolutions (1267, 2088, and 2231). The entry for SEMHOLDING S.A. is listed under "A. Individuals" with details: KPI035 Name: 1: KIM 2: CHOI SAM 3: 4: no; Title: an Designation: Representative for Daedong Credit Bank (DCB) DOB: 11 Mar. 1971 POB: no Good quality a.k.a.: an Low quality a.k.a.: no; Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: no National identification no: no Address: no Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Kim Choi Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an international based representative of DCB...

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kim Choi Sam", is written over the bottom right portion of the page.

9.1.3. MARIA JURADO BEJAR

The screenshot shows the search interface for MARIA JURADO BEJAR. The search results are currently empty. The page includes a language selection menu (English is selected), a search bar with the name entered, and a 'Search' button. A 'reset' button is also visible. Below the search bar, there is a link for advanced search options.

The screenshot shows the consolidated list page for MARIA JURADO BEJAR. It features the UN logo and the title 'United Nations Security Council Consolidated List'. The page is dated 'Generated on: 20 August 2020'. It includes a disclaimer about the date of generation, a section on the 'Composition of the List' (Individuals and Entities), and a section for 'Information about de-listing' with links to relevant resolutions. The individual's details are listed under 'A. Individuals': QDI.337 Name: 1. MAY'SAR ALI 2. MUSA 3. ABDALLAH 4. AL-JUBURI; Title: Amir; Designation: as; DOB: 1 Jun. 1976; POB: a) Al-Shura, Mosul, Iraq b) Hazza, Ninawa Province, Iraq; Good quality a.k.a.: a) Mbayssir al-Jibori b) Mbayssir Hazza c) Mbayssir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan; Low quality a.k.a.: a) Al-Sisoussi b) Mus'ib al-Qalbi c) Abu Mrcin al-Qatani; Nationality: Iraq; Passport no: as; National Identification no: as; Address: as; Listed on: 23 Sep. 2014 (amended on 6 Dec. 2019); Other information: Shown in the list of Al-Nusra Front for the Benefit of Jihad; Source: UN Security Council Resolution 2231 (2015) and UN Security Council Resolution 2231 (2015).

9.1.4. CARLOS JURADO VINUEZA

The screenshot shows the search interface for CARLOS JURADO VINUEZA. The search results are currently empty. The page includes a language selection menu (English is selected), a search bar with the name entered, and a 'Search' button. A 'reset' button is also visible. Below the search bar, there is a link for advanced search options.

The screenshot shows the consolidated list page for CARLOS JURADO VINUEZA. It features the UN logo and the title 'United Nations Security Council Consolidated List'. The page is dated 'Generated on: 20 August 2020'. It includes a disclaimer about the date of generation, a section on the 'Composition of the List' (Individuals and Entities), and a section for 'Information about de-listing' with links to relevant resolutions. The individual's details are listed under 'A. Individuals': QDI.337 Name: 1. MAY'SAR ALI 2. MUSA 3. ABDALLAH 4. AL-JUBURI; Title: Amir; Designation: as; DOB: 1 Jun. 1976; POB: a) Al-Shura, Mosul, Iraq b) Hazza, Ninawa Province, Iraq; Good quality a.k.a.: a) Mbayssir al-Jibori b) Mbayssir Hazza c) Mbayssir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan; Low quality a.k.a.: a) Al-Sisoussi b) Mus'ib al-Qalbi c) Abu Mrcin al-Qatani; Nationality: Iraq; Passport no: as; National Identification no: as; Address: as; Listed on: 23 Sep. 2014 (amended on 6 Dec. 2019); Other information: Shown in the list of Al-Nusra Front for the Benefit of Jihad; Source: UN Security Council Resolution 2231 (2015) and UN Security Council Resolution 2231 (2015).

Handwritten blue ink scribbles and signatures on the right side of the page.

9.1.5. EDUARDO JURADO VINUEZA

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: EDUARDO JURADO VINUEZA

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [reset]

For Advanced search options [click here](#)

9.2. DWC-GRUPE S.A.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: DWC-GRUPE S.A.

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [reset]

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/person> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/contest/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)


B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/person> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/contest/2231/list> (for res. 2231)



A. Individuals

KPI035 Name: 1: KIM 2: CHOL SAM 3: 4: *un*
Title: an Designation: Representative for Daedong Credit Bank (DCB) DOB: 11 Mar. 1971 POB: an Good quality a.k.a.: an Low quality a.k.a.: an
Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: an National identification no: an Address: an Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: As an
Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in financing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an

9.2.1. DOLORES ZAMBRANO LOOR



9.2.2. RAFAEL RODRIGUEZ ITURRALDE



Handwritten blue annotations:
 a) b) c) d) e)
 f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z)

9.3 CONSORCONSTRU S.A.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Pycckий Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: CONSORCONSTRU S.A.

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [] [] reset []

For Advanced search options [click here](#)

9.3.1. JESSEF ZAMORA BRAVO

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Pycckий Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: JESSEF ZAMORA BRAVO

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search [] [] reset []

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/person> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231-list> (for res. 2231)

A. Individuals

KPI.035 Name: 1: KIM 2: CHOL SAM 3: 4: na
Title: an Designation: Representative for Daedong Credit Bank (DCB) DOB: 11 Mar. 1971 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na
Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information:
Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in financing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an
representative for the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), it is reported that Kim Chol Sam has facilitated financial transactions for the benefit of the DPRK.

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/person> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231-list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

Handwritten blue ink notes and signatures on the right side of the page, including the name 'JESSEF ZAMORA BRAVO' and other illegible markings.

9.3.2. STALYN ZAMORA BRAVO

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: STALYN ZAMORA BRAVO

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search result

For Advanced search options [click here](#)

9.4. ING. HELIOS CEDEÑO PARRAGA

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: ING. HELIOS CEDEÑO PARRAGA

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search result

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

QDIJ98 Name: 1: RUSTAM 2: MAGOMEDOVICH 3: ASELDEROV 4: no
Name (original script): Рустам Магомедович Аселидеров
Title or Designation: us DOB: 9 Mar. 1981 POB: Ili-Buul Village, Ili-Buul'skiy District, Republic of Kalmykia, Russian Federation Good quality a.k.a.: an Low quality a.k.a.: a) Abu Muhammad (original script: Абу Мухаммад) b) Abu Muhammad Al-Ka'lan (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) c) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) d) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) e) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) f) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) g) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) h) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) i) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) j) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) k) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) l) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) m) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) n) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) o) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) p) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) q) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) r) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) s) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) t) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) u) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) v) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) w) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) x) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) y) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани) z) Abu Muhammad al-Kalani (original script: Абу Мухаммад Ал-Калани)

OFERENTE 10: CONSORCIO MACHALA SYJ

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords:

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options [click here](#)

10.1. Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C.A., R.I.F. N°. J-00304145-9

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية 中文 English Français Русский Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords:

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
CASE 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/de-listing> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231-list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/de-listing> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231-list> (for res. 2231)

A. Individuals

KP1055 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: na
Title: na Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1964 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381310014 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Ri Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

10.1.1. Y&V TEIPCO TENEDORA DE EMPRESAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, LIMITADA

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية, 中文, **English**, Français, Русский, Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: **Y&V TEIPCO TENEDORA DE EMPRESAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, LIMITADA**

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe"; if you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search Reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

B. Entities and other groups

10.2 JEVIELI CONSTRUCCIONES C LTDA.

United Nations Security Council Sanctions List Search

Language: العربية, 中文, **English**, Français, Русский, Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords: **JEVIELI CONSTRUCCIONES C LTDA**

You can enter more than one word to search separated by space.
For example:
case 1: if you enter John Doe the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe"; if you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". The field is not mandatory when Advanced search options are used.
For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search Reset

For Advanced search options [click here](#)

United Nations Security Council Consolidated List

Generated on: 20 August 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. [Individuals](#)

B. [Entities and other groups](#)

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

KP1033 Name: 1: RI 2: WON HO 3: 4: no
Title: no Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 17 Jul. 1954 POB: no Good quality a.k.a.: no Low quality a.k.a.: no Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 381310014 National Identification no: no Address: no Listed on: 30 Nov. 2016 Other Information: RI Won Ho is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMHD.

10.2.1. VILLACRES BALDEON VIVIANA ELIZABETH

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search keywords are "VILLACRES BALDEON VIVIANA ELIZABETH". The search results are currently empty. The page includes a search bar, a language selector, and a "Search" button.

The screenshot shows the United Nations Security Council Consolidated List page. The page is titled "United Nations Security Council Consolidated List" and features the UN logo. It indicates that the list was generated on 20 August 2020. The page provides information on substantive list updates and the composition of the list, which is divided into two sections: A. Individuals and B. Entities and other groups. The page also includes links for de-listing information.

10.2.2. VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE

The screenshot shows the search interface for the United Nations Security Council Sanctions List. The language is set to English. The search keywords are "VILLACRES VALENCIA JULIO ENRIQUE". The search results are currently empty. The page includes a search bar, a language selector, and a "Search" button.

The screenshot shows the United Nations Security Council Consolidated List page. The page is titled "United Nations Security Council Consolidated List" and features the UN logo. It indicates that the list was generated on 20 August 2020. The page provides information on substantive list updates and the composition of the list, which is divided into two sections: A. Individuals and B. Entities and other groups. The page also includes links for de-listing information.

[Handwritten signature in blue ink]

REPÚBLICA DEL ECUADOR



ANEXO 23

NOMINA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE EMPRESAS PARTICIPANTES



Mancomunidad "La Esperanza"



"AUTÓNOMA PÚBLICA INTERMUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN DE ASAN POTABLE DESDE LA CAPTAÇÃO DE CHACAPALANDA LA ESPERANZA CANTÓN DE NEBULA EL CANTÓN PROVINCIA DE EL DORADO"


ANEXO CAUSAS DE RECHAZO - NOMINA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE EMPRESAS PARTICIPANTES

ORIENTE 1	CONSORCIO LA ESPERANZA	C.C	% PARTICIPACION
1.1. SINAIR CONSTRUCTORES	119007940001		50,00%
1.2. ALBERTO ROGO CIA. LTDA	1200081240001		25,00%
1.3. DAVID ANDRES BENAVIDES PEREZ	1200470090001		15,00%
1.4. JOSE LF. SANCHEZ MONTORO	1204611000001		10,00%
1.1. SINAIR CONSTRUCTORES	C.C		% PARTICIPACION
1.1.1. MARCO PATRICK ABBADIÑO VASQUEZ	1190081100		50,00%
1.1.2. JULIO PABLO ABBADIÑO HERRERA	1100081100		15,00%
1.1.3. SIMON TRUCHIMAN ABBADIÑO HERRERA	1100029414		15,00%
1.2. ALBERTO ROGO CALTA	C.C		% PARTICIPACION
1.2.1. NELSON JOSE MORA PALACIOS	1120244497		10,33%
1.2.2. JHON PATRICK ESPINOSA RODRIGUEZ	1102011439		15,33%
1.2.3. LUIS ALBERTO BURNED PALACIOS	1101855059		19,33%
ORIENTE 2	HIDRANGO E HENALDO S.A.	C.C	% PARTICIPACION
2.1. FERNANDO SEBASTIAN HIDRANGO BARRAHONA	1703675717		14,34%
2.2. JUAN FRANCISCO HIDRANGO BARRAHONA	1703611888		50,00%
2.3. JULIO BONDAL HIDRANGO BARRAHONA	1704675733		14,34%
2.4. CLAUDIA ELYSIA HIDRANGO BARRAHONA	1704777182		16,98%
ORIENTE 3	LUDWIG PFEFFER HOCHLUDTIERBAU GMBH & CO. KG	C.C	% PARTICIPACION
3.1. PFEFFER GABRIEL KASSEL	10044120001		54,00%
3.2. LUDWIG PFEFFER	1504082204		8,96%
3.3. MATTHIAS PFEFFER	1504080400		8,96%
3.4. DISTHILD PFEFFER	1504081000		8,96%
3.5. SEPTINA SCHMITT PFEFFER	1504080400		8,96%
3.1. PFEFFER GABRIEL KASSEL	C.C		% PARTICIPACION
3.1.1. LUDWIG PFEFFER	1504082204		60,97%
3.1.2. MATTHIAS PFEFFER	1504080400		14,87%
3.1.3. DISTHILD PFEFFER	1504081000		13,37%
3.1.4. SEPTINA SCHMITT PFEFFER	1504080400		8,79%
ORIENTE 4	HEPRO ECOLOGICOS S.A. de C.V.	C.C	% PARTICIPACION
4.1. HEPRO ECOLOGICOS S.A. de C.V.			
4.2. URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CYMA S.A. DE C.V.			
4.1. HEPRO ecologicos S.A. de C.V.	1062048193930		50%
4.1.1. RAMIRO ZARATA SALAS	2447006241545		50%
4.1.2. IRENE RODRIGUEZ VELAZQUEZ			
4.2. URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CYMA S.A. DE C.V.			
4.2.1. EDUARDO ARDALLO MALARECHEVARRA	1272478878		50%
4.2.2. MANUEL ALEJANDRO ARDALLO MALARECHEVARRA	1288922259		50%
ORIENTE 5	CONSORCIO ESPERANZA EL DORADO	RUC	% PARTICIPACION
5.1. BTO PROYECTOS 11 S.A.	1793481090001		70%
5.2. CONSORCIO FERNANDEZ DE CORDOVA, CONFESOR, S.A.	0102287040001		20%
5.3. ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS, SRL	1-03-12476-1		5%
5.1. BTO PROYECTOS 12 S.A.	D.N.I. / PASAPORTE ESPAÑOL		% PARTICIPACION
5.1.1. JOSE ANDRES LORCEN JIMEN	11935515-R / PASAPORTE		70%
5.1.2. JOSE ANTONIO SUAREZ ALVARIZ	00931742-G / PASAPORTE		10%
5.1.3. MANUEL ANGEL RUIZ FERNANDEZ	53861071-G / AA151592		10%
5.1.4. JOSE JESUS SANCHEZ-CANO TORRES	02532035 / PAS24948		5%
5.2. CONSORCIO FERNANDEZ DE CORDOVA, CONFESOR, S.A.	C.C		% PARTICIPACION
5.2.1. LUIS FERNANDO ESPINOSA ORMAZA	0102110020		33%
5.2.2. DAYANA ESTEFANIA FERNANDEZ DE CORDOVA ABEL	0102050740		2%
5.2.3. RICOLÉ CAROLINA FERNANDEZ DE CORDOVA ABEL	0102050733		2%
5.2.4. LAFFERRÉ NIAN ERNESTO FERNANDEZ DE CORDOVA	0102280700		25,25%
5.2.5. JOSE ALBERTO FERNANDEZ DE CORDOVA ORTE	0102011304		19,75%
5.2.6. ANA GABRIELA FERNANDEZ DE CORDOVA VIVANCO	0104040390		2%
5.2.7. DOMENICA MICHELLE FERNANDEZ DE CORDOVA VIVANCO	0104040388		2%
5.3. ABI KARRAN MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS, SRL	C.C DOMINICANA		% PARTICIPACION
5.3.1. MANUEL DE JESUS TILIAN ABRAHAM	031-0022297-2		10,33%
5.3.2. OLYVER ENRIQUE HERNANDEZ MIRELLA	031-0021784-4		10,33%
5.3.3. MANUEL DE JESUS TILIAN MARTINEZ	031-0011115-1		0,00%
5.3.4. FERRERES MARTINEZ BRILLO	031-0012797-4		10,33%
ORIENTE 6	CONSORCIO CONIC ANDRADE	RUC	% PARTICIPACION
6.1. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION	1792661218001		
6.2. CONSTRUCTORA ANDRADE ASOCIADOS	1061707424001		
6.1. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION	C.C		% PARTICIPACION
6.1.1. DONG ZHONG			
6.2. CONSTRUCTORA ANDRADE ASOCIADOS	C.C		% PARTICIPACION
6.2.1. IVAN RAFAEL ANDRADE ROMO	170576895-0		41,42%
6.2.2. ALVARO FELIPE ANDRADE ROMO	1708400194-7		10,33%
6.2.3. MARINA JOSE GARCIA L.	170812019-8		16,43%
6.2.4. JOSE ANTONIO GABELA L.	171000231-7		5,56%
6.2.5. PEDRO ANDRADE G.	171000240-4		5,56%
6.2.6. JAHN MARTIN ANDRADE G.	172100201-6		5,56%

OFERENTE	CONTRIBUYENTE	C.C.	% PARTICIPACION
OFERENTE 7	CONTRIBUYENTE	099100421001	% PARTICIPACION
	INTEGRANTES	C.C.	50.00%
	T.1. JORGE RICOLAS VILLENA MUÑOZ T.2. BLENDIA SUSANA MEJIA MONTES	0905772236 1309438434	50.00%
OFERENTE 8	CONTRIBUYENTE	0992512047001	% PARTICIPACION
	INTEGRANTES	C.C.	50.00%
	B.1. DIEZ ANDRES ROMERO FARIÑO B.2. MAGNO BAWER VILLAVICENCIO MORALES	1308704644 0020504425	50.00%
OFERENTE 9	CONSORCIO LA ESPERANZA 2020	C.C.	% PARTICIPACION
	B.1. NETIBUK S.A.	0992817097001	33.00%
	B.2. DWG-BRUPÉ S.A.	0991853911001	33.00%
	B.4. CONSORCONSTRU S.A.	0992560119001	33.00%
	B.4. ING. HELIOS OSORIO PARRAGA	1311609126001	33.00%
	B.1. NETIBUK S.A.	C.C.	% PARTICIPACION
	B.1.1. MARCELO MASCARAYO ALVAREZ B.1.2. SEMINCLING S.A.	0912078474 0991894129001	0.13% 99.86%
	B.2. DWG-BRUPÉ S.A.	C.C.	% PARTICIPACION
	B.2.1. DOLORES ZAMBRANO LOPEZ B.2.2. RAFAEL RODRIGUEZ ITURRALDE	0925191389 0015480500	99.86% 0.13%
	B.3. CONSORCONSTRU S.A.	C.C.	% PARTICIPACION
	B.3.1. JESSE ZAMORA BRAVO B.3.2. STALYN ZAMORA BRAVO	0011043690 0017274135	60.00% 40.00%
	OFERENTE 10	CONSORCIO MAQUILA SU	C.C.
10.1. Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C.A. R.I.F. N° J-00324145-9 10.1.2. JEVU CONSTRUCCIONES C LTDA.		0791747469001	
10.1. Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C.A. R.I.F. N° J-00304145-9 10.1.3. Y&V TIPOO TEMEDORA DE EMPRESAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION.		C.C. 3-100-603804	% PARTICIPACION
10.2. JEVU CONSTRUCCIONES C LTDA.		C.C.	% PARTICIPACION
10.2.1. VILLACRES BALBOIN VIVIANA ELIZABETH 10.2.2. VILLACRES VILENDA AJAJO ENRIQUE		0705581954 0701449608	30.00% 70.00%



 Ing. Daniel Laine
 Miembro de Comisión


 Abg. Manuel Vidal Miravalles
 Miembro de Comisión


 Ab. Víctor Gustavo Morfín
 Presidente Comisión Técnica
 Colegio Instructivo Autorizado


 Ing. Erickson A. Amador Curbelo
 Miembro de Comisión


 Ing. Alejandro Fernández Lora
 Miembro de Comisión


 Abg. Gerardo Saldaña Velasco
 Presidente de Comisión Técnica


 Abg. Miguel Ángel Linares
 Miembro de Comisión


 Ing. Rafael Lora
 Miembro de Comisión



ANEXO 24

OFERENTES INHABILITADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES



Mancomunidad "La Esperanza"



"LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACIÓN EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUE DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO, PROVINCIA DE EL ORO"
 "CÓDIGO DEL PROCESO LPI-MLE-001-2020"
 ANEXO OFERENTES INHABILITADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

CONSORCIO LA ESPERANZA				
1) SIMAR CONSTRUCTORES	1190078406001	50%	NO HABILITADO	
2) AUSTROREGO CIA LTDA	1101835559	33,32	PASIVO	

[Firmas manuscritas]